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PROPUESTA DE UN SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN DE COSTO Y 
TIEMPO PARA EL CONTROL DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN LA 

GERENCIA DE PROYECTOS. 

CASO: GERENCIA DE PROYECTOS EMPRESA ININCA 
 

AUTOR: Yassemar Raga 
TUTOR: Marino Martínez M. 

Fecha: Octubre, 2015 
 

RESUMEN 
 

El presente trabajo aborda la problemática de la necesidad de control de proyectos de 
construcción en la empresa ININCA, la cual provoca un impacto negativo en el desempeño 
de los proyectos debido a que pueden presentarse desviaciones con respecto a la 
programación y no es posible detectarlas en el momento en que ocurren, lo cual trae como 
consecuencia que se incurra en costos adicionales y disminuyan las ganancias esperadas. El 
objetivo de este estudio es proponer un Sistema de Indicadores que permita evaluar tanto el 
rendimiento financiero como el desempeño de la programación, que permita detectar las 
desviaciones a tiempo para tomar las acciones correctivas y de esta manera mejorar la 
administración de los recursos y así optimizar la productividad. 

La propuesta está fundamentada en el Método del Valor Ganado y la Duración 
Ganada, herramientas que permiten integrar el alcance, costo y tiempo del proyecto y se 
adaptan a las necesidades y requerimientos del problema planteado. Como resultado del 
Diseño del Sistema de Indicadores se obtuvo lo siguiente: 4 indicadores de costos y 4 
indicadores de tiempo. Para ambos casos 2 de los indicadores indican el desempeño del 
proyecto tanto financiero como de programación y los otros 2 indicadores permiten hacer un 
pronóstico temprano de cuál será el costo y la duración al final del proyecto. Con la 
información obtenida de la propuesta es posible controlar los costos y el tiempo en los 
proyectos de construcción, identificar en fechas tempranas los problemas de retrasos y 
sobrecostos de los mismos y tomar decisiones sobre las acciones a tomar para garantizar el 
éxito del proyecto. Es de hacer notar, que la propuesta se puede utilizar en cualquier empresa 
que desee implantar el Sistema de Indicadores como herramienta para el control de proyectos 
de construcción. 

Palabras Clave: Sistema de Indicadores, Control de Proyectos, Valor Ganado, Duración 
Ganada. 
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PROPOSAL A MANAGEMENT INDICATORS SYSTEM OF COST AND TIME FOR 
CONTROL OF CONSTRUCTION PROJECTS IN PROJECT MANAGEMENT. 
 

CASE: PROJECT MANAGEMENT ININCA 
 

AUTOR: Yassemar Raga 
TUTOR: Marino Martínez M. 

Fecha: Octubre, 2015 
 

ABSTRACT 
 

This paper addresses the problem of the need to control construction projects in the 
company ININCA, which has a negative impact on the performance of the projects because 
they may display deviations from the schedule and it´s not possible to detect them in the 
moment when they occur, which results in that additional costs incurred and decrease the 
expected earnings. The purpose of this study is to propose a system of indicators to assess 
both the financial and schedule performance, to detect deviations as soon as possible to take 
corrective actions and thus improve resources management and optimizing productivity. 

The proposal is based on the Earned Value and Earned Schedule Method, tools that 
integrate the scope, cost and project time and adapt to the needs and requirements of the 
problem. As a result of Indicator System design was obtained as follows: 4 cost indicators 
and 4 indicators of time. In both cases two of the indicators indicate the financial and 
schedule performance of the project and the other 2 indicators allow early forecasting about 
the cost and schedule at the end of the project. With the information obtained from the 
proposal can control costs and time in construction projects, identify delays and cost overruns 
on time and make decisions about what actions to take to ensure the success of the project. It 
is to be noted that the proposal can be used in any company wishing to implement the system 
of indicators as a tool to control construction projects. 

Keywords: Indicators System, Control of Construction Projects, Earned Value, Earned 
Schedule. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

En la actualidad, muchas empresas de construcción se han visto en la necesidad de 

mejorar su gestión de proyectos para lograr un desempeño óptimo en el área de manejo de 

recursos y administración y ofrecer  sus servicios con una mejor calidad. Esta mejora en la 

gestión de recursos requiere de la implementación de métodos y técnicas que se pueden 

integrar con las metas de la organización. En esta investigación se plantea un sistema de 

indicadores como una herramienta que evalúa e integra los costos y el tiempo de ejecución de 

un proyecto y puede ser aplicado a cualquier proyecto de construcción con la capacidad de 

pronosticar tendencias y recibir alarmas tempranas para tomar acciones a tiempo y así 

garantizar el éxito del proyecto. 

 
 A tal fin, se ha estructurado este trabajo en 6 Capítulos, iniciando el planteamiento de 

la necesidad del control de proyectos en el Capítulo I, en donde se formula dicho problema, 

se presentan los objetivos general y específicos de la investigación y su justificación y 

alcance. 

 
El Segundo Capítulo se desarrolla el Marco Teórico que respalda el trabajo, iniciando 

con la presentación de los antecedentes y luego desarrollando el marco conceptual basado en  

definiciones de indicadores y control de proyectos, así como también los métodos y 

herramientas usadas para dicho control. 

 

Adicionalmente se indica el tipo de investigación y el diseño de la misma en el 

Capítulo III, en el cual también se explica brevemente la metodología a seguir para el 

desarrollo de la propuesta. 

 
 En el Capítulo IV se presenta la propuesta del Sistema de Indicadores para el control 

proyectos, en la cual se define el detalle de cada uno de sus atributos y se detalla la forma de 

obtención de los datos de éstos. 
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 En el Capítulo V se desarrolla un ejemplo del uso del Sistema de Indicadores 

propuesto en un proyecto de construcción, para demostrar la aplicación del mismo y además 

se muestra un modelo de Informe de Gerencia que resume y explica el significado de los 

indicadores calculados con el Sistema Propuesto. 

 
Finalmente, en el Capítulo VI se señalan las conclusiones de la investigación  y las 

recomendaciones derivadas del desarrollo de la propuesta y se indica la bibliografía 

consultada. 
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CAPÍTULO I 
 
 

LA NECESIDAD DEL CONTROL DE PROYECTOS 
 
 

Planteamiento del Problema 
 
 

En estos tiempos de alta competitividad en el mercado, las empresas se han visto en la 

necesidad de implementar métodos y herramientas que permitan la optimización de los 

recursos y disminución de costos para lograr la maximización de sus beneficios. Si bien la 

planificación se considera como el pilar gerencial de cualquier proceso en un proyecto, ya 

que es la que origina la base sobre la cual se determinarán las variaciones durante la 

ejecución, es necesario implementar el control y seguimiento de los proyectos para verificar 

que la misma se cumpla de manera organizada y que los recursos sean usados eficientemente. 

Tal es el caso de la empresa INSTALACIONES INDUSTRIALES, C.A. (ININCA), la 

cual tiene como actividad principal la ejecución de obras, emprendida para alcanzar 

resultados planificados en tiempos límites y dentro de los costos presupuestados, 

permitiéndole obtener los ingresos necesarios para funcionar como organización y maximizar 

el rendimiento de su capital invertido en la medida en que sus proyectos se administren de 

forma apropiada.  

ININCA  es una empresa que atiende las necesidades de la industria nacional y ha 

respondido de manera positiva a los cambios continuos del mercado manteniéndose en 

armonía con los avances tecnológicos y ha organizado un equipo profesional técnico 

altamente calificado que garantiza la calidad de respuesta de sus servicios. Para esta 

Organización, la ejecución de obras es de gran importancia, ya que constituye la fuente de sus 

ingresos. La empresa ejecuta proyectos a nivel nacional y la mayoría de ellos deben ser 

financiados para poder llevarlos a cabo, lo cual implica que los recursos tales como dinero, 

tiempo y mano de obra calificada deben ser manejados de manera eficiente para poder 

cumplir con todos los objetivos del proyecto. 



4 
 

Actualmente la empresa no cuenta con una metodología para el seguimiento y control 

de los proyectos, y es por ello que en la mayoría de éstos no se pueden detectar las 

desviaciones o variaciones en el momento en que ocurren, lo que no permite aplicar las 

medidas correctivas y toma de decisiones cuando se requiere. Si se continúa gestionando los 

proyectos sin todos los análisis de eficiencia requeridos no se estaría optimizando el uso de 

los recursos, lo que trae como consecuencia que se incurra en costos adicionales y 

disminuyan las ganancias esperadas. 

En base al planteamiento anterior, surge la siguiente interrogante: 

¿De qué manera se puede obtener información para establecer las variaciones en 

costos y tiempo en los proyectos de construcción que permitan la toma de decisiones 

para aplicar acciones correctivas de manera oportuna? 

 
Responder a esta interrogante constituye el objetivo de esta investigación. 

 
 
 

Objetivos de la Investigación 
 
 
 

Objetivo General: 

Proponer un Sistema de Indicadores de Gestión para el control de Costo y Tiempo en 

Proyectos de Construcción. 

 
 
 

Objetivo Específicos: 

• Definir los indicadores para el control de los costos de construcción que permitan 

medir el desempeño financiero de los proyectos. 

• Definir los indicadores para el control de tiempo que permitan medir el 

desempeño de ejecución física de los proyectos.  
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Justificación 
 
 

La problemática planteada define la necesidad de aplicar una herramienta eficaz para 

que la empresa logre la optimización de los recursos a través de la supervisión y medición 

regular del avance de sus proyectos para identificar las variaciones con respecto a la 

planificación y poder tomar las acciones correctivas cuando sea necesario. 

El hecho de no aplicar mejoras en el seguimiento y control de proyectos trae como 

consecuencia la no detección y análisis a tiempo de las desviaciones entre la ejecución real y 

la planificada y el consiguiente desconocimiento de información vital y veraz para la toma de 

decisiones, afectando finalmente los ingresos de la empresa.  La metodología propuesta 

contribuirá con la Gerencia de Proyectos y por consiguiente con la Organización mediante 

una herramienta eficaz que permita: 

- Dar seguimiento a las actividades del proyecto, comparándolas con el plan para la 

dirección del proyecto y la línea base de desempeño de ejecución del mismo. 

- Monitorear los gastos en los que se incurra durante la vida del proyecto, combinándolos 

con lo realmente ejecutado, para poder así determinar el rendimiento de los mismos e 

identificar las áreas que requieren mayor atención. 

- Controlar cambios y recomendar acciones preventivas para anticipar posibles problemas. 

La información obtenida a través del sistema de indicadores propuesto contribuirá en la 

toma de decisiones para mejorar la administración de los recursos, tiempo y dinero con que 

se cuenta, de una manera organizada e integrada, lo cual se traduce en la maximización de la 

relación costo/beneficio de la empresa y su productividad. 
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Delimitación 
 
 

El alcance de esta investigación contempla el diseño de un sistema de Indicadores para 

el control de proyectos de una empresa constructora, específicamente la empresa 

INSTALACIONES INDUSTRIALES, C.A. (ININCA), el cual permitirá a la Gerencia 

evaluar el estado del presupuesto y desempeño en el tiempo de cualquier proyecto y así poder 

hacer proyecciones basadas en la situación actual del mismo, permitiendo identificar 

problemas y tomar decisiones con el objetivo de mitigarlos.  

Es importante resaltar que para poder realizar un análisis completo de la situación del 

proyecto, la Gerencia de proyectos debe contar y conocer previamente: 

- Una estimación detallada de los recursos e insumos necesarios para la ejecución 

del proyecto y el costo de los mismos. 

- El alcance del proyecto bien definido y debidamente descompuesto en la 

Estructura Desagregada del Trabajo (WBS, Work Breakdown Structure) y el 

cronograma de ejecución detallado de todas las actividades a desarrollar, que 

permita realizar el control de la ejecución física del proyecto. 

- La línea de base integrada y medible, que relacione el alcance del proyecto con el 

presupuesto y el plazo de ejecución. 

- Un sistema de medición de las cantidades de obra ejecutada que permita conocer 

el porcentaje de avance del proyecto en cualquier momento. 

- Un sistema de Control de Calidad para verificar que se cumplan las 

especificaciones del proyecto. 

El diseño y operación de cada uno de estos requerimientos se sale del alcance de este 

trabajo, por lo tanto sólo se mencionarán en caso de que ayuden a aclarar o comprender mejor 

algún aspecto relacionado al sistema de indicadores para control de proyectos propuesto. 
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CAPÍTULO II 
 
 

 MARCO TEÓRICO 
 
 

Antecedentes de la Investigación 
 
 

Para establecer el marco teórico de la investigación, se revisaron investigaciones 

previas relacionadas con el problema planteado que guardan alguna vinculación con el 

proyecto y permitirán obtener experiencias acerca de cómo debe ser enfocado el tema.  

Licón (2006), desarrolló un trabajo con el fin de facilitar proyecciones confiables 

acerca de la utilidad a lograr en las obras hidráulicas, mediante el diseño conceptual de los 

mecanismos que permitan recabar la información del costo real de dichas obras en 

construcción. La investigación destaca como fundamento básico, que un indicador tiene 

validez en cuanto se apoye en revisiones y comportamiento de datos históricos inherentes a la 

actividad a realizar. 

Paolini (2.005), describe el procedimiento para el control de proyectos de una empresa 

consultora a través del Método del Valor Ganado. El estudio indica cuáles son los factores 

claves que contribuyen al proceso de medición de rendimiento de los proyectos.  El tema 

tratado por la autora aporta a la presente investigación información acerca de los parámetros 

que se deben tomar en cuenta para determinar el rendimiento de los proyectos. 

Pettenazzi (2.005) desarrolló una investigación cuyo objetivo principal fue el diseño de 

un modelo con indicadores de gestión que permitan llevar un control y seguimiento del 

portafolio de Proyectos, con el fin de alinear dichos indicadores con los objetivos estratégicos 

de la empresa. Cabe destacar, que dicho trabajo contribuye con la presente investigación en 

lo relacionado con las consideraciones a tomar para realizar el diagnóstico de la situación de 

la cartera de proyectos en las diferentes fases del ciclo de vida de los mismos para tomar las 
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acciones correctivas o preventivas a tiempo, de manera de llevar el proyecto a su normal 

progreso. 

 
 
 

Bases Teóricas 
 
 

1. INDICADORES 
 

1.1 Definición de Indicadores. 

Los indicadores son expresiones, generalmente matemáticas que describen una 

situación determinada. 

Beltrán (1998:35) define un Indicador “como la relación entre las variables 

cuantitativas o cualitativas, que permite observar la situación y las tendencias de cambio 

generadas en el objeto o fenómeno observado, respecto de objetivos y metas previstas e 

influencias esperadas”. 

Se puede decir que los indicadores tienen ciertos elementos básicos: 

- Son medidas verificables de cambio o resultado.  

- Detectan y prevén desviaciones en el logro de los objetivos. 

- Se diseñan para contar con un estándar contra el cual evaluar, estimar o demostrar el 

progreso 

 
 

1.2 Utilidad de los indicadores. 

Son muchas las razones que justifican el diseño y cálculo de indicadores para 

seguimiento y evaluación de proyectos y de la organización como tal. Al respecto se 

mencionan una serie de ventajas asociadas al uso de indicadores: 
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 Elemento de planificación:  

- Se pueden utilizar durante la fase de planificación para establecer las metas a donde se 

quiere llegar y la formulación de políticas de mediano y largo plazo.  

- Sirven como estándar o medio de verificación de un proceso. 

- Permiten mayor eficiencia en la asignación de recursos físicos, humanos y financieros. 

 
 Estándar de seguimiento y control:  

- Sirven de termómetro de una problemática o fenómeno, permitiendo identificar qué tan 

lejos se está de donde se desea estar, es decir, ayudan a determinar la brecha entre lo 

planificado o esperado y el punto actual en el que se hace la valoración o medición.  

- Un buen indicador muestra permanentemente cómo se desarrollan los procesos y 

permite implementar los correctivos necesarios en forma oportuna. 

 
 Herramienta para la toma de decisiones:  

- Los indicadores son factores para establecer el logro y el cumplimiento de la misión, 

objetivo y metas en determinado proceso, proporcionando la información de apoyo 

para la toma de decisiones y el planteamiento de políticas y estrategias a partir de los 

impactos generados. 

- Permiten la identificación de oportunidades de mejoramiento, el establecimiento de 

una gerencia basada en datos y hechos.  

- Incrementan la autonomía y responsabilidad de los directivos y proporcionan una base 

de seguridad y confianza en su desempeño al conjunto de los funcionarios implicados 

en su implementación 

 
 

1.3 Requisitos y Características de los indicadores. 

Los indicadores son ante todo “información”, es decir, tienen un valor agregado sobre 

los datos, comunican o brindan adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar 

los que se poseen sobre una materia determinada, por lo tanto, deben poseer ciertos atributos, 

tanto en forma individual como cuando se presentan agrupados. Estos son: 
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 Objetivo: Definir claramente para que se diseñó el indicador (establecer metas 

específicas: ¿Para quién? - Grupo meta) 

 Verificable objetivamente: Identifican la evidencia que demostrará los logros obtenidos 

en cada nivel. Los logros pueden ser verificados en forma “objetiva” a fin de que el 

ejecutor, supervisor y el evaluador puedan llegar a un acuerdo sobre lo que la evidencia 

implica. (¿Cuánto?  - Cantidad, ¿De qué tipo?- Calidad,  ¿Cuándo?- Tiempo,  ¿Dónde?- 

Lugar/Área) 

 Práctico: Medir lo que es importante 

 Independiente: Que no tiene dependencia, que no depende de otro, que es autónomo. 

 
 

1.4 Tipos de Indicadores. 

Los indicadores se clasifican según su funcionalidad u objetivo. Éstos deben reflejar el 

comportamiento de las variables, fenómenos, problemáticas procesos, etc., que se están 

observando, monitoreando o controlando. Así, se encuentran indicadores de efectividad, de 

eficacia (resultados, calidad, de impacto), de eficiencia (actividad, uso de capacidad, 

cumplimiento de programas y metas, etc.), de productividad, la interacción entre los 

indicadores de eficacia y eficiencia.  Según su vigencia, duración o temporalidad, los 

indicadores se clasifican en temporales y permanentes. De igual manera para este caso habrá 

indicadores que hay que medirse y evaluarse permanentemente y otros que sólo se medirán 

una vez, pues pueden obedecer al planteamiento de soluciones temporales o a casos 

específicos. Como se puede ver existen variadas formas de agrupar o clasificar los 

indicadores y contar con un conjunto de indicadores que abarquen los factores clave descritos 

es garantizar la integridad de la función de apoyo para la toma de decisiones.  

 
 

1.5 Patrones para Especificación de los Indicadores:  

Los indicadores pueden ser valores, unidades, índices, series estadísticas, etc., deben 

ser relevantes, sostenibles y comprensibles.  
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Un indicador correctamente definido debe estar compuesto por: 

 Nombre: La identificación del indicador es primordial, debe definir claramente su 

objetivo y utilidad, debe ser concreto,  

 Forma de cálculo: Cuando se trata de indicadores cuantitativos, se debe tener muy 

claro la fórmula matemática para el cálculo de su valor, lo cual implica la 

identificación exacta de los factores o variables que lo conforman y la manera como 

ellos se relacionan. 

 Unidades: La manera como se expresa el valor de determinado indicador está dada 

por las unidades, las cuales varían de acuerdo con los valores que se relacionan. 

 Glosario: Es fundamental que el indicador se encuentre documentado en términos de 

especificar de manera precisa los valores que se relacionan en su cálculo. Por lo 

general, las entidades cuentan con un documento o manual de indicadores, en el cual 

se especifican todos los aspectos relativos de los indicadores que maneja la entidad.  

 
 

1.6 Metodología general para establecimiento de los indicadores. 

El primer paso para el establecimiento de indicadores consiste en determinar el 

escenario, proceso, escala, objetivos y metas planteadas. Los escenarios son la parte de 

gestión y manejo institucional o territorial y la otra parte consiste en tratar el fenómeno, 

proceso o problema como tal. El proceso se encuentra relacionado con la acción se está 

realizando: diagnóstico, evaluación, monitoreo o control y seguimiento. La escala está 

relacionada con el espacio geográfico de análisis: si se trata de toda la ciudad, una localidad o 

un espacio crítico. Los objetivos y metas están relacionados con el tratamiento que se le va a 

dar al problema o fenómeno y lo que se espera obtener con dicho tratamiento. 

El segundo paso consiste en hacer más operativo el proceso metodológico para lo cual 

se sigue el siguiente esquema. 

 Establecer objetivos y estrategias: Es fundamental contar con objetivos claros, precisos, 

cuantificados y tener establecida la meta y las estrategias que se emplearán para lograr 

los objetivos. 
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 Identificar los factores críticos de éxito: Se entiende por factor crítico aquel aspecto o 

variable que es necesario mantener bajo control: el proceso o la labor que se pretende 

adelantar. Los factores comprenden: eficiencia, efectividad, productividad y su monitoreo 

debe ser integral. 

 Definir los indicadores para cada factor crítico de éxito: Es necesario establecer unos 

indicadores que permitan hacer monitoreo de acuerdo con las acciones, proyectos, 

medidas implantadas o simplemente para determinar la evolución; el monitoreo se debe 

realizar antes del proyecto, durante éste y después de la ejecución del proceso respectivo. 

 Determinar estado, umbral y rango de gestión: el estado corresponde al valor inicial o 

actual del indicador. Umbral se refiere al valor del indicador que se requiere lograr o 

mantener y el rango de gestión designa el espacio comprendido entre los valores mínimos 

y máximos que el indicador puede tomar. Se debe establecer para cada indicador un rango 

de comportamiento que permita hacerle el seguimiento.  

 Diseñar la medición: Consiste en determinar fuentes de información, frecuencia de 

medición, tipo y presentación de la información, asignar responsables de la recolección, 

tabulación, análisis y presentación de la información y la forma de cálculo del indicador. 

 Determinar y asignar recursos: se establecen las necesidades de recursos que demanda la 

realización de las mediciones y las fuentes de financiación para que el indicador y 

medición sean sostenibles. 

 Medir y ajustar: La experiencia ha mostrado que la precisión y operatividad adecuada de 

un sistema de indicadores no se logra a la primera vez. Es necesario tener en cuenta que 

la primera vez que se efectué la medición surgirán una serie de factores que es necesario 

ajustar o cambiar en los siguientes aspectos: Pertinencia del indicador, Valores y rangos 

establecidos, Fuentes de información seleccionadas, Proceso de toma y presentación de la 

información, Frecuencia en la toma de la información, Destinatario de la información, 

etc. 
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 Estandarizar y formalizar: Consiste en el proceso de especificación completa, 

documentación, divulgación e inclusión entre los sistemas de operación del sistema de 

indicadores. Es durante esta fase que se desarrollan y quedan en limpio las cartillas o 

manuales de indicadores. 

 Mantener y mejorar continuamente: Evaluar permanentemente los indicadores para 

verificar su pertinencia. Hacer mantenimiento al sistema es básicamente, darle 

continuidad operativa y efectuar los ajustes que se deriven del permanente monitoreo del 

sistema y su entorno. Así mismo, mejorar continuamente significa incrementar el valor 

que el sistema de indicadores de gestión agrega a los procesos, entidades y usuarios, es 

hacerlo cada vez más preciso, ágil, oportuno, confiable y sencillo. 

 
 
2. CONTROL DE PROYECTOS 
 

2.1 Definición de Control. 

“La función administrativa del control es la medición y corrección del desempeño a fin 

de garantizar que se han cumplido los objetivos de la empresa y los planes ideados para 

alcanzarlos”. (Koontz, 1998:636) 

La Guía del PMBOK (2009), de aquí en adelante citada como PMBOK, establece el 

control como una etapa en la cual se revisa, analiza y regula el avance a fin de cumplir con 

los objetivos de desempeño definidos en el plan para la dirección del proyecto. Dar 

seguimiento implica realizar informes de estado, mediciones del avance y proyecciones. Los 

informes de desempeño suministran información sobre el desempeño del proyecto en lo 

relativo al alcance, cronograma, costos, recursos, calidad y riesgos, que puede utilizarse como 

entrada para otros procesos. 

La  fase de  seguimiento y control también implica: 

 Controlar cambios y recomendar acciones preventivas para anticipar posibles 

problemas, 
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 Dar seguimiento a las actividades del proyecto, comparándolas con el plan para la 

dirección del proyecto y la línea base de desempeño de ejecución del proyecto. 

 Influir en los factores que podrían eludir el control integrado de cambios, de modo 

que únicamente se implementen cambios aprobados. 

Este seguimiento continuo proporciona al equipo del proyecto conocimientos sobre la 

salud del mismo y permite identificar las áreas que requieren más atención. Además de dar 

seguimiento y controlar el trabajo que se está realizando dentro de un grupo de proceso, éste 

da seguimiento y controla la totalidad del esfuerzo del proyecto. En proyectos de fases 

múltiples, el grupo de proceso de seguimiento y control coordina las fases del proyecto a fin 

de implementar acciones correctivas o preventivas, de modo que el proyecto cumpla con el 

plan para la dirección del proyecto. Esta revisión puede dar lugar a actualizaciones 

recomendadas y aprobadas al plan para la dirección del proyecto. Por ejemplo, el 

incumplimiento de una fecha de finalización de una actividad puede requerir ajustes al plan 

de personal vigente, la implementación de horas extra, o que se realicen concesiones entre los 

objetivos de presupuesto y cronograma.  

 
 

2.2 Características del Control. 

 Integral:

 

 asume una perspectiva integral del proyecto considerando las relaciones de éste 

con la organización. El control cubre todos los aspectos de las actividades del proyecto. 

Periódico:

 

 Sigue un esquema y secuencia determinada. 

Selectivo:

 

 Debe centrarse sólo en aquellos elementos relevantes o puntos críticos para la 

función u objetivos de cada unidad. 

Creativo:

 

 Busca continuamente indicadores significativos para conocer de mejor manera 

el desarrollo del proyecto y orientarlo hacia sus objetivos. 

Efectivo y Eficiente: Busca lograr los objetivos marcados empleando los recursos 

apropiados. 
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 Adecuado:

 

 El control debe será acorde con la función controlada, buscando las técnicas y 

criterios más idóneos. 

Adaptado:

 

 A la cultura de la organización y a las personas que conforman el equipo de 

trabajo. 

Motivador:

 

 Debe ser más que represivo, motivador hacia el logro de los objetivos del 

proyecto. 

Flexible:

 

 La flexibilidad es también una característica del proyecto, de esta manera, un 

sistema de control también puede ser modificable. 

2.3 Fases del Proceso de Control. 

Las técnicas y sistemas de control son esencialmente los mismos, cualquiera que sea 

el objeto del control. El proceso básico del control implica tres pasos: Establecimiento de 

normas, medición del desempeño con base en esas normas y corrección de las variaciones 

respecto a las normas y planes. (Koontz, 1998) 

 
a. 

Los estándares representan el desempeño deseado; los criterios son los lineamientos 

que orientarán las decisiones. Ambos proporcionan medios para establecer lo que debe 

hacerse y qué desempeño debe aceptarse como normal o deseable. Los estándares entonces 

son una especie de objetivos que el control debe garantizar. Los estándares son los insumos 

del proceso de control, por esta razón determinar estos insumos es el primer paso. Los 

estándares pueden expresarse en tiempo, dinero, calidad, unidades físicas, costos o índices. 

Establecimiento de estándares y criterios: 

El proceso de control se lleva a cabo para ajustar o mantener operaciones en los 

estándares especificados previamente y funciona de acuerdo con la información que recibe. 

Esta información permite una visión de lo que está ocurriendo con el proyecto, lo que permite 

a los directivos o gestores del proyecto tomar acciones correctivas oportunas o mantener el 

rumbo trazado. En consecuencia, el control debe definirse de acuerdo con los resultados que 

se pretenden obtener con base en los objetivos, planes, políticas y procedimientos, etc. 
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b. 

La medición del desempeño es un proceso simultáneo a la observación siempre y 

cuando existan estándares, criterios, documentos base claramente definidos y sean 

concebidos por los responsables del control en cada nivel y fase del proyecto. Para observar y 

medir el desempeño existen diversas técnicas que pueden ir desde la observación y registro (a 

través de un check list) hasta entrevistas o encuestas con algunos grupos de interés dentro del 

proyecto. 

Medición de desempeño o ejecución del  Proyecto: 

 
c. 

Cuando existe algún desvío o contingencia, el papel del control es indicar cuándo, 

cuanto, cómo y dónde debe darse la corrección. Como es de suponer, la acción correctiva 

dependerá de la naturaleza del problema, reflejado en los datos obtenidos en las fases 

anteriores del proceso de control. 

Acción Correctiva: 

Es muy difícil que en la realidad un proyecto se dé conforme a lo planificado, sin sufrir 

ningún cambio: toda actividad experimenta algún tipo de variación, error o desvío. Sin 

embargo, atendiendo a la flexibilidad del sub-sistema de control, es importante definir los 

límites dentro de los cuales los cambios se consideran normales o deseables. Un sub-sistema 

rígido de control haría mucho más difícil la gestión y el desarrollo de un proyecto. 

No todos los cambios requieren corrección sino aquellas que sobrepasen los límites de 

los criterios de especificación. La corrección debe concentrarse precisamente en los desvíos. 

Aunque la corrección es importante como fin del proceso de control, es importante considerar 

que la comparación del desempeño real con el proyectado no sólo busca localizar las 

variaciones, errores o desvíos y reaccionar, sino también predecir otros resultados futuros. En 

este sentido, las lecciones aprendidas en cada proyecto, tal como menciona Biafore (2006), 

sirven como referente que puede facilitar la creación de condiciones para obtener mejores 

resultados en las operaciones futuras. 
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2.4  Algunas Técnicas y Herramientas para el Control de Proyectos.  

Dentro del Grupo de Procesos de Seguimiento y Control en el PMBOK (2009), se 

especifican una serie de herramientas aplicables a la gestión de proyectos según el área de 

conocimiento. Estas herramientas, buscan garantizar la ejecución total del proyecto. En lo 

que respecta al alcance, cronograma y costos, podemos mencionar algunas técnicas entre  las 

cuales tenemos: 

Para el Control del Alcance, la sección 5.5.2 del PMBOK indica el Análisis de 

Variación. Las mediciones del desempeño del proyecto se utilizan para evaluar la magnitud 

de la variación respecto de la línea base original del alcance. Los aspectos importantes del 

control del alcance del proyecto incluyen la determinación de la causa y del grado de 

variación con relación a la línea base del alcance y la decisión acerca de la necesidad de 

aplicar acciones preventivas o correctivas. 

En cuanto al control del cronograma, la sección 6.6.2 del PMBOK propone las 

siguientes herramientas: 

a.  Revisiones de rendimiento

Una parte importante del control del cronograma es decidir si la variación del mismo 

requiere acciones correctivas. Por ejemplo, un retraso importante en una actividad que 

está fuera de la ruta crítica puede tener un efecto mínimo en el cronograma total del 

proyecto, mientras que un retraso menor en una actividad crítica o casi crítica puede 

requerir una acción inmediata. 

,  que son reportes que permiten medir, comparar y analizar el 

desempeño del cronograma; usando parámetros como las fechas de inicio y finalización, 

el porcentaje completado y duración restante para el trabajo en ejecución. 

b. Análisis de variación del avance actual respecto a la línea base del cronograma original, 

para evaluar el desempeño del proyecto y en función de la magnitud de estas variaciones 

se podrá decidir si aplicar o no acciones correctivas y/o preventivas. 
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c. Uso de software de gestión de proyectos

d. 

, como es el caso del MS Project, Primavera, etc., 

para elaboración de cronogramas que permitan hacer un seguimiento de las fechas 

planificadas en comparación con las fechas reales y de proyectar los efectos de los 

cambios al cronograma del proyecto. 

Nivelación de recursos 

e. 

en función de un análisis que considera la restricción propia del 

recurso utilizado (cantidad, disponibilidad, etc.). 

Análisis de  “¿Qué pasa si…?”

f. 

. Este análisis se utiliza para revisar diferentes escenarios 

para realinear el cronograma con el plan.  

Ajuste de Adelantos y Retrasos

g. 

, el cual se usa para encontrar maneras de realinear con el 

plan las actividades retrasadas del proyecto. 

 Compresión del Cronograma

h. 

. Las técnicas de compresión del cronograma se usan para 

reducir el calendario del proyecto sin modificar el alcance del mismo, para cumplir con las 

restricciones del cronograma, las fechas impuestas u otros objetivos del cronograma, 

siendo las opciones recomendadas aplicar la ejecución rápida (paralelizar actividades 

secuenciales de la ruta crítica) y/o intensificar (añadir más recursos a las actividades 

críticas). 

Herramientas de Planificación

En lo relativo al control de costos, la sección 7.3.2 del PMBOK propone las siguientes 

herramientas: 

, las cuales permiten mantener actualizada la información de 

progreso del proyecto. La herramienta de planificación y los datos de apoyo del 

cronograma se utilizan conjuntamente con métodos manuales u otro software de gestión 

de proyectos. 

a. Uso del Análisis del Valor Ganado, método que se utiliza comúnmente para la medición 

del desempeño, integrando las mediciones del alcance del proyecto, costo y cronograma 

para ayudar al equipo de dirección del proyecto a evaluar y medir el desempeño y el 

avance del mismo.  
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b. Pronósticos o proyecciones del costo total del proyecto

c. 

, en base a los  cálculos realizados 

con el Análisis del Valor Ganado, con los datos que se vayan obteniendo en los períodos 

de medición. 

Análisis de rendimiento y variación del costo

d. 

 actual del proyecto respecto a la línea base 

original a lo largo del tiempo. 

Software de gestión de proyectos,

 

 que implica el uso de paquetes computacionales para 

controlar el tiempo y uso de recursos durante el desarrollo del proyecto. 

 

3. GERENCIA DEL VALOR GANADO (EVM) 
 

3.1 Definición 

De acuerdo al PMBOK (2009), La Gestión del Valor Ganado EVM (del inglés Earned 

Value Management), es un método que se utiliza comúnmente para la medición del 

desempeño. Integra las mediciones del alcance, costo y cronograma para ayudar al equipo de 

dirección del proyecto a evaluar y medir el desempeño y el avance del mismo.   

El método del Valor Ganado requiere del registro de los costos reales incurridos a la 

fecha y los avances físicos en el alcance. Este método permite a los gerentes del proyecto 

ajustar la estrategia del mismo basada en los requerimientos de costo y tiempo. 

Con el uso del método del Valor Ganado se pueden obtener los siguientes beneficios: 

- El trabajo es desagregado en productos y componentes finitos que pueden ser 

asignados a un responsable dentro de la organización del proyecto. 

- Los objetivos de alcance, tiempo (cronograma) y costo están integrados en un plan 

mediante el cual el progreso puede ser medido de una manera muy efectiva. 

- Permite saber cómo se está avanzando en el proyecto. El rendimiento en el mismo se 

mide objetivamente. 
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- Permite determinar cuánto se ha realizado con el presupuesto gastado hasta la fecha y 

calcular el valor final probable al terminar el proyecto. 

- Se registran los costos actuales. 

- Los informes de progreso o rendimiento contienen toda la información necesaria para 

tomar decisiones acertadas. 

- Se obtienen los beneficios esperados dado el rendimiento actual del proyecto. 

- Se puede determinar si queda suficiente dinero en el presupuesto para completar el 

proyecto y si queda suficiente tiempo en la programación para finalizarlo a tiempo. 

- Utiliza indicadores de rendimiento que expresan el progreso y variaciones del proyecto 

en términos de costo y programación con respecto al plan. 

- Permite determinar si se agotará el dinero antes de completar el trabajo en el proyecto 

o si se tendrá un remanente una vez concluido éste. 

- Proporciona las bases para la identificación de problemas y sus acciones correctivas. 

- Se analizan las variaciones y desviaciones, se pronostican los impactos y los estimados 

a la finalización se basan en el rendimiento o desempeño actual a la fecha. 

- Permite tomar decisiones acerca de la utilización de los recursos así como realizar 

ajustes en el plan, de ser necesario, para optimizar la fecha de fin, el presupuesto o 

realizar cambios de alcance. 

- Se controlan los cambios para la medición del rendimiento de la línea base. 

- La información del Valor Ganado se emplea en la gerencia de procesos de la 

Organización. 

 

3.2 Aplicación del Método del Valor Ganado 

Cuando se combinan los costos de todas las actividades de un proyecto con el tiempo 

(duración del proyecto), se puede obtener la curva de inversión planificada o línea base, la 
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cual permite determinar para cualquier momento del proyecto (T), el costo planificado 

acumulado del proyecto, que es la suma de las siguientes contribuciones: 

- Todas aquellas tareas cuya finalización planificada se haya dado en una fecha anterior 

a la fecha de estado dada, contribuirán con todo su costo planificado al Valor 

Planificado acumulado del proyecto. 

- Todas aquellas tareas cuyo inicio planificado ocurra en una fecha posterior a la fecha 

de estado dada, no contribuirán aún al Valor Planificado acumulado del proyecto. 

- Todas aquellas tareas que deberían estar en curso en la fecha de estado dada 

contribuirán con su fracción de costo planificado al Valor Planificado acumulado del 

proyecto, de acuerdo al modelo de distribución que se haya aplicado. 

Esta curva se conoce como “Valor Planificado” y es un elemento importante en el 

cálculo del valor ganado. De esta curva se obtienen los valores del Presupuesto a la 

Terminación (PAT) y de la Fecha Estimada de Terminación (FET), tal como se ilustra en la 

siguiente figura: 

 
 

Figura 1. Curva De Inversión Planificada o Línea Base 
Fuente: Adaptado de Martínez, 2010. 
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3.3 Significado del Valor Ganado 

El valor ganado de un proyecto puede definirse como “una foto instantánea del 

progreso del trabajo en un momento dado del proyecto” (Navarro, 2006). 

Si el progreso de una actividad coincide con el inicialmente previsto, el Valor Ganado 

coincidirá con el Valor Planificado. La suma de todas las contribuciones de todas las tareas 

finalizadas o en curso en el momento de tomar la instantánea, nos dará el valor acumulado 

para cada una de las magnitudes mencionadas. 

El Valor Ganado se calcula mediante el producto del Porcentaje de Trabajo Realizado 

(o de avance) del Proyecto por su Valor Planificado:      𝑉𝐺 = %𝑇𝑅 × 𝑉𝑃 

%𝑇𝑅 = ∑ (%𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖𝑖  × 𝑃𝑒𝑠𝑜𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖) =

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜  

 

Los pesos para cada actividad se pueden calcular por diferentes criterios. Uno de ellos 

es el denominado Criterio de la Inversión, según el cual el peso de cada actividad es igual al 

porcentaje de la inversión total que representa la inversión de dicha actividad. Así tenemos, 

para el siguiente ejemplo: 

 

ACTIVIDAD COSTO ESTIMADO 

A 40.000.000 

B 15.000.000 

C 32.000.000 

D 24.000.000 

E 44.000.000 

TOTAL 155.000.000 

 

Cálculo del peso de la Actividad A: 

PesoActividad A =
Costo Actividad A

Costo Total del Proyecto
 × 100 =  

 40.000.000
155.000.000

 × 100 
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PesoActividad A = 25,80 % 

 

ACTIVIDAD COSTO 
ESTIMADO 

PESO (%) 

A 40.000.000 25,80 

B 15.000.000 9,70 

C 32.000.000 20,64 

D 24.000.000 15,48 

E 44.000.000 28,38 

TOTAL 155.000.000 100 % 

 

Ahora bien, los avances de las actividades en construcción se calculan de acuerdo al 

número de cantidades completadas de cada una de ellas, expresadas como porcentajes de las 

cantidades totales a ejecutar en las mismas: 

 

ACTIVIDAD 
CANTIDAD 

TOTAL 
(UND) 

UNIDADES 
COMPLETADAS 

A 75  30 

B 40 10 

C 22 5 

D 10 0 

E 40 3 

 

 

Cálculo del Avance de la Actividad A: 

AvanceActividad A =
Unidad completada Actividad A

Cantidad TotalActividad A
 × 100 =  

 30
75

 × 100 

 

AvanceActividad A = 40 % 
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ACTIVIDAD 
CANTIDAD 

TOTAL 
(UND) 

UNIDADES 
COMPLETADAS 

 
%AVANCE 

A 75  30 40,00 

B 40 10 25,00 

C 22 5 22,73 

D 10 0 0 

E 40 3 7,50 

 

 

Así pues, se determina el porcentaje de Avance del proyecto de acuerdo a la ecuación: 

%TR = �(%Avance Actividadi
i

 × PesoActividadi) = Porcentaje de Avance del Proyecto 

 

%TR = (0,40 × 25,80 + 0,25 × 9,70 + 0,2273 × 20,64 + 0 + 0,075 × 28,38) =  19,60% 

 

De esta manera se obtiene que el avance del proyecto es igual a 19,60%. 

 

En atención al significado del Valor Ganado, cuando éste y el Valor Planificado 

coinciden, se puede concluir que el proyecto marcha según el plazo previsto; en caso 

contrario indicará que marcha adelantado o atrasado.  Se obtiene una magnitud para medir 

esta desviación tal como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 2. Curva de Valor Ganado Vs. Valor Planificado 

Fuente: Adaptado de Wharhoe, 2004 
 

El Valor Ganado es una medida de lo que se debería haber gastado dado el progreso 

del trabajo, valorado según el costo presupuestado. Eso no quiere decir que se haya gastado 

realmente ese dinero. Este último valor lo da el Costo Real, que como su nombre lo indica, 

no es más que el dinero que ha salido de la caja del proyecto hasta el momento. Con esta 

definición surge otra magnitud para medir la desviación en costo del proyecto: 
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Figura 3. Curva De Valor Ganado Vs. Costo Real 
Fuente: Adaptado de Wharhoe, 2004 

 

De las gráficas anteriores se puede deducir que para la Variación de Ejecución (VE), 

los valores positivos pueden indicar adelantos y los valores negativos indicarían retrasos en el 

proyecto, y para la Variación de Costo (VC), los valores positivos indican ahorros y los 

valores negativos indican sobrecostos. 

De allí pues, los cuatro componentes clave del Análisis del Valor Ganado son: 

a. 

Es el presupuesto autorizado asignado al trabajo que debe ejecutarse para completar 

una actividad o un componente del proyecto en un período de tiempo definido. Corresponde a 

la línea base del presupuesto (costo) de las actividades del proyecto, con relación al tiempo 

(Curva S).  

Valor Planificado (VP): 

b. 

Es el valor del trabajo realmente completado, expresado en términos del presupuesto. 

Es el presupuesto autorizado del trabajo físico realizado, o el valor acumulado acreditado a 

una fecha dada por el trabajo ejecutado hasta ese momento. 

Valor Ganado (VG): 
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c. 

Es el valor acumulado de lo realmente invertido en una fecha dada en la ejecución del 

proyecto. El CR debe corresponderse, por su definición, con lo que haya sido presupuestado 

para el VP y medido para el VG (p.ej., sólo horas directas, sólo costos directos o todos los 

costos, incluidos los costos indirectos). 

Costo Real (CR): 

d. 

 Es el valor total del presupuesto del proyecto, corresponde a la ordenada máxima y 

punto máximo de la línea base. 

Presupuesto a la Terminación (PAT): 

 
 Ahora bien, aunque se han determinado dos magnitudes que dan información acerca 

de las posibles desviaciones en programación y costo, por ser éstas un valor absoluto no 

permite comparar con un patrón, es decir que con este valor no es posible comparar proyectos 

de diferentes magnitudes ni diferentes momentos del mismo proyecto. 

 
Para ello se usan otras magnitudes que midan la eficiencia o desempeño en costo y 

programación. La magnitud clave es el Valor Ganado. Si la referencia es el Costo Real, se 

tiene un Índice de Desempeño de Costo (IDC) y si la referencias es el Valor Planificado, 

entonces se tiene un Índice de Desempeño de Ejecución (IDE). Así pues, se tienen los 

siguientes indicadores adimensionales: 

 

IDC =
VG
CR

 

 

IDE =
VG
VP

 

 

Para ambos casos se tiene que la eficiencia es 0 si no se ha hecho nada y será 1 si se va 

según lo previsto. Pero si se ha hecho más de lo previsto, es decir VG > VP, el desempeño en 

ejecución será mayor que 1; mientras que si se ha gastado menos de lo realmente invertido, es 

decir CR < VP, la eficiencia en costo será mayor que 1. Por tanto, el valor 1 será el umbral y, 
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además, así construida la eficiencia, permite comparar valores de proyectos de diferentes 

magnitudes y diferentes momentos del mismo proyecto. 

 

Estos índices de desempeño permiten efectuar una predicción acerca de cuál podría ser 

el costo al final del proyecto, si la eficiencia se mantiene según la tendencia al momento del 

análisis. 

 

Con la eficiencia del costo se puede determinar el nuevo presupuesto estimado (EAT = 

Estimado a la terminación), el cual se determinará sumándole al Costo Real, el Estimado de 

Costo para Terminar (EPT), el cual se calcula de la siguiente manera: 

 

EPT =
PAT − VG

IDC
 

 

EAT = CR +
PAT − VG

IDC
 

 

Del nuevo presupuesto estimado (EAT) se pueden obtener dos nuevas magnitudes, la 

primera es la desviación que se tendría al final del proyecto (VAT= Variación a la 

Terminación): 

VAT = PAT − EAT 

 

De igual manera se pueden hacer estimaciones en la fecha de terminación del proyecto 

(Fecha Pronosticada de Terminación= FPT), utilizando el índice de Ejecución de la siguiente 

manera: 

FPT =
FET
IDE

 

 

Con este valor se determina la variación de la fecha de terminación restándolo a la 

fecha estimada de terminación (FET): 

VFT = FET − FPT 
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Se puede representar todos estos valores gráficamente en la representación de las 

curvas S, de la siguiente manera: 

 

Figura 4. Curva S y Extrapolaciones 
Fuente: Adaptado de Navarro, 2006. 

 
 

Adicionalmente se puede obtener una métrica en el Análisis del Valor Ganado, la cual 

permite determinar qué nivel de desempeño se debe alcanzar con el trabajo remanente con la 

finalidad de mantener las metas establecidas por la gerencia. Esta métrica se denomina Índice 

de Desempeño para Terminar (IDPT). 

 

Mientras el Índice de Desempeño de Costo IDC es un indicador del desempeño de 

costo pasado, el IDPT se enfoca en el desempeño futuro y responde a la pregunta: ¿Qué IDC 

debe tener el proyecto para alcanzar las metas financieras establecidas por la Gerencia? 
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La fórmula para calcular el IDPT es: 

 

IDPT =
PAT − VG

Fondos Remanentes 

 

Los Fondos Remanentes se pueden enfocar inicialmente en el presupuesto aprobado 

(PAT). La gerencia debe hacer seguimiento del rendimiento frente al presupuesto aprobado, 

sin embargo, una vez que el presupuesto se vuelve inalcanzable debido al desempeño del 

proyecto, entonces es cuando se debe determinar cuánto costará terminar el trabajo (Estimado 

a la Terminación, EAT), y se realizará un nuevo pronóstico de lo que se requiere para 

finalizar el trabajo. De allí pues, se puede determinar el IDPT para cualquiera de los dos 

escenarios: 

 

IDPT1 =
PAT − VG
PAT − CR

 

 

IDPT2 =
PAT − VG
EAT − CR

 

 

 

3.4 Limitaciones del Análisis de Valor Ganado 

Se han realizado numerosos estudios sobre el control de proyectos de diferentes tipos 

utilizando el Análisis del Valor Ganado. Sin embargo dicho método tiene una limitación 

importante. Flemming y Koppelman (2000) indican que aunque el Análisis del Valor Ganado 

ha sido concebido para hacer seguimiento de costos y tiempo, la mayoría de las 

investigaciones y/o aplicaciones se han enfocado únicamente en los costos. En efecto, hay 

una confusión con los índice de ejecución (VE, IDE), debido a que al final del proyecto, el 

valor planificado, el valor ganado y el presupuesto a la terminación son iguales 

(VP=VG=PAT), lo que implica que aunque dichos indicadores inicialmente parecieran 

establecer una tendencia, al final del proyecto terminan en VE=0; IDE=1, indicando un 100% 
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de eficiencia en la programación, aunque finalicen retrasados, sin importar en cuanto tiempo 

terminen. 

Por consiguiente, hay un instante de tiempo a partir del cual estos índices dejan de ser 

fiables y, según establecen Vandevoorde y Vanhoucke (2006), el intervalo de tiempo donde 

estos indicadores pierden su capacidad predictiva coincide aproximadamente con el último 

tercio del proyecto, siendo ese el período más crítico del mismo y cuando los pronósticos 

deben ser más precisos para que la dirección del proyecto planifique las acciones correctivas 

de ser necesarias. 

Esta situación no ocurre con los indicadores de costos, los cuales se comportan de una 

manera que establecen una tendencia clara con la variación del alcance.  

En las Figuras 5 y 6 se puede observar el comportamiento de dichos indicadores 

durante el tiempo de ejecución del proyecto, el mismo tiene una duración planificada de 10 

meses y finalizó en 12 y con mal desempeño de costos, es decir variaciones negativas e 

índices menores a 1. 

  
Figura 5. Variaciones de Costo y Ejecución 

(Proyecto con sobrecostos y retrasado) 
Fuente: Martínez, 2010 

 
 



32 
 

  
 
 

Figura 6. Índices de Desempeño de Costo y Ejecución 
(Proyecto con sobrecostos y retrasado) 

Fuente: Martínez, 2010 

Cuando los proyectos finalizan más temprano de lo previsto, la VE > 0 al lograr que el 

Valor Ganado sea igual al Presupuesto a la Terminación antes de lo previsto, mientras que el 

Valor Planificado VP será menor que PAT para ese momento. Dicho valor de VE es difícil de 

interpretar ya que el mismo está expresado en valores monetarios y no de tiempo, su 

significado no es claro y puede más bien ser confuso. 

En esos casos el IDE > 1, indica un desempeño mejor que el estimado, tal como 

efectivamente se ha logrado al finalizar el proyecto antes de lo previsto. 

Sin embargo, cuando los proyectos se retrasan en su ejecución, lo cual es normal, el 

comportamiento de los índices de ejecución comienzan a ser anómalo. Aproximadamente a 

los dos tercios de la ejecución del proyecto, por muy mal desempeño que haya tenido en su 

ejecución, la Variación de Ejecución comienza a tender a 0 y por lo tanto el IDE tiende a la 

unidad. 
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Cuando el proyecto comienza a su final el VG se va acercando cada vez más al VP, 

hasta converger con él, por lo que la VE tiende a cero y el IDE tiende a 1, por lo tanto, 

proyectos que pudieran terminar muy retrasados, al final muestran una VE y un IDE como si 

hubieran sido perfectos. 

Con la finalidad de superar esta anormalidad con el comportamiento de los índices de 

desempeño de programación del Valor Ganado, en el año 2003 Walt Lipke (USA) desarrolló 

una nueva técnica asociada al Método del Valor Ganado, que es muy útil para la medición de 

variaciones en la duración del proyecto en unidades de tiempo y no monetarias, así como 

para hacer proyecciones ajustadas de la duración final del mismo, o de su fecha estimada de 

terminación. 

 
 

4. DURACIÓN O PROGRAMACIÓN GANADA 

Navarro (2006) define la Duración o Programación Ganada como la fecha en la que el 

Valor Planificado del proyecto (VP) es igual al Valor Ganado acumulado (VG) para el 

momento de estudio. Si el proyecto sigue su curso planificado, estas fechas coincidirán. En 

caso contrario, no, como se muestra en la figura 8 para el caso en que hay retraso. 

La “Duración Ganada” usa las mismas entradas del valor ganado (VP, VG, T) y se 

basa en la determinación del hipotético avance del proyecto al cual correspondería el 

progreso actual si el referido proyecto se hubiese ejecutado de acuerdo a lo previsto. Por lo 

tanto, la DG (Duración Ganada) se obtiene gráficamente trazando una vertical en una 

determinada fecha de control en el eje horizontal (del tiempo), pasando por VG hasta 

intersectar la línea base del proyecto (VP), siendo DG la abscisa correspondiente a dicho 

punto de intersección, según se muestra en la figura 8. 
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Figura 7. Cálculo de la Programación Ganada (1) 

Fuente: Adaptado de Navarro, 2006 

Si se amplía la zona rodeada por el círculo gris, se tiene la siguiente figura: 

 
Figura 8. Cálculo de la Programación Ganada (2) 

Fuente: Adaptado de Navarro, 2006 

 

Dado que el triángulo pequeño y el grande están a escala entre ellos, por relación de 

semejanza se tiene: 
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VP(4) − VP(3)

VG(Hoy) − VP(3)
=

4 − 3
x

 

A saber: 

x =
VG(Hoy) − VP(3)

VP(4) − VP(3)
 

En general, para una Duración Ganada DG que se encuentre entre el instante de tiempo 

n y el n + 1, se tiene: 

x =
VG(Hoy) − VP(n)

VP(n+1) − VP(n)
 

Como se puede observar el valor de 𝑥 es en unidades de tiempo. La fracción 
VP(4)−VP(3)

VG(Hoy)−VP(3)
 es adimensional, sin embargo el valor  4 − 3 ó (n + 1) − n, es en unidades de 

tiempo que es la unidad del valor que se obtiene de la ecuación.  

Por lo tanto, la Duración Ganada será:       DG = n + x = n + VG(Hoy)−VP(n)

VP(n+1)−VP(n)
 

 

Donde n es el número de unidades de tiempo desde que inicia el proyecto hasta el 

momento del análisis en el cual VP es igual o inmediatamente menor a VG. 

Una vez determinado el valor de la Duración Ganada (DG), se pueden calcular 

indicadores de duración en unidades de tiempo, lo que no determina el EVM. Estos índices se 

determinan comparando la Duración Ganada con la Duración Actual (DA). Así pues se tiene: 

 Variación de Duración (Programación).              
VD = DG − DA 

 
 Índice de Desempeño de Programación 

IDP =
DG
DA

 
 

Al igual que con la EVM, se pueden hacer estimaciones de duración o fecha a la 

terminación (DEAT), utilizando el índice de desempeño de programación. 
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 Duración Estimada para Terminar (DEPT).  

DEPT =
DP − DG

IDP
     

 Duración Estimada a la Terminación (DEAT). 

DEAT = DA + DEPT 

 Variación de la Fecha de Terminación (VFT).  

VFT = DP − DEAT 

 Índice de Desempeño de Programación para Terminar (IDPPT). Representa el valor 

del índice de desempeño de la programación que se requiere para terminar el proyecto a 

tiempo: 

IDPPT =
DP − DG
DP − DA

 

Esta metodología propuesta por Walter Lipke ha sido estudiada y aplicada por expertos 

en la Gerencia de Proyectos, tales como Vanhoucke y Vandevoorde (2006), quienes indican 

que han realizado una comparación de tres métodos diferentes para pronosticar la duración de 

proyectos propuestos por Lipke (2003), Anbari (2003) y Jacob (2004) concluyendo que el 

método más preciso y que da mejores resultados es el propuesto por Lipke (2003). 

Por otro lado, Kym Henderson (2007), Director del Instituto de Gerencia de Proyectos 

(PMI) en Australia, concluye que el método de la Programación o Duración Ganada 

representa una "poderosa" nueva dimensión en la gestión de proyectos, que se ha convertido 

en un gran avance en teoría y aplicación.  

Adicionalmente, Vanhoucke y Vandevoorde (2007) realizaron un estudio y evaluación 

de las métricas de valor ganado para pronosticar duración de proyectos, simulando más de 4 

mil tipologías de proyectos, con todas las actividades lineales, actividades paralela y diversas 

complicaciones, llegando a la conclusión de que la mejor métrica de pronóstico de duración 

de proyectos es la propuesta por Lipke en el 2003. 
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CAPÍTULO III 
 
 

 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 

Tipo de Investigación 
 
 

 Esta investigación persigue determinar indicadores que permitan describir, a través 

de la observación, registro y medición de variables, el avance físico y financiero de las obras 

que esté ejecutando la empresa, para así detectar desviaciones en el momento en que estas 

ocurren. En tal sentido, el tipo de investigación es Descriptiva ya que se ajusta a lo indicado 

por Arias (2006: 24). 

 

 
Diseño de Investigación 

 
 
 

 La Investigación es Documental, ya que de acuerdo a los objetivos planteados se basa 

en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios obtenidos 

de la revisión de bibliografía existente, con el propósito de ampliar y profundizar el 

conocimiento del área, lo que concuerda por lo indicado por Arias (2012: 27)  

 

 En otro orden de ideas, de acuerdo a su naturaleza, el estudio califica en la categoría 

de Proyecto Especial, ya que de acuerdo a lo establecido por la UPEL (2006), es un trabajo 

que lleva a la creación de un sistema que puede ser utilizado como solución a un problema 

demostrado. 
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 Metodología de la Propuesta 

 
 

La propuesta es de carácter descriptivo en la cual se presentará una metodología útil 

para la determinación de indicadores para el control de proyectos, apoyado en el uso del 

método del Valor Ganado como técnica o herramienta eficiente y efectiva y adaptado a las 

necesidades y requerimientos de la Organización, así como el establecimiento de una base 

integrada (alcance, costo y tiempo) del proyecto. 

 

Las variables a considerar para la determinación de los indicadores propuestos serán 

los valores ganados y los costos reales de construcción de los proyectos ejecutados por la 

empresa y las mismas serán analizadas tal como suceden sin ser manipuladas. Estos datos 

serán recolectados en puntos específicos en el tiempo, con la finalidad de determinar los 

indicadores que aporten la información necesaria en cuanto a alcance, tiempo y costo y así 

conocer el grado de cumplimiento de los objetivos planteados y que a la vez permita detectar 

las desviaciones o variaciones que se presenten, para proceder a la toma de decisiones para 

aplicar las medidas y acciones correctivas que disminuyan el atraso y aumento de costos 

potenciales, mejorando así el desempeño de los proyectos. 
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CAPÍTULO IV. 
 
 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE INDICADORES DE GESTIÓN  
PARA EL CONTROL DE PROYECTOS 

 
 
 

La Propuesta. 

La propuesta está fundamentada en el Método del Valor Ganado y su extensión, el cual 

permite medir el progreso del proyecto en cualquier punto de tiempo, analizar las variaciones 

entre lo planificado y lo ejecutado y pronosticar su costo y duración a la terminación. 

   

Para la determinación de los indicadores propuestos, primero se deben determinar los 

valores de entrada, por lo cual es importante que durante la ejecución del proyecto u obra se 

obtengan los datos necesarios y en tiempo real de manera que la información que se obtenga 

de los indicadores sean consistentes con la situación actual del proyecto y así poder evaluar el 

desempeño del mismo, lo cual es útil para identificar los posibles problemas y de ser 

necesario tomar las acciones correctivas a tiempo para mitigarlos. 

  

De allí pues, que para cualquier proyecto al cual se quiera aplicar el Sistema de 

Indicadores propuesto debe disponer de lo siguiente: 

- Estimación detallada de los recursos e insumos necesarios para la ejecución del 

proyecto,  y el costo de los mismos. 

- Alcance del proyecto bien definido y descompuesto (Estructura Desagregada del 

Trabajo EDT) y el cronograma de ejecución detallado de todas las actividades a 

ejecutar que permita realizar el control de la ejecución física del proyecto. 

- Línea de base integrada y medible, que relacione el alcance del proyecto con el 

presupuesto y el plazo de ejecución. 
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- Estructura Organizacional del Proyecto, con su respectiva matriz de 

responsabilidades definidas, o en otras palabras “¿qué va a ser realizado por 

quién?”. 

Adicionalmente, durante la fase de ejecución del proyecto necesariamente se debe 

contar con: 

- Sistema de medición de los costos reales en que los que se incurre durante la 

ejecución. 

-  Sistema de medición de las cantidades de obra ejecutada. 

- Sistema de Control de Calidad para verificar que se cumplan las especificaciones 

del proyecto. 

 

Al disponer de toda esta información se pueden obtener los valores de entrada, a partir 

de los cuales se determinarán los Indicadores de Gestión. El Sistema de Indicadores 

propuesto se presenta dividido de la siguiente manera: 

1. Determinación de los datos de entrada 

2. Determinación de Indicadores de Costos 

3. Determinación de Indicadores de Tiempo o duración 
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Figura 9. Esquema de Sistema de Indicadores para Control de Proyectos 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

Para cada indicador propuesto se presenta una ficha técnica, como instrumento 

metodológico de resumen, en la cual se describen sus atributos. Los elementos que 

conforman la ficha técnica se describen a continuación: 
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A. Nombre del indicador 

B. Definición, donde se señala el objetivo y la utilidad del mismo. 

C. Forma de cálculo, en la cual se presenta la fórmula matemática para el cálculo de su 

valor. 

D. Unidad en la que está expresada el indicador. 

E. Terminología, para la identificación exacta de las variables que lo conforman. 

F. Umbral  o Nivel de Referencia: 

Los umbrales son una referencia para decidir cursos de acción, como por ejemplo 

introducir una intervención de mejora. En esta sección se define el valor de 

referencia con el cual se va a comparar el indicador.  

El criterio utilizado para definir los niveles de referencia de los indicadores viene 

dado por el Método del Valor Ganado, herramienta que sirvió de base para el 

establecimiento del sistema de indicadores propuesto. 

 
G. Rango de Gestión:  

En esta sección se establece el espacio comprendido entre los valores mínimos y 

máximos que el indicador puede tomar. 

Para poder dar seguimiento, realizar la evaluación adecuada y contar con elementos 

para la toma de decisiones, se propone establecer los parámetros de semaforización 

que identifiquen si el cumplimiento del indicador fue el adecuado o esperado.  

Estos parámetros se establecen de acuerdo al sentido del indicador respecto a la 

meta (sentido ascendente o descendente). Mediante ellos se indica cuando el 

comportamiento del indicador es:  

 Aceptable (verde):            El valor alcanzado del indicador se encuentra en un 

rango por encima (o por debajo) del Valor Esperado, según sea el caso, y se 
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mantiene dentro del rango establecido. Indicará que el proyecto está en un 

adecuado estado de progreso. 

 Con riesgo (amarillo):         El valor alcanzado del indicador es menor (o mayor) 

que el Valor Esperado pero con deficiencias, para lo cual se necesita aplicar 

acciones correctivas para que regrese al estado de progreso esperado. 

 Crítico (rojo):        El valor alcanzado del indicador está muy por debajo (o por 

encima) de la meta programada, de conformidad con los rangos establecidos. El 

proyecto se encuentra en una fase de alerta crítica donde se requiere tomar 

medidas más drásticas tales como la reprogramación del proyecto. 

 
H. Periodicidad: 

La periodicidad para el cálculo y análisis de los indicadores va a depender del 

tiempo de duración del proyecto. Evidentemente, para proyectos de corta duración, 

la regularidad para la determinación de los indicadores debe ser mayor que para los 

proyectos de larga duración.  

De acuerdo a investigaciones realizadas en la aplicación del Método del Valor 

Ganado, se ha demostrado que el Índice de Desempeño de Costo se estabiliza al 

20% de avance del proyecto, volviéndose cada vez más estable hasta completar el 

100% de avance. Es por esto que la periodicidad se escoge de tal manera que se 

garantice que el primer indicador se calcule cuando el avance del proyecto esté por 

debajo del 20% y así se asegura que el valor del segundo indicador que se calcule 

esté estabilizándose. 

De allí pues, la periodicidad para el cálculo de los indicadores se define de la 

siguiente manera: 
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Duración del 
Proyecto  (Meses) 

 
Periodicidad para Cálculo de Indicadores 

0-2 1 mes = 4 semanas x 20% = 0,8 semanas Semanal 

2- 5 3 meses = 12 semanas x 20% = 2,4 semanas Quincenal 

≥ 6 6 meses = 24 semanas x 20% = 4,8 semanas Mensual 
Tabla 1.  Periodicidad para el Cálculo de Indicadores 

Fuente: Elaboración Propia 
 

I. Diseño de la Medición: 

En esta sección se indican los métodos a seguir para la recolección u obtención de 

los datos de entrada, debido a que los indicadores se obtendrán a partir de éstos 

valores. Es por esto que se debe hacer énfasis en la manera de obtener estos valores 

ya que la veracidad de los indicadores depende principalmente de la medición 

oportuna de los mismos. 

En el diseño de la medición se indica la fuente de información, asignación de los  

responsables de la recolección, así como también la tabulación, análisis y 

presentación de la información. 

 
J.   Observaciones, en donde se incluyen las reflexiones y recomendaciones que se 

consideren pertinentes para la conceptualización y comprensión del indicador. 

 

A continuación se presenta el Sistema de Indicadores propuesto para Control de 
Proyectos: 
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1.  DATOS DE ENTRADA 
 
1.1) MÉTRICAS DE COSTOS 
 

VALOR PLANIFICADO 
Definición: 
  

Es el costo presupuestado del trabajo programado para ser 
ejecutado, en un período de tiempo determinado.  

Forma de Cálculo: Se obtiene a partir de la línea base del presupuesto 

Unidades: Monetarias 

Terminología: VP= Valor Planificado 

Diseño de la 
Medición: 

 
El Valor planificado del proyecto se obtiene a partir de la tabulación de 
la distribución de los costos del proyecto en el tiempo. En el caso de que 
se cuente únicamente con la curva de inversión o línea base del 
proyecto, la misma permite determinar gráficamente para cada 
momento del análisis (tiempo T en la abscisa), el valor de la ordenada VP 
sobre la curva mencionada. 

FUENTE DE INFORMACIÓN: 

  
 

Ing. Planificador del Proyecto y/o Gerente del Proyecto. 
RESPONSABLE DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 
 

(Ver Figura 10 y Tabla 2. Medición de VP, PAT)     
TABULACIÓN Y/O ANÁLISIS.  

Observaciones:  El Valor Planificado se obtiene del presupuesto aprobado. Se deben 
incluir los costos directos e indirectos estimados para el desarrollo del 
proyecto, sin incluir el margen o beneficio esperado. 

 La línea base de costos debe ser ajustada cada vez que haya cambios en 
el alcance del proyecto, lo cual tiene implicaciones de costos y 
programación y consecuentemente cambios en el presupuesto 
aprobado del proyecto. 

 Cuando el presupuesto está asignado en su totalidad, el Valor 
Planificado al final del proyecto es igual al Presupuesto a la Terminación 
(PAT):      VP = PAT 
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MEDICIÓN DE VALOR PLANIFICADO Y 

PRESUPUESTO A LA TERMINACIÓN. 
 
 

 

Figura 10.  Medición de VP, PAT 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 2.   
Determinación de VP 

 
MES t1 t2 t3 t4 t5 T (FET) 

VALOR 
PLANIFICADO 

VPt1 VPt2 VPt3 VPt4 VPt5 VPT 

VALOR 
PLANIFICADO 
ACUMULADO 

VPt1 VPacum(t2) VPacum(t3) VPacum(t4) VPacum(t5) PAT 
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PRESUPUESTO A LA TERMINACIÓN      
Definición: 
  

Es el valor total del presupuesto del proyecto. 

Forma de Cálculo: Se obtiene a partir de la línea base del presupuesto 

Unidades: Monetarias 

Terminología: PAT= Presupuesto a la Terminación 

Diseño de la 
Medición: 

 
El Presupuesto a la terminación del proyecto se obtiene a partir del costo 
total estimado del proyecto. En el caso de que se cuente únicamente con 
la curva de inversión o línea base del proyecto, la misma se determina 
gráficamente como la ordenada máxima en la curva mencionada. 

FUENTE DE INFORMACIÓN: 

  
 

Ing. Planificador del Proyecto y/o Gerente del Proyecto. 
RESPONSABLE DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 
 

(Ver Figura 10 y Tabla 2. Medición de VP, PAT) 
TABULACIÓN Y/O ANÁLISIS.  

Observaciones:  La línea base de costos debe ser ajustada cada vez que haya cambios en el 
alcance del proyecto, lo cual tiene implicaciones de costos y programación 
y consecuentemente cambios en el presupuesto aprobado del proyecto. 

 Cuando el presupuesto está asignado en su totalidad, el Valor Planificado  
al final del proyecto es igual al Presupuesto a la Terminación (PAT):      
VP = PAT 
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VALOR GANADO 
Definición: 
  

Es el costo del trabajo realizado, expresado en términos del 
presupuesto aprobado, a una fecha determinada. 

Forma de Cálculo: Este valor se obtiene de la multiplicación del porcentaje de progreso 
de una actividad o grupo de actividades por el valor del presupuesto 
de las mismas. 

VG= �(
i

%PCi × VPi) 

Unidades: Monetarias 

 
 
Terminología: 

VG= Valor Ganado                 
VP= Valor Planificado 
%PC= Porcentaje Completado         
 

Diseño de la 
Medición: 

 
Para obtener el Valor Ganado del Proyecto se debe determinar el 
progreso físico de las tareas, para lo cual se recomienda el criterio de las 
unidades completadas, en donde:  

FUENTE DE INFORMACIÓN: 

 

%PC= Unidades Completadas
Unidades Totales

𝑥 100%. 

  
 

Ing. Residente de la Obra 
RESPONSABLE DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 
 

Ver Tabla 1 y 2. Obtención del Porcentaje Completado y Valor Ganado, 
respectivamente.   

TABULACIÓN Y/O ANÁLISIS.  

 
Observaciones:  Cuando el proyecto está ejecutado en su totalidad, el Valor Ganado es 

igual al Valor Planificado:    VG = VP = PAT. 
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TABLA 3. 
Obtención del Porcentaje Completado %PC 

 
N° ACTIVIDAD Unidad Cantidad a 

Ejecutar 
(Unidades 
Totales) 

Cantidad 
Ejecutada 
(Unidades 

completadas) 

% PC 

      
      
      
      

 

TABLA 4. 
Obtención del Valor Ganado VG 

 
N° ACTIVIDAD VALOR 

PLANIFICADO 
(VP) 

% PC VG= 
%PC x VP 

     
     
     
     

 

TABLA 5. 
Medición de Costo Real 

  
  COSTOS DIRECTOS   

 
N° ACTIVIDAD MATERIALES 

(A) 
EQUIPOS 

(B) 
MANO DE 
OBRA (C) 

COSTOS 
INDIRECTOS 

(D) 

TOTAL COSTO 
REAL= 

A+B+C+D 
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COSTO REAL 
Definición: 
  

Es el valor acumulado de lo realmente invertido o comprometido 
por el trabajo completado a una fecha determinada. 

Forma de Cálculo: Este valor se obtiene recabando la información de los costos que se 
han incurrido durante la ejecución del proyecto. 

Unidades: Monetarias 

Glosario: CR= Costo Real 

Diseño de la 
Medición: 

 
El Costo Real se obtiene durante  la ejecución del proyecto, por lo tanto 
se deben ir recabando los costos reales de Materiales, Equipos, Mano 
de Obra y Costos Indirectos,  que se han incurrido a medida que avance 
el proyecto.  

FUENTE DE INFORMACIÓN: 

  
 

Ing. Residente de la Obra / Gerente del Proyecto 
RESPONSABLE DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 
 

Ver Tabla 5. Medición de CR    
TABULACIÓN Y/O ANÁLISIS.  

 
Observaciones:  Se debe analizar cuidadosamente cuales costos deben incluirse en la 

obtención de los Costos Reales, debido a que CR debe reducirse cuando: 
 Se realicen pagos anticipados y el trabajo no se haya ejecutado. 
 Se realicen pagos por materiales que no se hayan instalado en 

trabajos ejecutados. 

De igual manera, CR debe incrementarse cuando: 

 Se realicen retenciones a proveedores por trabajos ejecutados. 
 Se ejecuten trabajos por proveedores a los que no se les haya 

pagado. 

 El Costo Real que se reporte debe ser consistente con el Valor Ganado 
que se mida. Se deben establecer criterios para una medición oportuna 
de los costos reales para que se pueda reflejar el verdadero desempeño 
del proyecto. 
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1.2)  MÉTRICAS DE TIEMPO O DURACIÓN 
 
 

DURACIÓN PLANIFICADA 
Definición: 
  

Es la duración estimada para completar el trabajo 
presupuestado. 

Forma de Cálculo: Este valor se obtiene durante la etapa de planificación del 
Proyecto. 

Unidades: Tiempo 

Terminología: DP= Duración Planificada 

 

 

DURACIÓN ACTUAL 
Definición: 
  

Número de períodos transcurridos desde el inicio del proyecto  
hasta la fecha en la cual se realiza el análisis del proyecto. 

Forma de Cálculo: No Aplica. Es la fecha en la cual se realizará el cálculo de los 
indicadores. 

Unidades: Tiempo 

Terminología: DA= Duración Actual 
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DURACIÓN GANADA 
Definición: 
  

Es el tiempo en la línea base del proyecto (VP), en el cual 
ocurre el Valor Ganado. 

Forma de Cálculo: DG= N + 
VGHoy −  VPN

VPN+1 −  VPN
 

Unidades: Tiempo 

Terminología: DG= Duración Ganada 
N= Número de unidades de tiempo desde que inicia el 
proyecto hasta el momento del análisis en el cual VP es igual o 
inmediatamente menor a VG. 
VGHoy= Valor Ganado al momento del análisis. 
VPN= Valor Plantificado para (N) 
VPN+1= Valor Plantificado para (N+1) 
 
 

 

 

 

2. DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES 

Los datos de entrada son los pilares fundamentales sobre los que descansa el análisis 

del Valor Ganado y es a partir de estos valores que se van a determinar los indicadores que 

servirán para el control de proyectos según se indica a continuación: 
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2.1) INDICADORES DE COSTOS 
 

Indicadores de Desempeño 
 

VARIACIÓN DE COSTOS (Expresión Porcentual) 
Definición: 
  

De todo el trabajo realizado, este indicador mostrará el porcentaje 
de sobrecosto o de ahorro en la ejecución del trabajo. Se consideran 
los costos reales y el trabajo realizado hasta la fecha en que se 
realiza el análisis. 

Forma de Cálculo: 
VC%= 

VG –  CR
VG

× 100 

Unidades: Porcentaje  

Terminología: VC%= Porcentaje de Variación de Costo 
VG= Valor Ganado  
CR= Costo Real 

Umbral o 
Nivel de Referencia: 

El Nivel de referencia que se espera para este indicador es que sea 
mayor a cero, es decir, que el costo real sea menor al valor del 
trabajo realizado. 
VC%>0,  ahorro de costos.       VC%<0,  sobrecostos. 

Rango de Gestión:  
.   

≥ 0 Valores comprendidos entre 
 -1% y -9% 

≤ - 10% 
 

Observaciones:  Los costos de cambios de alcance no aprobados no deben incluirse en el 
cálculo de la Variación de Costo.  Únicamente cuando algún cambio en 
el alcance del proyecto está formalmente aprobado, ya sea como una 
orden de cambio aprobada o como una modificación del contrato, debe 
ajustarse el presupuesto para reflejar el valor del cambio aprobado y en 
ese momento los costos acumulados deben incluirse en la 
determinación de este indicador. 

 Se debe analizar cuidadosamente el resultado de este índice cuando 
arroja valores positivos, reflejando ahorros, ya que en ocasiones esta 
condición es el resultado de retrasos en el reporte de los costos reales, 
producto de lentitud organizacional en su contabilización. 

 Los resultados positivos pueden ocultar problemas que necesiten 
atención gerencial, por lo cual se requiere de gran disciplina 
organizacional para asegurar que los valores ganados acreditados se 
ajusten a los costos reales. 
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ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL COSTO 
Definición: 
  

Determina por cada unidad monetaria invertida para la ejecución del 
proyecto, cuánto realmente se ha ejecutado.  Indica la eficiencia en el 
uso de los recursos para completar el trabajo. Se consideran los 
costos reales y el trabajo realizado hasta la fecha en que se realiza el 
análisis. 

Forma de Cálculo: 
IDC= 

VG
CR

 

Unidades: Adimensional  

Terminología: IDC= Índice de Desempeño de Costo 
VG= Valor Ganado 
CR= Costo Real 

Umbral o  
Nivel de Referencia: 

El Nivel de referencia que se espera para este indicador es que sea 
mayor que 1, lo cual significaría que el proyecto está costando menos 
que lo presupuestado 
IDC > 1; Buen desempeño 

Rango de Gestión:  
 .   

≥ 0,95 Valores comprendidos entre 

0,86 y 0,94 
≤  0,85 

 

Observaciones:  Resultados de investigación en más de 700 proyectos han demostrado 
que el IDC se estabiliza tan pronto como al 20% de avance del proyecto y 
no varía por más del 10%, haciéndose cada vez más estable hasta 
completar el 100% de avance.  (Flemming Q. y Koppelman J., 2002)  

 Se debe tener cuidado cuando el IDC da valores mayores que 1, 
reflejando ahorros, ya que a menudo esta condición es simplemente el 
resultado de retrasos en el reporte de los costos reales, producto de la 
lentitud organizacional en su contabilización, como se indicó 
anteriormente 
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Indicadores de Pronósticos 
 

VARIACIÓN DE COSTO A LA TERMINACIÓN (Expresión Porcentual) 
Definición: 
  

Para cualquier momento durante la ejecución del proyecto permite 
pronosticar el sobrecosto o ahorro total del Proyecto de acuerdo al 
desempeño del mismo a la fecha de análisis. 

Forma de Cálculo: 
VAT%= 

PAT −  EAT
PAT

× 100 
 

Unidades: Porcentaje 

Terminología: VAT%= Porcentaje de Variación de Costo a la Terminación 
PAT= Presupuesto a la Terminación 

EAT= Estimado a la Terminación;     EAT= CRHOY  +  PAT−VG
IDC

   

PAT= Presupuesto a la Terminación 
VG= Valor Ganado 
IDC= Índice de Desempeño de Costo   
 

Umbral o Nivel de 
Referencia: 

El Nivel de referencia que se espera para este indicador es que sea 
mayor a cero, lo cual indicaría que el proyecto finalizará costando lo 
mismo o menos que lo planificado. 

VAT % > 0 

Rango de Gestión: 
.   

> 0 Valores comprendidos entre 
 -1% y -9% 

< - 10% 
 

Observaciones:  Para la determinación de EAT (Estimado a la terminación), se supone que 
la eficiencia de costo será igual a la obtenida a la fecha del análisis. 
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INDICE DE DESEMPEÑO DE COSTO PARA TERMINAR 
Definición: 
  

Determinar el nivel de desempeño que requiere el trabajo 
remanente para alcanzar la meta financiera del proyecto. 

Forma de Cálculo: 
IDPT1= 

PAT –  VG
PAT − CRhoy

                   IDPT2= 
PAT –  VG

EAT − CRhoy
 

Unidades: Adimensional 

Terminología: IDPT= Índice de Desempeño de Costo para Terminar 
PAT= Presupuesto a la Terminación 
VG= Valor Ganado 
EAT= Estimado a la Terminación 
CR= Costo Real 

Umbral o  
Nivel de Referencia: 

El Nivel de referencia que se espera para este indicador es que sea 
menor que 1. 

IDPT <1 
Rango de Gestión:  

 .   

≤ 1,05 Valores comprendidos entre 
1,06 y 1,14  

≥ 1,15 
 

Observaciones:  Se deben establecer las metas para la determinación del IDPT, las cuales 
pueden estar referidas al presupuesto a la terminación (PAT), el 
Estimado a la Terminación (EAT), o un valor tope, cualquiera de ellos 
restándole el CR a la fecha. 
 

 
 

Con lo expuesto en este aparte queda cumplido el objetivo específico referente a la 

definición de los indicadores para el control de costos en proyectos de construcción que 

permitan evaluar el rendimiento financiero del proyecto. 
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2.2) INDICADORES DE TIEMPO 
 

Indicadores de Desempeño de Tiempo o Duración 
 
VARIACIÓN DE DURACIÓN (Expresión Porcentual) 
Definición: 
  

De todo el trabajo realizado, este indicador mostrará el porcentaje de 
adelanto o de atraso en la ejecución del trabajo, con respecto a la 
duración planificada. 

Forma de Cálculo: 
%VD= 

DG –  DA
DP

× 100 

Unidades: Porcentaje de unidades de tiempo. 

Terminología: VD= Variación de Duración 
DG= Duración Ganada  
DA= Duración Actual 
DP= Duración Planificada  

Umbral o Nivel de 
Referencia: 

El Nivel de referencia que se espera para este indicador es que sea mayor 
que cero, lo cual indica que el proyecto está adelantado con respecto a la 
planificación. 
VD > 0; Adelanto en la ejecución 

Rango de Gestión:  

.   

≥ 0 Valores comprendidos entre 

-1% y -9% 
≤  -10% 

 

Observaciones: La Duración Ganada (DG) es la fecha en que el Valor Planificado del 
Proyecto (VP), es igual al Valor Ganado acumulado para el momento de 
estudio. Se puede obtener gráficamente trazando una vertical en una 
determinada fecha de control en el eje horizontal (del tiempo), pasando 
por VG hasta intersectar la línea base del proyecto (VP), siendo DG la 
abscisa correspondiente a dicho punto de intersección. 
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ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE PROGRAMACIÓN 
Definición: 
  

Es una medida de rendimiento del proyecto, la cual proporciona 
información sobre cuántas unidades del tiempo transcurrido el proyecto 
está adelante o detrás del cronograma, según sea el caso. 

Forma de Cálculo: 
IDP=  

DG
DA

 

Unidades: Adimensional 

Terminología: IDP= Índice de Desempeño de Programación 
DG= Duración Ganada. 
DA= Duración Actual. Tiempo transcurrido desde el inicio del proyecto 
hasta el momento del análisis. 

Umbral o Nivel de 
Referencia: 

El Nivel de referencia que se espera para este indicador es que sea 
mayor que 1. 
IDP > 1;  

Rango de Gestión:  

.   

≥ 0,95 
Valores comprendidos entre 

0,86 – 0,94 ≤ 0,85 

  
Observaciones: La Duración Ganada (DG) es la fecha en que el Valor Planificado del 

Proyecto (VP), es igual al Valor Ganado acumulado para el momento de 
estudio. Se puede obtener gráficamente trazando una vertical en una 
determinada fecha de control en el eje horizontal (del tiempo), pasando 
por VG hasta intersectar la línea base del proyecto (VP), siendo DG la 
abscisa correspondiente a dicho punto de intersección. 
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Indicadores de Pronósticos 
 

VARIACIÓN DE DURACIÓN A LA TERMINACIÓN (Expresión Porcentual) 
Definición: 
  

Es una medida de la desviación de la duración planificada del proyecto, 
con respecto a la duración pronosticada según el rendimiento del mismo 
al momento del análisis. 

Forma de Cálculo: 
VFT%= 

DP –  DEAT
DP

× 100 

Unidades: Porcentaje 

Terminología: VFT%= Porcentaje de Variación de la Fecha de Terminación  
DP= Duración Planificada 
DEAT=Duración Estimada a la Terminación 

Umbral o Nivel de 
Referencia: 

El Nivel de referencia que se espera para este indicador es que sea menor 
a cero, lo cual indicaría que el proyecto finalizará en menor tiempo del 
planificado. 

% VFT < 0 

Rango de Gestión:  
.   

≥ 0 Valores comprendidos entre 

-1% y -9% 
≤  -10% 

 

Observaciones: LA Duración Estimada a la Terminación DEAT se determina con la 
duración faltante planificada y tomando en cuenta el índice de 
desempeño de programación IDP, al momento del análisis. 
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ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE PROGRAMACIÓN PARA TERMINAR 
Definición: 
  

Es una medida que proporciona un pronóstico del rendimiento requerido 
para que el trabajo faltante pueda alcanzar la duración estimada del 
proyecto. 

Forma de Cálculo: 
IDPPT=  

DG −  DP
DP − DA

 

Unidades:  Adimensional 

Terminología: IDPPT= Índice de Desempeño de Programación para Terminar 
DG= Duración Ganada. 
DP= Duración Planificada. 
DA= Tiempo transcurrido desde el inicio del proyecto hasta el momento 
del análisis. 

Umbral o Nivel de 
Referencia: 

El Nivel de referencia que se espera para este indicador es que sea 
menor que 1. 

IDPPT <1 

Rango de Gestión:    
 .   

≤ 1,05 Valores comprendidos entre 

1,06 y 1,14 
≥ 1,15 

 

Observaciones:  Se debe establecer la duración esperada para la culminación del 
proyecto para la determinación de este índice, debido a que puede 
calcularse con respecto a la duración planificada del proyecto original o 
referido a una duración tope o límite.  

 

Con lo expuesto en este aparte queda cumplido el objetivo específico referente a la 

definición de los indicadores para el control de duración o programación que permitan medir 

el desempeño del proyecto, con lo cual quedan satisfechos los dos objetivos específicos 

establecidos en este trabajo, considerándose satisfecho el objetivo general relativo a un 

sistema de indicadores para el control de proyectos. 
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CAPITULO  V 
 
 

EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL  
SISTEMA DE INDICADORES PROPUESTO 

 

A continuación se presenta un ejemplo de aplicación del Sistema de Indicadores 

propuesto, utilizando un proyecto modelo. En la siguiente tabla se indica para cada actividad 

del proyecto la duración, el costo estimado, la secuencia de cada una de ellas y el costo real 

de lo ejecutado al mes 8. 

 

ACTIVIDAD SECUENCIA COSTO ESTIMADO  
(Bs.) PESO (%) DURACIÓN 

(MESES) 

COSTO REAL  
MES 8 
(Bs.) 

AVANCE 
REAL  

MES 8 
(%) 

-- A -- -- --   

A B,C,D 20.000.000 6,49 2 22.000.000 100 

B E 24.000.000 7,79 4 26.000.000 100 

C F,G 18.000.000 5,84 6 15.000.000 100 

D H 21.000.000 6,82 3 21.000.000 100 

E I 4.000.000 1,30 4 4.000.000 50 

F I,J 55.000.000 17,86 5 0 0 

G K 15.000.000 4,87 3 0 0 

H K 66.000.000 21,44 6 12.000.000 16,70 

I --- 22.000.000 7,14 2 0 0 

J --- 33.000.000 10,71 3 0 0 

K --- 30.000.000 9,74 3 0 0 

TOTAL 308.000.000 100,00  100.000.000  

Fuente: Martínez 2010.  
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A partir de la tabla anterior se construye el Diagrama de Gantt correspondiente 

y la distribución de recursos monetarios del proyecto y el avance del mismo para el 

mes 8:  

 

  Actividades Críticas - Ruta Crítica del Proyecto 

  Actividades No Críticas del Proyecto 

  Ejecución Real del Proyecto 

 

 

Una vez que se obtiene el programa de trabajo del proyecto se procede a la 

construcción de la curva de Valor Planificado. Para graficar dicha curva, llamada 

también Línea Base del Costo del proyecto, es práctica usual distribuir 

proporcionalmente los recursos de las actividades planificadas en el tiempo. 

 

Para la fecha de control, en este caso el mes 8, también se construyen las curvas 

de Valor Ganado y Costo Real. Las curvas de Valor Ganado y Costo Real se 

construirán usando el mismo criterio de distribución proporcional de los recursos en 

el tiempo sólo para efectos de desarrollo del ejemplo de aplicación, ya que no se 

conoce el detalle de cómo ha sido la acreditación de VG y CR en cada período. 
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Bs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  meses 

 

Curvas de Valor Planificado, Costo Real y Valor Ganado 
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                                  Bs. 

meses 

Curvas Ampliadas de Valor Planificado, Costo Real y Valor Ganado 
 

Evaluación del Desempeño del Proyecto con la Aplicación del Sistema de Indicadores 
propuesto: 

 

DATOS DE ENTRADA: 

METRICAS DE COSTO Bs. 

Presupuesto a la Terminación (PAT) 308.000.000 

Valor Planificado (VP) - Mes 8  118.000.000 

Costo Real (CR) - Mes 8  100.000.000 

 Valor Ganado (VG) - Mes 8 96.000.000 

METRICAS DE TIEMPO Meses 

Duración Planificada (DP) 16 

Duración Actual (DA) 8 

 

VC= VG-CR 
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Cálculo de la Métrica Valor Ganado (VG): 

VG = %TR × PAT  ;     %TR =  ∑ (%AvanceActividadii  × PesoActividadi) 

%TR =  ( )17,044,213,15,082,6184,5179,7149,61 ×+×+×+×+×+× =  31,16 % 

VG = 0.3116 × 308.000 =  96.000.000                   

 

Cálculo de los valores necesarios para la aplicación del Sistema de Indicadores: 

• Variación de Costo (VC): 

VC = VG − CR = 96.000.000 − 100.000.000 = −4.000.000 

El proyecto tiene un sobrecosto de Bs. 4.000,00 

 

• Duración Ganada (DG): 

DG = N +
VGmes8 − VPN
VPN+1 − VPN

= 6 +
96.000.000 − 88.000.000

103.000.000 − 88.000.000
= 6,53 

El progreso actual del proyecto corresponde a lo que se pudiera haber ejecutado a los 
6,53 meses si se fuese ejecutado según lo previsto. 

 

• Variación de Duración (VD):    VD = DG − DA = 6,53 − 8 = −1,47 

El proyecto tiene un retraso de 1,47 meses 
 

 

Determinación de los Indicadores: 

 

INDICADORES DE COSTOS: 

• Variación de Costos (Expresión Porcentual) 

%VC =
VC
VG

=
−4.000.000
96.000.000

× 100 = −4,17% 

El proyecto tiene un sobrecosto equivalente a un 4,17% del Valor Planificado. 
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• Índice de Desempeño de Costo 

IDC =
VG
CR

=
96.000.000

100.000.000
= 0,96 

Por cada 1 Bs invertido en el proyecto, se ha tenido un avance de 0,96 Céntimos. 
 

• Porcentaje de Variación de Costo a la Terminación 

VAT% =
VAT
PAT

=
PAT − EAT

PAT
× 100 

 

EAT = CR +
PAT − VG

IDC
= 100.000.0000 +

308.000.000 − 96.000.000
0,96

 

 

EAT = 320.833.333,33 Bs      (Este valor representa lo que se prevé que costará el 
proyecto al momento de su terminación) 

 

  

VAT% =
308.000.000 − 320.833.333,33

308.000.000
× 100 =

−12.833.333,33
308.000.000

× 100 = −4,17% 

Al final del proyecto, se tendrá un sobrecosto equivalente a un 4,17% del Valor 
Planificado si se mantiene el IDC calculado a la fecha. 

 

 

• Índice de Desempeño para Terminar 

𝐼𝐷𝑃𝑇 =
𝑃𝐴𝑇 − 𝑉𝐺
𝑃𝐴𝑇 − 𝐶𝑅

=
308.000.000 − 96.000.000

308.000.000 − 100.000.000
= 1,019 

Se requiere de un IDC mayor o igual a este valor para terminar el proyecto con un costo 
igual al Presupuesto a la Terminación 

 

 

INDICADORES DE TIEMPO O DURACIÓN: 

• Variación de Duración (Expresión Porcentual) 

%VD =
VD
DP

=
−1,47

16
× 100 = −9,17% 

El proyecto tiene un retraso equivalente a un 9,17% de la duración Planificada 
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• Índice de Desempeño de Programación 

IDP =
DG
DA

=
6,53

8
= 0,816 

Por cada mes de ejecución planificada se ha obtenido un avance real de 0,816 meses 
 

• Variación de Duración a la Terminación (Expresión Porcentual) 

VFT% =
VFT
DP

=
DP − DEAT

DP
 

DEAT = DA +
DP − DG

IDP
= 8 +

16 − 6,53
0,816

= 19,59 

VFT = 16 − 19,59 = −3,6 meses   

VFT% =
−3,59

16
× 100 = −22,43% 

De continuar con el IDP calculado, al final del proyecto se tendrán un retraso 
equivalente al 22,43% de la duración Planificada 

 

• Índice de Desempeño de Programación para Terminar 

IDPPT =
DP − DG
DP − DA

=
16 − 6,53

16 − 8
= 1,18 

Se requiere de un IDP mayor o igual a este valor para terminar el proyecto sin 
retraso. 
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Resumen de Indicadores del Proyecto: 

 

INDICADOR VALOR SEMAFORIZACIÓN CONCLUSIÓN 

VC% -4,17%  Se tiene un sobrecosto equivalente a un 
4,2% del VP 

IDC 0,96   Satisfactorio (> 0,95) desempeño de 
Costos 

VAT% -4,2%   Se prevé un sobrecosto equivalente a un 
4,2% del PAT 

IDPT 1,02  
 Para cumplir con el Presupuesto a la 

Terminación el IDC del proyecto debe 
ser igual o mayor a este valor 

VD% -9,17%  Se tiene un retraso equivalente a un 
9,17% de la duración planificada. 

IDP 0,816 

 El desempeño del proyecto en cuanto a 
la programación es deficiente, está 
retrasado con respecto a la planificación 
inicial, por lo tanto deben tomarse 
medidas para finalizar en el tiempo 
previsto.  

VFT% -22,4% 

 Si no se toman medidas para mejorar el 
desempeño de la programación, el 
proyecto terminará retrasado en 3,6 
meses, lo cual equivale a un 22,4% de 
la duración planificada del proyecto. 

IDPPT 1,18 
 Para cumplir con el tiempo previsto se 

debe lograr un índice de desempeño de 
la programación no menor de este 
valor. 
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SIMULACIÓN DE INFORME DE GERENCIA PARA EL 
PROYECTO EJEMPLO 

 
 

Proyecto: Proyecto Ejemplo 

Duración Planificada: 16 meses 

Duración Actual: 8 meses. 

Valor Planificado a la fecha:                         
Bs 118.000.000 

Valor Ganado a la fecha:                               
Bs 96.000.000 

Costo Real a la fecha:                                
Bs 100.000.000 

Presupuesto a la Terminación:                        
Bs 308.000.000 Bs 

 

Resumen de Indicadores del Proyecto: 

INDICADOR VALOR ALERTA 

VC% -4,17%  

IDC 0,96  

VAT% -4,2%  

IDPT 1,02  

VD% -9,17%  

IDP 0,816  

VFT% -22,4%  

IDPPT 1,18  
 

 Al mes 8 se debería haber obtenido una ejecución de Bs. 118.000.000 y lo ejecutado 

es Bs. 96.000.000 a un costo de Bs. 100.000.000, lo que representa un sobre costo de Bs. 

4.000.000 (4,17%). Esto significa que por cada Bs invertido se ha obtenido 0,96 unidades de 

avance real. De seguir como estamos, las previsiones son terminar a un costo de Bs. 

320.833.333,33 que representa un exceso de 12.833.333,33, lo que equivale al 4,2%.  Por lo 

tanto, si se desea alcanzar la meta del Presupuesto a la Terminación al final del proyecto (Bs. 

308.000.000), se deben tomar medidas para lograr un IDC mayor o igual a 1,02. 

Por otro lado, en la ejecución al mes 8 se ha logrado el avance que se ha debido 

obtener al mes 6,53  lo que representa un retraso de 1,47 meses (9,17 %) indicando que por 

cada mes planificado a la fecha se han avanzado 0,816 meses. De seguir como estamos, las 

proyecciones son terminar en 19,59 meses,  con un retraso de 3,59 meses, lo que representa 

un retraso de 22,4% respecto al plan original. Así pues, si se quiere culminar el proyecto en el 

tiempo previsto (16 meses) se debe alcanzar un Índice de Desempeño de Programación de 

1,18. 
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CAPÍTULO VI 
 
 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

Conclusiones 
 

1. El éxito de un proyecto de construcción depende en gran medida de la calidad del 

sistema de control de proyectos y de la capacidad del equipo asignado para llevarlo a 

cabo, es por ello que debe haber un compromiso de parte de la gerencia de la empresa y 

la organización con la formación y entrenamiento de los profesionales competentes para 

establecer los procedimientos necesarios para asegurar que se elabore el mejor plan de 

ejecución y que éste se ejecute de acuerdo a lo programado. 

 

2. La propuesta generada como resultado de esta investigación da respuesta a la 

interrogante planteada y proporciona una herramienta para el control de costos y tiempo 

en proyectos de construcción durante su ejecución y aportará información ventajosa para 

tomar acciones correctivas y/o preventivas a tiempo que permitan llevar el proyecto a su 

normal progreso. 

 
3. Debido a que el Sistema de Indicadores propuesto para el control de proyectos se 

fundamenta principalmente en los métodos del Valor Ganado y la Duración Ganada es 

importante que la gerencia de proyectos registre los costos reales del proyecto con la 

finalidad de poder hacer las comparaciones de lo planificado con lo ejecutado. Sin estos 

datos de entrada en el Sistema de Indicadores propuesto la herramienta pierde su 

funcionalidad.  

 
4. La aplicación del Sistema propuesto aportará beneficios en la administración de los 

proyectos de construcción debido a que a través del monitoreo de todas las actividades 

en las distintas fases de su desarrollo se puede lograr un empleo adecuado de los 
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recursos de personal, materiales y equipos, con lo cual se estaría garantizando el 

desempeño financiero del proyecto. Adicionalmente el sistema permite pronosticar si el 

proyecto tendrá ahorros o sobrecostos para el momento de culminación del mismo.  

 
5. La introducción de la herramienta de Duración o Programación Ganada propuesta por 

Lipke en el Sistema de Indicadores propuesto, aporta información acerca de la ejecución 

física de los proyecto en cualquier fase permitiendo conocer si hay un retraso o un 

adelanto en la ejecución del proyecto. De igual forma, es posible pronosticar la duración 

total del proyecto de acuerdo al desempeño del mismo. 

 
6. Con la información obtenida del Sistema de Indicadores propuesto es posible identificar 

en fechas tempranas los problemas de retrasos y sobrecostos en el proyecto y de esta 

manera la gerencia de proyectos puede tomar decisiones sobre las acciones a tomar para 

garantizar el éxito del proyecto. 

 

 

  



72 
 

Recomendaciones 
 

 
1. Conociendo la utilidad de los Métodos del Valor Ganado y la Duración Ganada como 

herramientas para el control de proyectos la recomendación es el uso de las mismas para 

la Gerencia de Proyectos de Construcción. 

 
2. Implantar la Propuesta del Sistema de Indicadores de Gestión de Costo y Tiempo en el 

control de los Proyectos de la empresa y asignar los recursos necesarios para ello.  

 
3. Realizar informes de rendimiento para dar a conocer a la empresa el desempeño de los 

proyectos en cualquier momento que se requiera e incluir gráficos del comportamiento de 

los indicadores a medida que se van obteniendo. 

 
4. Diseñar planillas de medición para recabar los costos reales  y cantidades de obra 

ejecutada durante el desarrollo del proyecto lo que permitirá conocer el avance del mismo 

en cualquier momento, así como su status financiero. Para esto último se recomienda la 

metodología establecida por Martínez (2000) en su propuesta para Sistema de Control de 

Costos en empresas constructoras.  

 
5. Capacitar al personal de la organización (gerentes y líderes de proyectos) para que 

adquieran los conocimientos necesarios sobre la importancia y uso del sistema de 

indicadores para el control de proyectos para evitar errores y malas interpretaciones en la 

generación de los indicadores de desempeño del proyecto. 
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