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RESUMEN 

 
La investigación estuvo enfocado en evaluar la naturaleza de gestión de los 
programas/proyectos en el área socioproductiva para el desarrollo local 
impulsados por los gobiernos municipales del estado Yaracuy, desarrollada 
desde el enfoque cualitativo, bajo el método de estudios de casos. De allí que 
después de verificar los registros llevados por los diferentes gobiernos locales, 
se constató que solo dos (2) de ellos planifican, desarrollan y ejecutan 
programas/proyectos de corte socioproductivos, el Municipio Manuel Monge y 
el José Joaquín Veroes constituyéndose en los casos de estudios. Fueron 
utilizadas fuentes de recogida de información, técnicas e instrumentos como 
la entrevista, grupo focal, y la revisión documental elaborando la triangulación 
de datos respectiva. Como unidades de análisis se tomó al personal directivo 
y técnico de los institutos encargados de este proceso, así como, 
emprendedores, y beneficiarios de estos programas/proyectos. Esto permitió 
conocer desde diferentes puntos de vista cómo era ejecutada su gestión. 
Seguidamente, se procedió a describir algunos conceptos y enfoques relativos 
al Modelo de Desarrollo Socioproductivo; a analizar las experiencias 
internacionales; para finalmente proponer algunas estrategias que permita una 
gestión eficiente y eficaz. Se concluye que la gestión de los programas / 
proyectos adolece de esquemas de control y seguimiento basados en 
indicadores asociados al impacto socioproductivo al cual deben responder por 
disposiciones legales. Los resultados de las gestiones están asociados al 
volumen de recursos financieros otorgados y/o número de beneficiarios de los 
mismos, sin considerar el impacto real en materia de generación de empleos 
o en la penetración que tengan sus productos en los mercados locales y/o 
regionales. A manera de recomendación se deben definir y establecer 
indicadores no solo para evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de 
dichos programas / proyectos, sino, para evidenciar que éstos promueven el 
desarrollo socioproductivo de la localidad o región.  
 
Palabras claves: Programa; Proyecto; Socioproductivo; Gestión. 
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ABSTRACT 
 

The research was focused on evaluating the nature of management of 
programs / projects in the socio area for local development driven by municipal 
governments Yaracuy state, developed from the qualitative approach, under 
the method of case studies. Hence after verifying the records kept by the 
various local governments, it was found that only two (2) of them plan, develop 
and implement programs / projects of socio court, the municipality Manuel 
Monge and José Joaquín Veroes constituting cases of studies. They were used 
sources of information gathering techniques and instruments such as the 
interview, focus group, and the document review preparing the respective data 
triangulation. As units of analysis took the managerial and technical institutes 
personnel responsible for this process, as well as entrepreneurs, and 
beneficiaries of these programs / projects. This yielded information from 
different points of view how it was executed management. He then proceeded 
to describe some concepts and approaches to socio-productive development 
model; to analyze international experiences; to finally propose some strategies 
that allow efficient and effective management. It is concluded that the 
management of the program / project lacks control and monitoring schemes 
based on indicators associated with socio impact which must respond by legal 
provisions. The results of the efforts are associated with the volume of financial 
resources provided and / or number of beneficiaries of them, regardless of the 
actual impact in terms of job creation or penetration having their products in 
local markets and / or regional. By way of recommendation should define and 
develop indicators to assess not only the fulfillment of the objectives and goals 
of these programs / projects, but to show that they promote social productive 
development of the locality or region. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde el año 2007, con la aprobación del Primer Plan Socialista de la 

Nación correspondiente al período 2007-2013, se introduce un nuevo 

esquema relacionado con el empoderamiento de los habitantes y el trabajo 

local en las regiones. A esto se le denominó: Programas y proyectos 

socioproductivos, que fundamentalmente deben ser impulsados por el sector 

público y las comunidades organizada a los fines de cumplir con los objetivos 

y metas definidas en el plan.  Según el Ministerio del Poder Popular para la 

Planificación (MPPP, 2007) el desarrollo socioproductivo deriva de la IV 

Directriz Estratégica del Plan de la Nación 2007-2013, y según este, el “Modelo 

Productivo Socialista” responderá primordialmente a las necesidades 

humanas y estará menos subordinada a la reproducción del capital.  

 

En este contexto, los gobiernos municipales del estado Yaracuy, han 

emprendido una serie de iniciativas enmarcadas como programas y proyectos 

denominados socioproductivos y sobre los resultados a la fecha se enfoca el 

presente trabajo. Algunos de estos programas y/o proyectos se orientan a la 

prestación de servicios, manufactura, agrícola vegetal, agrícola animal y 

comercio, todas ellas impulsadas por los habitantes de las comunidades 

organizadas que hacen vida en los diferentes municipios del estado.   

 

Es de resaltar, que para la presente investigación se tomaron como caso 

de estudio dos municipios: Manuel Monge y José Joaquín Veroes, y los 

programas / proyectos de carácter socioproductivo desarrollados por estos a 

través de los diferentes institutos y entes vinculados al desarrollo socio 

económico local. No obstante, se pudo conocer que los mismos presentaban 

algunas limitaciones, atribuibles en algunos casos a aspectos financieros, y en 

otros a elementos de orden instrumental y práctico.  De allí que la investigación 

se centró en evaluar la naturaleza de gestión de los programas / proyectos en 
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el área socio productivo para el desarrollo local impulsados por los gobiernos 

municipales del estado Yaracuy durante el período 2009-2012.  

 

Metodológicamente, la investigación se ubica en el paradigma cualitativo, 

siguiendo los lineamientos que rigen una investigación descriptiva, apoyada 

en una investigación de campo. Para ello se revisaron documentos de fuentes 

primarias y se utilizaron herramientas como el grupo focal y la entrevista; 

teniendo como unidad de análisis el gobierno municipal y como fuentes de 

información el personal directivo y técnico encargado de la planificación de los 

recursos para la inversión socio productiva, así como, a los beneficiarios de 

los mismos; así mismo se utilizaron fuentes de información secundaria como 

fue la revisión los proyectos socioproductivos desarrollados por los institutos 

y/o entes adscritos a los municipios en estudio.  

 

En este contexto, la presentación del Trabajo Especial de Grado, se 

estructuró en seis (6) capítulos, que se detallan a continuación:    

 

Capítulo I: El Problema: En el cual se define el planteamiento del 

problema, formulación del problema, objetivo general y específicos, 

justificación de la investigación, alcances y limitaciones. 

 

Capítulo II: Marco Teórico: Contiene a su vez los antecedentes, las bases 

teóricas, legales y conceptuales que permiten configurar el cuerpo 

investigativo. 

 

Capítulo III: Marco Metodológico, en el cual se define el tipo de estudio, 

método investigativo, la operatividad de la investigación, unidades de análisis, 

fuentes de recolección de información, técnicas e instrumentos para la 

recolección de la información, rigurosidad científica conformada por la 

credibilidad, confirmabilidad y triangulación de la información, análisis e 
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intrerpretación de los datos y las fases de la investigación.   

 

Capítulo IV: Diagnosticar la situación actual en cuanto a la planificación, 

gestión y control de los programas/proyectos socioproductivos de impacto en 

la administración local ejecutados por los Gobiernos Municipales: En este 

apartado se da cuenta del desarrollo de las técnicas e instrumentos de 

recolección de información, exponiendo, analizando y de alguna u otra manera 

interpretando los resultados encontrados a través de los mismos.   

 

Capitulo V: Describir el modelo productivo socialista y su vinculación con 

el desarrollo endógeno y el desarrollo local: En este capítulo se desarrolló un 

análisis desde la revisión teórico en cuanto el modelo productivo socialista y 

las dimensiones impulsadas por el mismo, como son: desarrollo endógeno y 

desarrollo local.   

 

Capítulo VI: Analizar experiencias internacionales en cuanto a la gestión 

de programas y proyectos socioproductivos: Se describe desde la recopilación 

teórica como han sido las experiencias de carácter internacional en cuanto a 

la planificación, desarrollo y ejecución de los proyectos socioproductivos, con 

especial mención al contexto regional de América Latina.   

 

Capítulo VII: Conclusiones y Recomendaciones: Se señalan las 

conclusiones particulares tomando como eje los tres primeros objetivos 

específicos; así mismo, se hace la descripción de la propuesta señalada en el 

objetivo específico número cuatro, identificada como: Proponer estrategias 

para mejorar la gestión de programas y proyectos en el área socioproductiva 

desde el ámbito local. 

 

Finalmente, se presentan las referencias bibliográficas y anexos que 

complementan la investigación.  
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CAPÍTULO I 

  

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema  

 

Desde el año 2007, con la aprobación del   Primer Plan Socialista para la 

Nación correspondiente al período 2007-2013, se introduce una nueva 

denominación programas y proyectos que fundamentalmente, deben ser 

impulsados por el sector público y comunidades organizada a los fines de 

cumplir con los objetivos y alcanzar las metas definidas en el plan, estos son 

los denominados programas y proyectos socioproductivos.   

 

Según el Ministerio del Poder Popular para la Planificación (2007) El 

desarrollo socioproductivo deriva de la IV Directriz Estratégica del Plan de la 

Nación 2007-2013 denominada “Modelo Productivo Socialista” en el cual se 

hace referencia que el modelo responderá primordialmente a las necesidades 

humanas y estará menos subordinada a la reproducción del capital”.  

 

Con el objeto de conocer cómo ha sido la experiencia del modelo 

productivo socialista a nivel de las regiones a través de la gestión de los 

programas y proyectos impulsados por gobiernos municipales del Estado 

Yaracuy, se procedió a llevar a cabo unos primeros encuentros con el personal 

directivo, administrativo y técnico responsable de la planificación de los 

recursos para la inversión socioproductiva y la gestión de este tipo de 

programas y proyectos. De acuerdo con,  información suministrada por  los 

gobiernos municipales a través de los institutos responsables de la ejecución 
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de los programas y proyectos socioproductivos se pudo conocer lo siguiente: 

La inversión destinada por los gobiernos municipales  al desarrollo 

socioproductivo es de un 8% aproximadamente con respecto al 100% 

destinado para la inversión local, en el mismo orden de ideas,  los Gobiernos 

municipales cuentan con cinco (5) programas en el área socioproductiva, los 

cuales están destinados al otorgamiento de  microcréditos cuyo retorno de la 

inversión está por el orden del 30%.  

 

De la misma manera, se pudo conocer que no cuentan con los medios 

de verificación que les permitan evidenciar si los microcréditos cumplieron el 

objeto para el cual fueron solicitados, así mismo si alcanzaron las metas 

establecidas. En cuanto a los proyectos socioproductivos impulsados por los 

gobiernos municipales, para el momento del contacto fueron relacionados 

cuatro (4), se pudo conocer que los proyectos han presentado algunos 

retrasos debido limitaciones en la disponibilidad financiera.   

 

Así mismo, se pudo evidenciar mediante revisión de informes de gestión  

que  la  mayoría de  los gobiernos se  remiten al indicador financiero para 

expresar la cantidad de recursos otorgados a través de microcréditos  y el 

indicador de eficacia para reflejar la cantidad créditos otorgados y cantidad de 

proyectos financiados con respecto a lo relacionados en sus planes operativos. 

También manifestaron que los proyectos son formulados con el apoyo del 

personal de otras instancias pertenecientes a los gobiernos municipales. 

 

La situación antes descrita, que afecta la gestión de los programas y 

proyectos socioproductivos pudiera ser debido a: Que la mayor cantidad de 

recursos de inversión es destinado a otras áreas consideradas como 

prioritarias tales como: construcción de obras civiles, recolección de desechos 

sólidos, mantenimiento y ornato. Desarrollo social, cultura y deportes, así 

mismo que no han sido consideradas las estrategias y políticas establecidas 



6 
 

en la IV directriz estratégica del Proyecto Nacional Simón Bolívar, Primer Plan 

Socialista Para la Nación 2007-2013 de la misma forma, debilidades en el 

control de la gestión del programa de   microcréditos y de la gestión de los 

proyectos, fin inexistencia de estructuras organizativas que consideren la 

gestión de proyectos y su control institucional. 

 

De continuar los gobiernos municipales con la actual situación, 

continuarán manifestándose los síntomas antes descritos. Es por ello, que 

frente a esta problemática, se hace necesaria evaluar la naturaleza de gestión 

de los programas/ proyectos socioproductivos impulsados por los gobiernos 

municipales del estado Yaracuy a los fines de contribuir y mejorar el proceso 

de gestión de los mismos. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo son gestionados los programas y proyectos en el área 

socioproductiva impulsados por los gobiernos municipales del Estado Yaracuy 

que están enfocados a promover el Modelo Productivo Socialista establecido 

en el Plan de la Nación 2007-2013? 

 

Sistematización del Problema 

 

¿Qué fundamentos deben considerar los gobiernos municipales para la 

formulación y planificación de los programas/proyectos socioproductivos? 

 

¿Qué tipo de indicadores podrían asociarse a la gestión y control de 

proyectos socioproductivos? 

 

¿Qué se entiende por modelo productivo socialista y su vinculación con 

el desarrollo endógeno y el desarrollo local? 
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¿Qué tipo de estructura organizativa y recurso humano requieren los 

gobiernos municipales para la gestión de los programas/proyectos socio 

productivos? 

 

¿Cómo debe ser el sistema control de gestión de los 

programas/proyectos socioproductivos? 

 

¿Cómo son las experiencias de otros países en cuanto a la gestión de 

programas y proyectos socioproductivos? 

 

¿Cómo podría mejorar el desarrollo, ejecución y gestión de los 

programas / proyectos socioproductivos desde los Gobiernos municipales a fin 

de hacerlos más eficaces y eficientes? 

 

Objetivos de la Investigación  

 

Objetivo General 

 

Evaluar la naturaleza de gestión de los programas/proyectos en el área 

socioproductiva para el desarrollo local impulsados por los gobiernos 

municipales del estado Yaracuy. 

 

Objetivos Específicos 

 

— Diagnosticar la situación actual en cuanto a la planificación, gestión 

y control de los programas/proyectos socioproductivos de impacto en la 

administración local ejecutados por los Gobiernos Municipales. 

 

— Describir el modelo productivo socialista y su vinculación con el 

desarrollo endógeno y el desarrollo local. 
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— Analizar experiencias internacionales en cuanto a la gestión de 

programas y proyectos socioproductivos. 

 

— Proponer estrategias para configurar la gestión de 

programas/proyectos socioproductivos desde la administración local. 

 

Justificación de la Investigación  

 

Hoy día, las comunidades demandan de sus gobernantes mayores 

acciones y respuestas que estén orientadas a mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos. En lo que respecta a gobiernos locales o municipales, estos 

deben tener la capacidad de satisfacer la calidad de los servicios exigidos por 

las comunidades. Para el logro de ello, es necesario ofrecer oportunamente 

eficiencia y efectividad de los recursos tanto económicos, humanos y naturales 

en cantidad y calidad maximizando su capacidad de gestión de manera eficaz. 

 

La presente investigación, plantea el desarrollo de una evaluación de la 

gestión de programas y proyectos impulsados por gobiernos municipales del 

estado Yaracuy con la finalidad de conocer como son gestionados desde la 

administración local, de igual forma poder constatar si estos satisfacen algunas 

de las expectativas o necesidades de las comunidades que constituyen los 

municipios, además de ello, si los recursos tanto humanos, económicos y 

naturales son empleados al logro de los objetivos con eficacia y eficiencia. De 

igual manera, con el desarrollo de esta investigación se podrá aportar aspectos 

teóricos, metodológicos y prácticos de importancia para la gestión de este tipo 

de programas y proyectos cuya importancia en nuestro país cobra cada mayor 

importancia.  

 

Desde el punto de vista teórico, es necesario evaluar los fundamentos la 

IV directriz estratégica del Plan de la Nación 2007-2013 denominada “Modelo 



9 
 

Productivo Socialista” de la cual se deriva el desarrollo socioproductivo. Así 

mismo, el conjunto de estrategias y políticas que deben desarrollarse a través 

de los programas y proyectos cuyo objetivo es el desarrollo socioproductivo. 

De la misma forma, analizar la vinculación que puede existir entre el modelo 

socioproductivo y el modelo de desarrollo endógeno y/o desarrollo local. 

Necesario es también, analizar las teorías surgidas de las experiencias de 

otros países que han venido ejecutando este tipo de programas de proyectos 

ya hace varios años 

 

En el mismo orden de ideas es necesario destacar desde el punto de 

vista teórico, cuáles serían las técnicas y herramientas e indicadores para la 

planificación, gestión y control de los programas y proyectos socioproductivos. 

 

En cuanto a la justificación metodológica, se acudirá al empleo de 

métodos de investigación tales como; fuentes y técnicas para la recolección 

de información primaria (observación, entrevistas y grupos focales)  realizados 

al personal directivo y operativo de los gobiernos municipales encargados de 

la planificación de los recursos para el área socioproductiva así mismo; de la 

ejecución de los programas y proyectos socioproductivos involucrados en la 

gestión de los programas y proyectos y sus beneficiados y de recolección  

secundaria  como lo es revisión de textos relacionados con la planificación 

pública, gestión de proyectos, desarrollo socioproductivo, desarrollo endógeno 

y desarrollo local. De la misma forma, revistas, documentos, prensa y otros 

relacionados con el tema de estudio. 

 

Finalmente desde el punto de vista práctico, importante destacar que la 

actual forma de gestión de los programas y proyectos de los gobiernos 

municipales no establecen indicadores que les permitan realizar seguimiento, 

evaluación y control al cumplimiento de los factores estratégicos establecidos 

por los gobernantes, por ende se desconoce el real impacto en las 
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comunidades. Esta situación, puede dificultar la toma de decisiones para 

realizar acciones correctivas o tomar las previsiones que permitan orientar la 

gestión de los programas y proyectos al logro de los objetivos.   

 

Por ello, desde el punto de vista práctico esta investigación pretende 

aportar estrategias para configurar la gestión de programas/proyectos  

socioproductivos desde  la administración local y servir de referencia para 

garantizar la exitosas gestión de los programas y proyectos en estas áreas, 

considerando que en Venezuela aún pudiera encontrarse en fase de inicio en 

este campo con respecto a países como Bolivia, Colombia y Ecuador, 

Argentina entre otros que han venido impulsando este tipo de programas y 

proyectos con la cooperación de organismos internacionales.  

 

Finalmente, el desarrollo de esta investigación permitirá aportar 

conocimientos sobre la gerencia de programas y proyectos socioproductivos, 

área de vital importancia para contribuir con el desarrollo endógeno de las 

localidades. 

 

Alcances y Limitaciones 

 

Alcances  

 

La investigación se llevó en las instancias de los Gobiernos Municipales 

del estado Yaracuy, evaluando la gestión de los programas/proyectos en el 

área socioproductiva para el desarrollo local con la finalidad de conocer cómo 

se gestionaron éstos desde la administración local y cómo se fue su ejecución 

durante el período 2009-2012. 
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Limitaciones  

 

El estudio de esta investigación no contempla la fase de implementación 

de las propuestas que surjan de la evaluación del proceso de gestión de los 

programas/proyectos debido a limitaciones de tiempo. No obstante, el estudio 

se limitó a evaluar cómo son gestionados desde el ámbito municipal los 

programas/proyectos del área socioproductiva con la finalidad de mejorar los 

niveles de eficiencia y eficacia, y contribuir a mejorar la gestión de los mismos 

con fundamento en el Modelo Productivo Socialista establecido en el Plan de 

la Nación 2007-2013.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

Antecedentes de la Investigación  

 

Erazo (2010) desarrolló un trabajo de investigación mejorar la gestión de 

los proyectos productivos en la Dirección Provincial del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca en Imbabura. Según el 

diagnóstico realizado en este trabajo de investigación, el desempeño 

institucional en lo referente a proyectos productivos y actuación de los técnicos 

debía mejorar, ya que no existía una evaluación permanente del desempeño 

institucional que permitiera periódicamente analizar el cumplimiento de 

objetivos y metas, para de ser el caso adoptar las medidas correctivas 

necesarias, que conlleven a cumplir la misión y visión institucional, mediante 

el diseño de indicadores de gestión.  

 

La finalidad del presente trabajo fue dotar a la entidad de un manual 

metodológico para poder evaluar las áreas críticas del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca en Imbabura. (MAGAP-I), siendo 

estas, los proyectos productivos y el recurso humano. La investigación se basó 

en el análisis conceptual de la auditoría de gestión, determinándose 

claramente una metodología para realizar una auditoría de gestión previa a la 

creación de la Unidad de Auditoría Interna de la entidad. 

 

Se concluyó que era necesario de elaborar un plan metodológico para el 

diseño de auditoría de gestión para evaluar la ejecución de proyectos 
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productivos y el desempeño institucional de la Dirección Provincial del 

Ministerio de Agricultura.  

 

Al relacionar el trabajo con la investigación, este permite al autor tomar 

en cuenta elementos para desarrollar el proceso de evaluación de gestión de 

los proyectos socioproductivos. 

 

Baptista (2008), desarrolló un trabajo de investigación para evaluar la 

gestión de los proyectos de desarrollo endógeno promovidos por PDVSA en 

el oriente del país, en todas las fases del ciclo de vida de los mismos 

(Planificación, Ejecución y finalización) buscando consolidar progresivamente 

una cultura de evaluación en esta organización, fundamentada en los criterios 

de eficiencia, eficacia y efectividad en el desarrollo de estos. 

 

Se concluyó, en una propuesta para la gerencia de estos proyectos de 

inversión social con el uso de la matriz del marco lógico como tablero del 

control del proyecto, efectuando a través de sus indicadores, evaluación y 

seguimiento continuo a la realización de las actividades con los criterios, los 

responsables, los recursos asignados y el tiempo estipulado, para obtener los 

componentes que finalmente permitirán alcanzar los objetivos previstos en la 

planificación. 

 

Este trabajo se relaciona con la investigación, ya que permite al autor 

tomar en cuenta elementos para evaluar las fases de (Planificación, Ejecución 

y finalización) de los proyectos socioproductivos. 

 

Izquierdo (2008), desarrolló una tesis doctoral dirigida a diseñar un 

modelo para evaluar la mejora de la gestión de programas de desarrollo 

endógeno para organizaciones gubernamentales y cuya aplicación se llevó a 

cabo en la Alcaldía del municipio Caroní del Estado Bolívar. La metodología a 
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través de la cual se soportó el modelo fue a través del cuadro de mando 

integral (CMI), las herramientas del Bussines Performance y Bussines 

Intelligence (BI). 

 

El modelo permite medir el desempeño de manera holística e integral. La 

investigación se basó en una problemática existente la modalidad de la 

investigación aplicada fue la de proyecto factible con un nivel de investigación 

descriptivo. La aplicación del modelo permitió evaluar todos los factores 

estratégicos (indicadores, metas, tareas, valor de calificación y la señalización 

del cumplimiento). 

 

Este trabajo se relaciona con la investigación, ya que permite al autor 

tomar en cuenta elementos para evaluar la gestión de programas 

socioproductivos. 

 

Bases Teóricas  

 

Ahora considerando que la presente investigación tiene como objetivo 

general “Evaluar la naturaleza de gestión de los programas/proyectos en el 

área socioproductiva para el desarrollo local por parte de los  gobiernos 

municipales del estado Yaracuy”, con el objeto de verificar la brecha entre lo 

que ha sido la práctica local y lo establecido por  los teóricos y  organismos de 

amplia experiencia mundial con la finalidad de generar conocimiento útil al 

administrador municipal, se hace  necesario establecer una serie de enfoques 

y conceptos que contribuirán con el desarrollo de la investigación. Entre ellas 

se tiene:  

 

Gestión de Proyectos 

 

Para Gesellschaftfür International e Zusammenarbeit (GTZ) (1996) 
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organización alemana dedicada al apoyo de gestión de programas y proyectos 

considera  el proceso de gestión de proyectos como una  configuración de 

procesos sociales con el propósito de alcanzar objetivos concretos, considera 

que  las funciones de gestión más importantes son: acordar objetivos, 

planificar, decidir, motivar, organizar, dirigir, controlar e informar tanto estas 

funciones como las tareas que se derivan de ellas tienen que ser tenidas en 

cuenta y asumidas una y otra vez durante todo el proceso. 

 

GTZ (ob. Cit) define un proyecto como un proceso delimitado en el tiempo 

durante el cual se prestan determinados aportes. Se hace énfasis en que los 

objetivos suministrados y los recursos sirven para la ejecución de las 

actividades y la prestación de los aportes (resultados) del proyecto, con el fin 

de alcanzar un efecto definido con anterioridad (objetivo del proyecto), 

mientras que para GTZ (ob. Cit) un programa se trata de varios proyectos 

vinculados entre sí desde el punto de vista sectorial, subsectorial o regional y 

coordinados mediante una estrategia claramente definida. Se dice que un 

proyecto o programa es sostenible cuando sus efectos perduran más allá de 

su finalización.  

 

Ahora ¿que debe tener un programa o proyecto para que sea apoyado 

por una organización? A criterio de GTZ (ob. Cit) para que una organización 

apoye la gestión de programas y proyectos, un factor decisivo es que el 

proyecto cuente con las siguientes características: 

 

— Esté orientado a satisfacer las necesidades de los grupos 

destinatarios. 

 

— Fortalezca la capacidad de autoayuda de las personas afectadas. 

 

— Sea factible bajo las condiciones generales dadas. 
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— Cree las condiciones necesarias para la persistencia de sus efectos, 

es decir, para que perdure la situación que se ha mejorado con su ayuda. 

 

Para González (2005) la gestión de un proyecto se puede entender como 

un ciclo articulado y progresivo desde que se concibe la idea, se concreta y se 

planifica, luego se formula y se interviene, hasta el momento último en que se 

valora si el conjunto de actividades, medios utilizados y resultados obtenidos 

han cumplido los objetivos propuestos. Plantea González (ob. Cit) que todas 

las fases de la gestión de un proyecto pueden observarse desde dos puntos 

de vista claves: 

 

— Como una herramienta de trabajo que permite conocer, analizar para 

una intervención, y actuar. 

 

— Como una herramienta de aprendizaje que permite mejorar los 

futuros proyectos a través de la acumulación de experiencias y conocimientos 

a lo largo del todo el proceso. 

 

Para la Universidad de Antioquia (2009) la gestión de proyectos se basa 

en el proceso de: formulación, ejecución y evaluación. La formulación del 

proyecto que comprende la concepción de la intencionalidad y su expresión 

concreta en un documento que debe establecer el perfil del proyecto, es decir, 

sus características y elementos esenciales (intencionalidad, información y 

decisiones), organizados de acuerdo con el lenguaje y los criterios de los 

interlocutores a quienes se dirija la propuesta, la ejecución del proyecto 

referente a  la fase de aplicación de los recursos (inversión) y la realización de 

las actividades previstas para alcanzar el resultado esperado y la evaluación 

que es  un momento administrativo fundamental para garantizar el éxito de 

todo proyecto. Se evalúa comparando una situación con un patrón 

convencional. 
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Finalmente para Klastorin (2005) la Gestión de proyectos puede verse 

como una serie de intercambios entre objetivos múltiples; pues los gestores 

tienen que decidir cuáles son las metas más importantes, y cuales pueden 

relajar con objeto de lograr un éxito global para la empresa. Klastorin (ob. Cit) 

da ejemplos de cómo en proyectos de desarrollo, de un nuevo producto, el 

tiempo para lanzarlos al mercado, es la meta más importante, mientras que la 

meta de presupuesto puede ser de menor consideración, a diferencia de 

proyectos donde el presupuesto es la mayor preocupación. 

 

Es importante destacar que los autores citados coinciden que el proceso 

de gestión de un programa o proyecto no está enfocado solamente en la fase 

de ejecución, sino que en esencia el proceso de gestión parte de la 

planificación, pasa por la fase de ejecución y es la precisamente en la fase 

evaluación cuando se da por concluida la gestión de los programas y proyectos 

¿y cómo es el proceso de evaluación de gestión los programas y proyectos? 

 
 

La Evaluación de la Gestión de Proyectos y Programas  

 

Para González (2005) la evaluación de la gestión de proyectos, se inicia 

desde los primeros momentos de concepción e identificación del proyecto, 

cuando se realiza la valoración de las necesidades y potencialidades de la 

población beneficiaria. Acota el autor, que esta evaluación se conoce como 

evaluación ex ante o evaluación previa. Seguidamente el proceso de 

evaluación intermedia se realiza cuando es necesaria la valoración continua 

del progreso de las actividades, del cumplimiento de planes iniciales, y del 

presupuesto del proyecto.  

 

De la misma manera, plantea González (ob. Cit) que posterior a la 

ejecución del programa o proyecto está la evaluación ex post o posterior, esta 

valoración es la más completa del todo el proceso pues toma prestado todos 
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los conocimientos, avances e informaciones de las anteriores y será la que 

determine en última instancia si el proyecto fue exitoso en el logro de sus 

objetivos y si los mismos lograron impactar en la población de forma 

sostenible. 

 

Un aporte de gran importancia realizado por González (ob. Cit), es que 

el tipo de evaluación de la gestión de los programas y proyectos se desarrolla 

de acuerdo al objeto y a la temporalidad.  Cuando el proyecto está en la etapa 

de preparación, las fases que constituyen las misma son (identificación, 

planificación y formulación), en este caso el objeto de la evaluación sería la 

evaluación de las necesidades y potencialidades, la cual define el autor como 

diagnóstico y también la establece como la evaluación previa (valoración de 

donantes, desde el punto de vista de la temporalidad la clasifica como 

Evaluación Ex Ante. 

 

En cuanto a la etapa de implementación, referente a la Ejecución del 

proyecto, para González (ob. Cit), son las fases de ejecución y seguimiento y  

la evaluación según el objeto sería: la Evaluación del Progreso, la Evaluación 

del Proceso y la evaluación del fin del proyecto y desde el punto de vista de la 

temporalidad se define como Evaluación Intermedia.  Es importante destacar, 

que la evaluación intermedia resultaría de mucho importancia considerando 

que una de las interrogantes del trabajo de investigación es saber cómo son 

gestionados los programas de y proyectos, es decir; como se da ese proceso 

de gestión. 

 

Finalmente, González (ob. Cit) plantea la etapa de Evaluación la cual 

considera (después del proyecto), a la que  clasifica como Evaluación 

Posterior, y según el objeto de la misma el autor las define como: Evaluación 

de Resultados de Impacto y  Evaluación de Experiencias y  de Sistematización 

y desde el punto de vista de la temporalidad seria la Evaluación Ex Post. 
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Es importante resaltar, que la Evaluación Ex Post, también resulta de 

importancia considerando la naturaleza de la investigación pues define que 

para aquellos programas y proyectos socioproductivos que ya hayan sido 

gestionados podría conocerse el impacto generado en el área socioproductiva. 

Otro elemento a destacar, es que  se aclara que la gestión en este caso no es 

sinónimo de fase de ejecución sino que la gestión de un programa y proyecto 

está asociado al ciclo de vida por tanto la evaluación según el objeto de estudio 

pueda darse antes, durante y al terminar el programa y /o proyecto.  

 

A manera de ahondar, en cuanto a la Evaluación Intermedia y la 

Evaluación Ex – Post, González (ob. Cit) agrega que la fase de 

implementación correspondiente a la etapa de realización del proyecto abarca 

desde que el proyecto es aprobado y se hace el primer traslado de fondos, 

hasta el último día de la ejecución de las actividades y el cierre del 

presupuesto. Podría considerarse la fase de mayor importancia dentro de todo 

el ciclo de gestión, dado que es la que tiene la vinculación directa con toda la 

población beneficiaria e involucrada directa e indirectamente.  

 

González (ob. Cit) refiere  que en esta etapa de implementación se 

encuentran  dos grandes momentos: la ejecución y el seguimiento que son dos 

acciones que van necesariamente unidas, como las dos caras de la misma 

moneda, pues acota el autor que para poder hacer seguimiento de una 

intervención, tiene que darse dicha intervención (que en nuestro caso es la 

ejecución del proyecto); pero no pudiera  darse una ejecución de calidad, si no 

se le hace seguimiento de la misma para retroalimentar las acciones y 

orientarlas en caso de que fuera necesario.  

 

Destaca González (ob. Cit) que la ejecución del proyecto responde a la 

realización de las actividades que estaban previstas en la planificación, y a la 

ejecución del presupuesto, mientras que  el seguimiento busca realizar el 
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acompañamiento a la acción que se está desarrollando, observando el 

progreso del proyecto, anticipando posibles desviaciones de lo planeado y 

realizando los ajustes necesarios. Se trata de un proceso continuo y metódico 

de recogida de información y tratamiento de datos para la evaluación. 

 

En cuanto a la ejecución del proyecto, González (ob. Cit) se presupone 

la existencia de un plan operativo (planificación), basado en la aprobación de 

financiación, identificación inicial y diagnóstico. El autor considera que para la 

ejecución del mismo es necesario una serie de requisitos, tales como: 

 

1. La existencia de un organismo responsable de la ejecución del 

proyecto que tome las decisiones fundamentales frente a 

contingencias, seguimiento de las tareas y asignación de recursos 

en el momento previsto. 

 

2. La constitución de comisiones o grupos de trabajo para atender las 

tareas del proyecto. En este sentido, es importante la participación 

de la población beneficiaria en dichas tareas, tomando en 

consideración sus motivaciones, capacidades, experiencias y 

disponibilidades. Destaca González (ob. Cit) en este aspecto que 

especial atención deberá prestarse a la participación de las mujeres 

en el proyecto y en la asignación de tareas, de tal modo que tiendan 

a disminuir las desigualdades de género o, por lo menos, a no 

acrecentarlas. 

 

3. Conocimiento y aprobación por parte de las personas involucradas 

y beneficiarias de las actividades y acciones a realizar y la capacidad 

técnica y financiera de llevar a cabo lo planificado. 
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4. Establecimiento de unas buenas vías de comunicación, tanto entre 

las fuentes de financiación del proyecto y el organismo que ejecuta 

el mismo, como entre las diversas comisiones o grupos de trabajo 

que se han creado y la población beneficiaria. 

 

5. Control de los recursos. Es importante que la unidad ejecutora del 

proyecto, así como otras instituciones u organismos de apoyo, 

analicen detalladamente la previsión y programación de recursos 

necesarios en la implementación. La falta de un recurso humano, 

físico o económico en un determinado momento puede afectar la 

planificación de forma parcial o total. 

 

Relacionado con el monitoreo o seguimiento González (ob. Cit) destaca 

que es un proceso esencialmente interno a la ejecución del programa que 

permite descubrir las anomalías que surgen durante la ejecución y tomar 

medidas para paliarlas. Es una revisión permanente de lo que está ocurriendo 

en el desarrollo del proyecto, en comparación a lo que se había previsto. El 

seguimiento debe ser una acción que acompaña siempre la ejecución de los 

proyectos, dado que su finalidad principal es mantener informadas a todas las 

personas implicadas sobre el estado en que se encuentra la ejecución y en 

qué grado se están realizando las actividades y alcanzado los resultados 

previstos. 

 

 Para ello, González (ob. Cit) destaca que los procedimientos utilizados 

en el seguimiento deberán atender a un estudio comparado entre lo que 

estaba previsto y lo que se está realizando. Luego el autor establece que se 

compara la realización de las actividades según lo planificado, y los resultados 

en relación con los indicadores que se establecieron para posibilitar dicha 

medición. 
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Finalmente en cuanto a seguimiento, González (ob. Cit) considera que 

Lo ideal sería establecer un sistema de monitoreo y evaluación desde el inicio 

del proyecto, consensuado y retroalimentado por toda la unidad gestora, y que 

permitiera tener la información suficiente para la realización de los informes de 

seguimiento. 

 

Ahora, con respecto a la Evaluación Ex Post es una función que 

consiste en hacer una apreciación, tan sistemática y objetiva como sea 

posible, sobre un proyecto en curso o acabado, un programa o un conjunto de 

líneas de acción, su concepción, su realización y sus resultados. Se trata de 

determinar la pertinencia de los objetivos y su grado de realización, la 

eficiencia en cuanto al desarrollo, la eficacia, el impacto y la viabilidad. 

 

Esta definición de González (ob. Cit)  de evaluación ex post se centra 

principalmente en el análisis de los resultados de la intervención, sus efectos 

sobre la población y la sostenibilidad de los mismos en el tiempo los criterios 

para la evaluación ex post, que con frecuencia confundimos en el lenguaje 

coloquial, pero que en ámbito de la gestión (management). Ahora ¿cuál es el 

enfoque de la Evaluación Ex post con respecto a eficacia, eficiencia, 

pertinencia, sostenibilidad e impacto? González (op, cit) define lo siguiente:   

 

 Eficacia: Se entiende que un proyecto es eficaz cuando produce el 

efecto esperado. Es decir, si tras la implantación del programa o 

proyecto, los objetivos establecidos han sido alcanzados. Es una 

medida del nivel de alcance tanto de los objetivos como de los 

resultados de una actividad que se dirigió a una población 

beneficiaria, en un periodo temporal determinado. 

 

 Eficiencia: La eficiencia es el análisis que pone en comparación los 

resultados obtenidos con los medios utilizados. Este análisis que 
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debe tener en cuenta todos los medios que tomaron parte en el 

desarrollo del proyecto, constituye un análisis de costes en el cual 

se valoran los insumos (inputs) del mismo y su optimización. El 

análisis que relaciona los medios y los objetivos comprueba si el 

programa ha sido eficiente. 

 

 Pertinencia: La valoración de la pertinencia del proyecto se 

pregunta si se han cubierto las necesidades de la gente después de 

finalizado. Es decir, si el proyecto realmente respondió a las 

necesidades señaladas por hombres y mujeres y sus grupos, y si 

éstas eran reales y respondían a su contexto. 

 

 Sostenibilidad: Un proyecto es sostenible si los efectos del mismo, 

son capaces de mantenerse por sí mismos en el tiempo. Puede 

estimarse la viabilidad al inicio del proyecto y comprobar su grado 

de autonomía al final del mismo o tiempo después a su ejecución. 

La sostenibilidad es un criterio de vital importancia en la evaluación 

expost, dado que el objetivo de la intervención debe ser siempre 

trasladar capacidades a la población beneficiaria y sus 

organizaciones. 

 

 Impacto: Este criterio apunta a la valoración de todos los efectos 

surgidos en el entorno del proyecto en cualquiera de los ámbitos de 

la vida social, así sean positivos o negativos, esperados o no. Se 

trata de una medición más amplia que la eficacia, dado que trata de 

observar además de los resultados o efectos conseguidos positivos 

y esperados, los no esperados y los negativos. 

 

En conclusión, lo planteado por González (ob. Cit)  la acción evaluadora 

es una constante dentro del ciclo de vida de un proyecto o programa de 
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desarrollo, pues a criterio del autor, esta  es una acción necesaria tanto en la 

preparación del proyecto cuando las necesidades y potencialidades de la 

población, como al valorar el mismo diseño de la intervención y establecer si 

parece pertinente y viable.  

 

Para la Universidad de Antioquia (2009),el proceso de evaluación de 

programas y proyectos debe considerar lo siguiente: 

 

 La evaluación debe considerarse un proceso inherente a la buena 

gestión del proyecto; por ello debe también cubrir integralmente los 

diferentes procesos involucrados en él y no solamente sus resultados 

finales. 

 

 Si los proyectos son dinámicos, los criterios de evaluación deben ser 

igualmente dinámicos. Esta recomendación no significa que los 

evaluadores vivan improvisando, sino que busquen ajustarse, de 

manera flexible y razonable, a la dinámica del proyecto. 

 

 Un auto- evaluación donde participen activamente los diferentes 

involucrados en el proyecto, puede ser más efectiva que la evaluación 

por agentes externos. 

 

 La calidad del proceso de evaluación (y de los evaluadores) se 

relaciona con los siguientes aspectos: su capacidad para garantizar el 

desarrollo del proyecto hacia el cumplimiento de la intencionalidad 

prevista, los criterios seleccionados para realizar la comparación, los 

instrumentos utilizados, la capacidad del evaluador para comprender el 

proceso, la oportunidad del concepto emitido y su legitimación por quien 

toma las decisiones de control. 
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 El resultado esencial de toda evaluación que se realice en el proyecto, 

es una recomendación de ajuste. 

 

La Universidad de Antioquia (ob. Cit) plantea   tres tipos de evaluación 

similares a las de González (op, cit), que a pesar de sus especificidades, son 

interdependientes y complementarias entre ella se tienen:  

 

La Evaluación Ex–Ante: Es un tipo especial de evaluación realizado 

sobre el diseño o propuesta técnica del proyecto, cuya finalidad es establecer 

su importancia y la conveniencia o no de llevarlo a cabo. Destaca la 

Universidad de Antioquia (ob. Cit) que esta evaluación  suele ser solicitada por 

las agencias financieras o por las dependencias de la organización 

responsables de la asignación de recursos. 

  

Ahora también, destaca el autor que técnicamente, la evaluación ex - 

ante se centra en los siguientes aspectos: 

 

 La importancia del problema. 

 

 La bondad de la solución planteada por el proyectista. 

 

 La factibilidad técnico - financiera de llevarlo a cabo. 

 

 La viabilidad ética, social y política de realizarlo. 

 

 La idoneidad de los proponentes 

 

Para la Universidad de Antioquia (ob. Cit) La evaluación ex –ante debe 

terminar en una recomendación del evaluador sobre la conveniencia o no de 

apoyar la ejecución del proyecto. 
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El monitoreo del proyecto que vendría siendo la Evaluación Intermedia, 

el Manual de la Universidad de Antioquia (op, cit) establece que el monitoreo 

y seguimiento como sinónimos se refieren al proceso continuo de evaluación 

de factores críticos de éxito que se realiza a lo largo de la ejecución del 

proyecto. 

 

Destaca el Manual de la Universidad de Antioquia (ob. Cit) que los 

principios generales de la evaluación son aplicables también al monitoreo. La 

periodicidad y contenido de las evaluaciones que componen el monitoreo 

serán definidas por el evaluador de acuerdo con las características de cada 

proyecto. Lo importante es que los informes de evaluación sean oportunos y 

sus recomendaciones den lugar a la aplicación de ajustes a la brevedad 

posible. 

 

Se concluye en el manual de la Universidad de Antioquia (ob. Cit) con 

respecto al monitoreo que algunos autores prefieren hablar de “sistemas de 

evaluación y control” para referirse a procesos integrales y permanentes de 

observación, valoración y ajuste, que cubren diferentes aspectos críticos de la 

gestión, considerándolos de manera articulada y siempre en relación con el 

proyecto como totalidad. 

 

Finalmente, la Universidad de Antioquia (ob. Cit) plantea que la 

Evaluación Ex-post que una vez terminada la fase de ejecución esta puede 

llevarse a cabo, considera que esta evaluación debe centrarse en los 

resultados obtenidos, o en algunos de los procesos adelantados para 

alcanzarlos, o en otro aspecto particular. Los agentes financiadores de 

proyectos podrían estar, por ejemplo, interesados en establecer la relación 

entre los costos y los beneficios. Los políticos en la percepción que tiene la 

comunidad. Los técnicos en los aciertos y errores que permitan mejorar el 

proceso. Considera la Universidad de Antioquia (ob. Cit) que la existencia de 
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una amplia gama de posibilidades al respecto, obliga al analista a precisar muy 

bien el interés que inspira las evaluaciones ex – post porque de ello dependerá 

la metodología a utilizar. 

 

Otro de los enfoques de evaluación de la gestión de los programas y 

proyectos es el establecido por Instituto Latinoamericano y del Caribe de 

Planificación Económica y Social (ILPES, 2005) considera que si un proyecto 

es evaluable significa que permitiría:  

 

 Entender la lógica de intervención, sus principales hipótesis y marco 

temporal. 

 

 Identificar las partes interesadas y los datos claves que se deberán 

tomar en consideración al momento de realizar las actividades de 

monitoreo y evaluación.  

 
Ahora, con respecto al proceso de evaluación ILPES (ob. Cit) plantea que 

se requiere asignar tiempo para un trabajo especial y normalmente involucra 

la participación de profesionales especializados no asignados al proyecto, tal 

como en evaluaciones anuales, evaluaciones intermedias o evaluaciones ex-

post.  

 

Según ILPES (ob. Cit) existen dos tipos de evaluación: La evaluación 

formativa, que establece medios que permiten el aprendizaje y realizar 

modificaciones durante el ciclo del proyecto. Tiene impacto en el proyecto en 

estudio o en la ejecución, y la evaluación sumativa se lleva a cabo en general 

al concluir la ejecución o varios años después si es una evaluación ex post o 

de impacto. La evaluación sumativa se utiliza para recibir conclusiones sobre 

un proyecto y/o para mejorar futuros programas o proyectos. La Evaluación 

Sumativa se lleva a cabo para emitir juicios sumarios sobre. 
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Para ILPES, (ob. Cit) la evaluación permite la formulación de 

conclusiones acerca de lo que se observa a una escala mayor, aspectos tales 

como el diseño del proyecto y sus impactos, tanto los previstos como los no 

previstos. De la misma manera, permite examinar el impacto del proyecto a su 

terminación o posteriormente. Se examina el diseño original, con las 

modificaciones introducidas como resultado del MYE durante la ejecución, y el 

alcance en cuanto al objetivo de desarrollo del proyecto.  

 

Para ILPES (op cit) al igual que los autores citados previamente existen 

cuatro momentos de evaluación, en los que se cumplen objetivos de 

evaluación distintos. 

 

 La evaluación Ex-ante que evalúa durante la etapa de 

preparación, el contexto socioeconómico e institucional: los 

problemas identificados, las necesidades detectadas, la 

población objetivo, los insumos, las estrategias de acción.  

 

 La evaluación Intra: se desarrolla durante la ejecución. Se 

evalúan las actividades del proceso mientras estas se están 

desarrollando, identificando los aciertos, los errores, las 

dificultades.  

 

 La evaluación post: corresponde con la finalización inmediata de 

la ejecución del proyecto, detectando, registrando y analizando 

los resultados tempranos.  

 

 La evaluación ex-post: se realiza algún tiempo después (meses 

o años) de concluida la ejecución, evalúa los resultados mediatos 
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y alejados, consolidados en el tiempo y se centra en los impactos 

del proyecto.  

 

Por la naturaleza de la investigación se podrían considerar las técnicas 

de evaluación Ex-ante, intra, post y ex -post considerando que los programas 

y proyectos impulsando por los gobiernos municipales se encuentran en fase 

de inicio, en ejecución o totalmente ejecutados  

 

Una vez, establecidos algunos enfoques sobre la evaluación de la 

gestión de programas y proyectos, es necesario establecer algunos enfoques 

sobre el tipo de programa y proyecto que pretende ser evaluado en el presente 

trabajo de investigación, en este caso los programas y proyectos 

socioproductivos. Se comenzará con el termino desarrollo socioproductivo. 

 

Desarrollo Socioproductivo 

 

Para el Ministerio del Poder Popular para la Planificación (MPPP, 2009) 

el Modelo Socioproductivo es un sistema de producción, transformación, 

distribución e intercambio, socialmente justo, de saberes, bienes y servicios 

de las distintas formas organizativas surgidas en el seno de la comunidad. Se 

puede afirmar que el término “socio” hace referencia a la participación activa 

de las comunidades en la ejecución del sistema de producción y que los 

programas/proyectos deberían estar enfocados en la producción, 

transformación e intercambio de saberes, de bienes y servicios a nivel local. 

 

El Consejo Legislativo del Estado Yaracuy (CLEY, 2010) define el 

Desarrollo Socioproductivo como las acciones que deberán llevarse a cabo  a 

fin de fomentar la capacidad productiva en el territorio del Estado Yaracuy, a 

través de proyectos basados en el enfoque de cadenas productivas, 
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incluyendo innovación, talento humano, insumos, transformación y 

comercialización. 

 

CLEY (ob. Cit), plantea que el desarrollo socio productivo busca   la 

generación y multiplicación de oportunidades para el desarrollo económico y 

social del sector productivo del Estado, constituyéndose así en un elemento 

dinamizador de la economía, al propiciar el desarrollo estadal equilibrado y en 

consecuencia con una mayor independencia y dignidad laboral de los 

Yaracuyanos. 

 

Mientras que para el Consejo Legislativo del Estado Guárico (CLEG, 

2011) el modelo de desarrollo socioproductivo responderá primordialmente a 

las necesidades humanas de la población la y de la satisfacción de ellas como 

objetivo fundamental. Agrega el CLEG (op.cit) que la creación de riqueza se 

destinará a satisfacer las necesidades básicas de toda la población de manera 

sustentable y en consonancia con la propias exigencias de la naturaleza en 

cada lugar específico del conglomerado social del Poder Popular a través de 

los Consejos Comunales y de la integración de los mismos en un núcleo social 

sostenible y sustentable de desarrollo socioproductivo por medio de las 

Comunas y otras formas de asociaciones comunitarias. 

 

A criterio del CLEG (ob. Cit)  el modelo socio productivo comunitario y 

sus formas de organización popular, están basadas en relaciones de 

producción solidarias mediante la movilización consciente de las 

potencialidades productivas de la comunidad, como herramientas que 

impulsarán el desarrollo integral del Estado. 

 

Considerando lo planteado por los autores referente al desarrollo 

socioproductivo se procede entonces a plantear los enfoques referente a la 

definición de los programas y proyectos socioproductivos. 
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Proyecto Socioproductivo  

 

Álvarez y Rodríguez (2008), señalan que los proyectos productivos 

responden a los proyecto de  desarrollo endógeno, los cuales  promueven la 

participación activa y protagónica del pueblo trabajador, facilitándose el acceso 

a la información, la tecnología y el conocimiento para que se incorporen 

masivamente a los procesos de generación y distribución de la riqueza. Para 

Álvarez y Rodríguez (ob. Cit) este tipo de proyectos deben desarrollarse a 

través de Empresas de Producción Social (EPS) y los mismos deben tener 

como objetivos: 

 

 Organizar a las comunidades impulsando su participación activa 

y protagónica en proyectos productivos. 

 

 Aprovechar las ventajas comparativas de sus territorios para la 

producción de bienes y servicios dirigidos tanto a satisfacer 

necesidades del mercado interno como para la exportación. 

 

Mientras que para MPPP (2009) los proyectos socioproductivos son 

aquellos que impulsan el desarrollo de actividades generadoras de bienes y 

servicios útiles para la comunidad, enmarcándose dentro del concepto de 

desarrollo endógeno, generando redes productivas para el desarrollo de la 

economía solidaria. Se destaca, que el carácter deberá ser socialista, la 

finalidad no es generar ganancias que enriquezcan a un individuo, sino 

garantizar, la producción de bienes y servicios sin, explotar a los involucrados 

en el proceso productivo, garantizándoles una calidad de vida digna y la 

satisfacción de las necesidades colectivas. 

 

En cuanto a la sustentabilidad de este tipo de proyectos, MPPP (ob. Cit) 

establece que es sustentable cuando este permite un uso racional que permite 
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garantizar la disponibilidad de los recursos naturales renovables a las 

generaciones futuras en cuanto a calidad y cantidad. También debe prever el 

uso eficiente de los recursos naturales no renovables. 

 

En lo que se refiere a sostenibilidad MPPP (ob. Cit) refiere que el 

proyecto socioproductivo es sostenible cuándo considera conocimientos y 

herramientas técnicas y no técnicas necesarias, para garantizar la continuidad 

del proyecto en el tiempo haciendo uso de tecnologías apropiadas a nuestras 

localidades y apropiables por quienes ejecutan el proyecto. 

 

Igualmente, a criterio de MPPP (ob. Cit) este tipo de proyectos debe 

generar beneficios económicos necesarios para cubrir todos los costos 

asociados al proceso productivo, estos van desde la materia prima y todos los 

insumos necesarios, pasando por los servicios de agua, electricidad, teléfono, 

entre otros, hasta llegar a cubrir los beneficios correspondientes a los 

trabajadores por el esfuerzo aportado. Lo ideal es lograr que todo Proyecto 

Productivo además de cubrir sus costos genere excedentes. 

 

Fundamenta, MPPP (ob. Cit) que la sostenibilidad es uno de los aspectos 

más importante de un proyecto socioproductivo y que los fines de la ejecución 

de los mismos son: 

 

 Activar el desarrollo de la economía local. 

 

 Promover la inclusión de la comunidad en las distintas actividades del 

proyecto. 

 

 Mejorar la calidad de vida. 

 

 Fomentar la "Democracia Protagónica Revolucionaria". 
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 Promover el “Nuevo Modelo Productivo Socialista”. 

 

 Incentivar el fortalecimiento de las cadenas de producción (producción 

primaria, transformación y valor agregado, colocación y/o distribución) 

y el establecimiento de redes productivas. 

 

 Crear fuentes de empleo y/o ocupación. 

 

 Permitir la generación de excedentes y la creación de Fondos de Aporte 

Social. 

 

Otro enfoque que se hace necesario destacar es el propuesto por la 

Asamblea Nacional (2010) a través de la Ley Orgánica del Sistema Económico 

Comunal (LOSEC) que define los proyectos socioproductivos como el conjunto 

de actividades concretas, orientadas a lograr uno o varios objetivos para dar 

respuesta a las necesidades, aspiraciones y potencialidades de la comunidad 

o la comuna, formulados con base a los principios del sistema económico 

comunal en correspondencia con el Plan de Desarrollo Económico y Social de 

la Nación, y el Plan de Desarrollo Comunal. 

 

A los fines de ahondar sobre programas y proyectos socioproductivos es 

necesario definir cuál es su enfoque, de allí que al analizar el desarrollo 

socioproductivo y el enfoque de los proyectos se pudiera concluir que están 

orientados en la producción de bienes y prestación de servicios con la 

participación de la comunidad organizada cuya riqueza es distribuida entre 

quienes participan en su generación. ¿Pero de donde deriva el desarrollo 

socioproductivo? ¿A qué se refieren los autores cuando plantean que este tipo 

de proyectos promoverán el desarrollo endógeno y el desarrollo local? 
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Para responder a estas interrogantes, se procederá a plantear el enfoque 

sobre el modelo productivo socialista, el desarrollo endógeno y el desarrollo 

local.  

 
Modelo Productivo Socialista: IV Directriz Estratégica Plan de 

Desarrollo Social y Económico de la Nación 2007-2013 / Desarrollo 

Endógeno / Desarrollo Local  

 

El  Ministerio del Poder Popular para la Planificación (MPPP, 2007)  

define la IV Directriz estratégica del Modelo Productivo Socialista, que 

constituye el Primer Plan Socialista de la Nación como el modelo productivo 

que responderá primordialmente a las necesidades humanas y estará menos 

subordinada a la reproducción del capital, se plantea que la creación de 

riqueza se destinará a satisfacer las necesidades básicas de toda la población 

de manera sustentable y en consonancia con las propias exigencias de la 

naturaleza en cada lugar específico. 

 

Es importante destacar en esta investigación, que a criterio de MPPP 

(op.cit), uno de los grandes objetivos de esta directriz es avanzar 

sustancialmente en la consolidación del carácter endógeno de la economía, 

mediante la utilización progresiva de los recursos del país, con visión de futuro 

y respeto a las generaciones por venir, y dando prioridad a la satisfacción de 

las necesidades del país. Destaca MPPP (ob. Cit), que en la directriz, se hace 

mención a un conjunto de estrategias y políticas que se establecen para 

consolidad el carácter endógeno de la economía.   

 

En este contexto, el MPPP (2004), explica que el desarrollo endógeno 

significa “desarrollo desde dentro”. Es decir, es un modelo socioeconómico en 

el que las comunidades desarrollan sus propias propuestas. Esto implica que 

el liderazgo nace en la comunidad, y las decisiones parten desde adentro de 
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la comunidad misma. MPPP (ob. Cit) establece que el desarrollo endógeno 

busca la satisfacción de las necesidades básicas, la participación de la 

comunidad, la protección del ambiente y la localización de la comunidad en un 

espacio determinado. Busca que los procesos locales y globales se 

complementen.  

 

Además del desarrollo socioproductivo, el desarrollo endógeno existe 

otro modelo de desarrollo que tiene mucha relación con la planificación y 

gestión de los programas y proyectos socioproductivos se trata del desarrollo 

Local. Para Martínez y Soriano (2003) El desarrollo local es una política activa 

liderada y gestionada por los diversos agentes que participan, actúan e 

intervienen de forma concertada en un territorio determinado; para crear unas 

bases sólidas, dinámicas y sostenibles de progreso y riqueza, a través de una 

adecuada y creativa movilización de los recursos existentes. 

 

Una vez establecidos los enfoques de autores sobre el desarrollo 

socioproductivo, el modelo productivo socialista, el desarrollo endógeno y el 

desarrollo local ¿Cuál es la normativa legal que sustenta el desarrollo 

socioproductivo? 

 

Ley Orgánica de las Comunas (LOC) 
 

 

La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (2010) 

plantea que la Ley Orgánica de las Comunas (LOC) tiene por objeto desarrollar 

y fortalecer el Poder Popular, estableciendo las normas que regulan la 

constitución, conformación, organización y funcionamiento de la Comuna, 

como entidad local donde los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio del 

Poder Popular, ejercen el pleno derecho de la soberanía y desarrollan la 

participación protagónica mediante formas de autogobierno para la edificación 

del estado comunal, en el marco del Estado democrático y social de derecho 
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y de justicia. 

 

Un artículo de la ley que hace referencia al desarrollo de unidades 

socioproductivas y por ende al desarrollo de planes y programas 

socioproductivos es el artículo 39. Este hace referencia a las funciones del 

Consejo de Economía Comunal. La ley establece que entre sus funciones 

esta:  

 

1. Promover la conformación de organizaciones socioproductivas para 

el desarrollo y fortalecimiento del sistema económico comunal 

 

2. Articular la relación de los comités de economía comunal con el 

Parlamento. 

 

3. Comunal y el Consejo de Planificación Comunal. 

 

4. Seguimiento y acompañamiento a las organizaciones socio-

productivas, a los fines de garantizar el cierre del ciclo productivo y 

la consolidación de redes productivas. 

 

5. Velar para que los planes y proyectos de las organizaciones socio-

productivas se formulen en correspondencia con el Plan de 

Desarrollo Comunal. 

 

6. Gestionar la implementación de programas para la formación, 

asistencia técnica y actualización tecnológica de las organizaciones 

socio productivas. 
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7. Articular con el órgano coordinador la certificación de saberes y 

conocimientos de los ciudadanos y ciudadanas integrantes o 

aspirantes de las organizaciones socio-productivas. 

 

8. Presentar semestralmente, ante el Parlamento Comunal informes 

sobre los niveles de cumplimiento de los planes de gestión de las 

organizaciones socioproductivas. 

 

9. Presentar ante el Parlamento Comunal el informe anual sobre la 

gestión de las organizaciones socio-productivas y los 

correspondientes planes para el año siguiente. 

 

10. Proponer formas alternativas de intercambio de bienes y servicios, 

orientadas al desarrollo socio-productivo de la comunidad y la 

satisfacción de las necesidades colectivas. 

 

11. Organizar en redes de productores y productoras a las 

organizaciones socioproductivas y a las comunidades organizadas 

que ejecuten proyectos. 

 

12. socioproductivos ubicados en el ámbito geográfico de la Comuna. 

 

13. Las demás que establezcan el reglamento de la presente Ley, la 

carta fundacional y las cartas comunales. 

 

Otro instrumento jurídico que le da mayor importancia al desarrollo 

socioproductivo es la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal 

(LOSEC). 
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Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal (LOSEC) 
 

Asamblea Nacional (2010) Plantea que la Ley del Sistema Económico 

Comunal (LOSEC) tiene  por objeto desarrollar y fortalecer el Poder Popular, 

estableciendo las normas, principios, y procedimientos para la creación, 

funcionamiento y desarrollo del sistema económico comunal, integrado por 

organizaciones socioproductivas bajo régimen de propiedad social comunal, 

impulsadas por las instancias del Poder Popular, del Poder Público o por 

acuerdo entre ambos, para la producción, distribución, intercambio y consumo 

de bienes y servicios, así como de saberes y conocimientos, en pro de 

satisfacer las necesidades colectivas y reinvertir social mente el excedente, 

mediante una planificación estratégica, democrática y participativa 

 

De la ley es importante destacar los artículos, 2, 3 y 4 que promueven 

el desarrollo socioproductivo. Entre ello se tiene: 

 
Artículo 2: Sistema económico comunal  
Es el conjunto de relaciones sociales de producción, distribución, 
intercambio y consumo de bienes y servicios, así como de saberes 
y conocimientos, desarrolladas por las instancias del Poder 
Popular, el Poder Público o por acuerdo entre ambos, a través de 
organizaciones socioproductivas bajo formas de propiedad social 
comunal.  
Artículo 3: Ámbito de aplicación  
Las disposiciones de la presente Ley, son aplicables a las 
comunidades organizadas, consejos comunales, comunas y todas 
las instancias y expresiones del Poder Popular, en especial a las 
organizaciones socioproductivas que se constituyan dentro del 
sistema económico comunal y de igual manera a los órganos y 
entes del Poder Público y las organizaciones del sector privado, en 
sus relaciones con las instancias del Poder Popular. 
 
Artículo 4: Finalidades  
 
La presente Ley tiene por finalidad:  
 
Garantizar la participación popular en el proceso económico-
productivo.  
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Impulsar el sistema económico comunal a través de un modelo de 
gestión sustentable y sostenible para el fortalecimiento del 
desarrollo endógeno. 
Fomentar el sistema económico comunal en el marco del modelo 
productivo socialista, a través de diversas formas de organización 
socioproductiva, comunitaria y comunal en todo el territorio 
nacional.  
Dotar a la sociedad de medios y factores de producción que 
garanticen la satisfacción de las necesidades humanas, consolidar 
el ejercicio de la soberanía nacional y contribuir al desarrollo 
humano integral para alcanzar la suprema felicidad social.  
Asegurar la producción, justa distribución, intercambio y consumo 
de bienes y servicios, así como de saberes y conocimientos, 
generados por las diferentes formas de organización 
socioproductiva, orientados a satisfacer las necesidades colectivas.  
Promover un sistema de financiamiento para apoyar las iniciativas 
de las comunidades sobre proyectos socioproductivos 
sustentables, con criterios de equidad y justicia social, donde se 
reconozcan los saberes, conocimientos y las potencialidades 
locales como elementos constitutivos de garantía para la viabilidad 
y el cumplimiento.  
Promover la articulación en redes, por áreas de producción y 
servicios, de las organizaciones socioproductivas comunitarias y 
comunales, para asegurar su desarrollo, consolidación y expansión.  
Incentivar en las comunidades y las comunas los valores y 
principios socialistas para la educación, el trabajo, la investigación, 
el intercambio de saberes y conocimientos, así como la solidaridad, 
como medios para alcanzar el bien común.  
Promover la formación integral de las organizaciones 
socioproductivas en la planificación productiva basada en la 
sustentabilidad y sostenibilidad, la retornabilidad de los recursos, el 
deber social, la cultura del ahorro y la reinversión social del 
excedente.  
Garantizar la formación y la acreditación de saberes y 
conocimientos en materia política, técnica y productiva, de los 
ciudadanos y ciudadanas integrantes, o por integrar, de las 
organizaciones socioproductivas impulsadas por esta Ley. 

 

Un aspecto a ser resaltado, sobre la ley es que se establece que las 

organizaciones socioproductivas deben promover la formación integral basada 

en la planificación productiva para lograr la sustentabilidad y sostenibilidad y 

retornabilidad de los recursos. 
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Ley para el Desarrollo Socioproductivo de la Economía Popular del 

Estado Yaracuy (LDSEPEY) 

 

Consejo legislativo del Estado Yaracuy (2010) establece que la ley para 

el Desarrollo Socio Productiva de la Economía Popular del Estado Yaracuy, 

busca la generación y multiplicación de oportunidades para el desarrollo 

económico y social del sector productivo del Estado, constituyéndose así en 

un elemento dinamizador de la economía, al propiciar el desarrollo estadal 

equilibrado y en consecuencia con una mayor independencia y dignidad 

laboral de los Yaracuyanos. Desde esta ley se destacan los siguientes 

artículos: 

 

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto: Fomentar el desarrollo 

económico y social de los Emprendedores y Productores del Estado Yaracuy, 

promoviendo sus aptitudes y capacidades, generando empleos así como una 

mejor producción de bienes y servicios, los cuales podrán ser identificados 

mediante lemas o distintivos tales como “Hecho en Yaracuy”, todo ello a fin de 

incentivar la identidad cultural, el sentido de pertenencia y los valores 

regionales yaracuyanos. Establecer mecanismos y programas permanentes 

que acerquen la economía informal a la formalización económica que facilite 

el acceso a los factores de producción del Estado Yaracuy. Propiciar la 

reactivación económica de las zonas o sectores con menor nivel de desarrollo 

económico en el Estado Yaracuy, con base en estímulos directos a favor de 

las personas naturales o jurídicas que promuevan ideas creadoras y 

sostenibles en el tiempo, en función del desarrollo o fomento de la economía 

popular. 

 

Ámbito de aplicación de la Ley 

 

Artículo 2. Las disposiciones de esta Ley son de observancia general 
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en la jurisdicción del Estado Yaracuy, con la finalidad de promover, desarrollar, 

incentivar y/o fomentar el crecimiento económico del estado, mediante la 

creación de oportunidades en beneficio de los yaracuyanos, en aras de 

formarlos como productores capaces de generar riqueza y empleos directos e 

indirectos, para la eficiente y oportuna producción de bienes y servicios, 

mejorando así la calidad de vida de los yaracuyanos. 

 

Destinatarios 

 

Artículo 4. Los beneficios y oportunidades establecidos por la 

normativa de esta Ley, se extienden tanto a las personas naturales y a todas 

las formas asociativas de las cuales legalmente puedan valerse los 

Emprendedores y Productores de la economía popular yaracuyana. 

 

Actividades económicas prioritarias 

 

Artículo 6. En el marco de los conceptos definidos en el artículo 

anterior, se consideran iniciativas o actividades económicas prioritarias las 

relacionadas con: Turismo, Comercio, Servicios, Manufactura, Agricultura, 

Pesca y Acuacultura y Artesanías. 

 

Mecanismos de coordinación popular 

 

Artículo 7. El Instituto Autónomo de Desarrollo Económico del Estado 

Yaracuy establecerá mecanismos de coordinación con los liderazgos 

populares, para el intercambio de la información que se genere en el acceso 

de los beneficios otorgados por la presente Ley, así como para el efectivo 

aseguramiento de la permanencia en el tiempo de las oportunidades que van 

en beneficio directo de los Emprendedores o Productores. 

 



42 
 

Encadenamiento productivo 

 

Artículo 24. Se debe propiciar el encadenamiento productivo para 

atender cada uno de los ejes de la economía popular en el Estado Yaracuy, a 

través de un análisis de los mercados por sector económico, así como de la 

creación de una red de los productores de bienes y servicios, que privilegien 

programas a corto plazo y que propicien el equilibrio económico de las diversas 

regiones del Estado. 

 

Atributos del encadenamiento productivo 

 

Artículo 25. El encadenamiento productivo basará su integración en 

modelos de negocios por sector económico que garanticen la vinculación entre 

la oferta de productos y servicios con la demanda de los mismos. Estos 

modelos deberán comprender los siguientes atributos: programa de 

innovación, proveeduría de insumos, sistema de producción de bienes y 

servicios, logística comercial y de distribución y esquema de comercialización. 

 

Polos de desarrollo 

 

Artículo 26. La consolidación del encadenamiento productivo, deberá 

propiciar el surgimiento de polos de desarrollo económico o, en su caso, 

agrupamientos empresariales que propicien relaciones productivas. 

 

Bases Conceptuales 

 

Deutsche Gesellschaftfür Technische Zusammenarbeit (GTZ) 

 

La Deutsche Gesellschaftfür Technische Zusammenarbeit (GTZ), es una 

empresa de servicios de la cooperación para el desarrollo que actúa en todo 
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el mundo. Por su forma de organización, es una empresa del sector privado, 

propiedad del Gobierno Federal Alemán, que trabaja en pro de un objetivo de 

desarrollo: Mejorar de modo duradero las condiciones de vida de la población 

de la existencia. Esta organización presta apoyo en materia de planificación, 

ejecución y evaluación de sus proyectos y programas, selección y preparación 

de expertos, además de un seguimiento de su desempeño profesional y 

personal durante el período de asignación, Planificación y ejecución de 

capacitación básica y complementaria para el trabajo en los proyectos,  

planificación técnica y adquisición de equipos para los proyectos,  asignación 

y tramitación de aportes financieros no reembolsables de fondos de 

cooperación técnica 

 

Comuna  

 

Es un espacio socialista que, como entidad local,  es definida por la  

integración de comunidades vecinas con una memoria  histórica compartida,  

rasgos culturales, usos y costumbres, que se reconocen en el territorio que  

ocupan y en las actividades productivas que le sirve en de sustento, y sobre el 

cual  ejercen los principios de soberanía y participación protagónica como 

expresión  del Poder Popular, en concordancia con un régimen de producción 

social y el  modelo de desarrollo endógeno y sustentable, contemplado en el 

Plan de  Desarrollo Económico y Social de la Nación.  
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Tipo de Estudio 

 

Con base a las características del objeto de estudio, el cual se refiere al 

proceso de evaluación de la gestión los programas/proyectos en el área 

socioproductiva para el desarrollo local, de acuerdo con los objetivos 

planteados y la metodología de la propuesta que está orientada en la 

planificación y evaluación de proyectos con impacto social, se procederá a 

introducir procedimientos técnicos operacionales para la recopilación y análisis 

de los datos.  

 

De allí que al analizar el abordaje de la presente investigación el mismo 

se ubica en el cualitativo, que para Hernández, Fernández y Baptista (2014) 

está orientada a la comprensión de los fenómenos, explorándolos desde la 

perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su 

contexto. En esta misma perspectiva, Martínez (2006) señala que la 

investigación cualitativa busca conocer el fenómeno estudiado, de manera 

integral desde la realidad donde suceden los comportamientos y 

manifestaciones de hecho. El abordaje desde el enfoque cualitativo supone un 

proceso investigativo caracterizado por etapas secuencialmente ordenadas y 

con una perspectiva integradora, que para Yuni y Urbano (2005:85) presentan 

“…un carácter dialéctico, flexible y adaptable a las particularidades del objeto 

de estudio y del contexto en el que se lo aborda.”   
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Tomando en consideración los comentarios anteriores, la investigación 

se enmarcó en el enfoque cualitativo por cuanto busca evaluar la naturaleza 

de gestión de los programas / proyectos en el área socio productiva para el 

desarrollo local impulsados por los gobiernos municipales del estado Yaracuy.  

No obstante, el enfoque cualitativo fue desarrollado, con base a las premisas 

señaladas por Yuni y Urbano (2005:87) quienes enfatizan que la investigación 

cualitativa se configura en: tres dimensiones como son: 1) Dimensión 

Epistemológica; 2) De la Estrategia General y 3) de las Técnicas de 

Recolección y Análisis de la Información.  

 

La dimensión epistemológica comprende la determinación del tema a 

investigar, la formulación de las preguntas de investigación, la identificación 

de las fuentes del problema, la construcción del modelo conceptual y la 

formulación de los objetivos de investigación. Por su parte la dimensión de la 

estrategia general, se estructura con la resolución de decisiones acerca del 

enfoque o método investigativo a utilizar, los sujetos claves o situaciones 

relevantes, la dinámica del proceso de recolección y análisis de la información, 

y los criterios para de selección de los datos.  

 

Finalmente, la dimensión de las técnicas de recolección y análisis de la 

información comprende la selección, diseño, elaboración y aplicación de los 

instrumentos de recolección de información; elección de las técnicas y de los 

procedimientos para el análisis de información; ejecución del trabajo de 

campo; codificación y reducción de la información; y la sistematización y 

presentación de los conocimientos elaborados.      

 

Método Investigativo: Estudio de Casos  

 

Tomando en consideración el objetivo de la presente investigación, así 

como, el enfoque cualitativo asumido en la misma, el método en el que se 
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enmarca es el Estudio de Casos, que para Coller (2005) el caso se define 

como: 

 
Un objeto de estudio con unas fronteras más o menos claras que 
se analiza en su contexto y que se considera relevante bien sea 
para comprobar, ilustrar o construir una teoría o parte de ella… El 
éxito o fracaso de una investigación que recurre al estudio del caso 
depende de un paso previo… la construcción del caso… [que] 
significa justificar su elección para servir como plataforma de 
investigación. (p. 29)  
 

Dicho autor refiere que el estudio de casos es una forma de investigación 

eminentemente empírico en la que distingue varios elementos: el investigador, 

el diseño de la investigación, el trabajo de campo, el análisis de datos y la 

narración. No obstante, los estudios de casos son estudios detallados de un 

individuo, familia, barrio o pequeñas unidades sociales, en el cual, se analiza 

el comportamiento de una o varias variables del estado pasado y presente en 

relación con las experiencias de un sujeto, medio ambiente y vinculación de 

estos elementos entre sí.  

 

Es un método descriptivo de investigación, que de acuerdo a Méndez 

(2011), “se identifican características del universo de investigación, se señalan 

formas de conductas y actitudes  del total de la población investigada, se 

establecen comportamientos concretos y se descubre y se comprueba la 

asociación entre variables de investigación” , en tal sentido,  el estudio propone 

identificar elementos y características del problema de investigación planteado 

en el ámbito de la gestión de programa/proyectos en el área socioproductiva 

para el desarrollo local  de impacto en la administración local. 

 

En atención a lo antes expuesto, se considera de gran relevancia la 

utilización de este método en el desarrollo de la investigación, dado que la 

información fue tomada directamente de los sujetos involucrados en el estudio, 

es decir, los directivos de los institutos adscritos a los gobiernos municipales 
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que impulsan programas / proyectos socioproductivos (Instituto para el 

Fortalecimiento Socioeconómico del Municipio Manuel Monge e Instituto para 

el Desarrollo Endógeno del Municipio Veroes); responsables de la planificación 

gestión y evaluación de los programas y proyectos; actores relacionados con 

la gestión de los programas o proyectos y finalmente, los beneficiarios de 

éstos.  

 

Operatividad de la Investigación   

 

El estudio de casos tiene como característica básica el abordaje de forma 

intensiva de un análisis, éste puede referirse a una persona, una familia, un 

grupo, una organización o una institución (Stake, 2005). Puede ser algo simple 

o complejo, pero siempre una unidad; aunque en algunos estudios se incluyen 

varias unidades, cada una de ellas se aborda de forma individual. Según Stake 

(2005), la nota distintiva del estudio de casos está en la comprensión de la 

realidad objeto de estudio: "El estudio de casos es el estudio de la 

particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a 

comprender su actividad en circunstancias importantes" (p. 11).  

 

Es así como, después de la revisión documental se procedió a la 

escogencia de los casos a estudiar, estos en primer lugar estarían catalogados 

por los Municipios que conforman el Estado Yaracuy compuesto por 14 

municipios a saber: Bastidas, Bolívar, Bruzual, Cocorote, Independencia, La 

Trinidad, Monge, Nirgua, Páez, Peña, San Felipe, Sucre, Urachiche y Veroes. 

Y en segundo lugar por los programas / proyectos desarrollados, ejecutados y 

gestionados por las instituciones adscritas a los gobiernos municipales del 

estado Yaracuy como son:  

 

− Aguas de Yaracuy C.A. 

− Instituto Autónomo de Policía del Estado Yaracuy (IAPEY) 

http://yaracuy.gob.ve/web/informacion/gobernacion/institutos#question_6
http://yaracuy.gob.ve/web/informacion/gobernacion/institutos#question_10
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− Instituto Autónomo de Infraestructura del Estado Yaracuy (IAI) 

− Instituto Autónomo de Desarrollo Económico del Estado Yaracuy 

(IADEY) 

− Instituto Autónomo de la Salud del Estado Yaracuy (PROSALUD) 

− Instituto Autónomo de Defensa Civil (IADC) 

− Fundación Regional del Niño Simón 

− Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos del Estado Yaracuy (IABOY) 

− Instituto Contra la Pobreza y la Exclusión Social del Estado Yaracuy 

(IAPESEY) 

− Instituto de Habitad y Vivienda del Estado Yaracuy 

− Servicio Autónomo de Administración de las Infraestructuras del Estado 

Yaracuy (SAIEY) 

− Instituto Autónomo de Deporte del Estado Yaracuy (FUNDEY) 

− Instituto Autónomo de Ayuda de los Funcionarios de Seguridad 

Ciudadana del Estado Yaracuy (IAA) 

− Servicio Integral de Emergencias del Estado Yaracuy 171  

 

De igual forma y desde el aspecto instrumental de cada caso, 

conformado por los programas / proyectos que cumplieron con el requisito de 

estar catalogados como proyectos socioproductivos y desarrollados por una 

institución adscrita a los gobiernos municipales del estado Yaracuy, fue 

pertinente recabar información de éstos relativa a: 1) Características generales 

del caso; y 2) Proceso de la gestión de proyectos.  

 

1. Características generales del caso: 

 Datos generales: 

i. Fecha de inicio 

ii. Comunidad que representan 

iii. No. de habitantes 

iv. Ubicación geográfica 

http://yaracuy.gob.ve/web/informacion/gobernacion/institutos#question_13
http://yaracuy.gob.ve/web/informacion/gobernacion/institutos#question_17
http://yaracuy.gob.ve/web/informacion/gobernacion/institutos#question_17
http://yaracuy.gob.ve/web/informacion/gobernacion/institutos#question_18
http://yaracuy.gob.ve/web/informacion/gobernacion/institutos#question_19
http://yaracuy.gob.ve/web/informacion/gobernacion/institutos#question_20
http://yaracuy.gob.ve/web/informacion/gobernacion/institutos#question_23
http://yaracuy.gob.ve/web/informacion/gobernacion/institutos#question_25
http://yaracuy.gob.ve/web/informacion/gobernacion/institutos#question_25
http://yaracuy.gob.ve/web/informacion/gobernacion/institutos#question_26
http://yaracuy.gob.ve/web/informacion/gobernacion/institutos#question_27
http://yaracuy.gob.ve/web/informacion/gobernacion/institutos#question_27
http://yaracuy.gob.ve/web/informacion/gobernacion/institutos#question_28
http://yaracuy.gob.ve/web/informacion/gobernacion/institutos#question_30
http://yaracuy.gob.ve/web/informacion/gobernacion/institutos#question_30
http://yaracuy.gob.ve/web/informacion/gobernacion/institutos#question_77
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v. Delimitación geográfica 

vi. Tipo de área y servicios disponibles 

vii. Nivel socioeconómico de los miembros de la comunidad 

viii. Aspecto específicos que caracterizan el caso 

 Proceso de conformación 

 Proyectos formulados y/o ejecutados 

2. Procesos de la Gestión de Proyectos 

 Planificación 

 Organización 

 Integración 

 Toma de decisiones 

 Control 

 

Es así como, el investigador procede a un acercamiento previo en los 

diferentes municipios, teniendo receptividad para suministrar y verificar la 

información los Municipios Manuel Monge y José Joaquín Veroes, así mismo, 

se pudo contactar a emprendedores que hacen vida en estos municipios, 

además de contar con elementos relativos a la vialidad y alojamiento que 

permitirían de una u otra manera hacer posible el proceso investigativo.  

 

En este contexto, se describieron los hallazgos obtenidos en cada caso 

(municipio) relativo a su ubicación geográfica, topografía, entre otros; 

posteriormente se hizo visitaron los gobiernos locales, a los fines de ubicar la 

información relativa a los programas/proyectos socioproductivos, así como, el 

nombre y ubicación de los institutos encargados del desarrollo y gestión de los 

mismos.   

 

El análisis se realizó integrando los resultados cualitativos encontrados 

en cada caso con los datos cuantitativos que fueron posibles medir en cuanto 

a la gestión de proyectos realizada, con el objeto de ampliar la perspectiva de 
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análisis de los hallazgos. No obstante, se utilizó la combinación y triangulación 

de las herramientas de investigación, siguiendo la pauta de los aportes que 

desarrolla Bericat (1998). La combinación de técnicas y herramientas se basa 

en la idea de que la naturaleza y forma de los hechos se manifiesta en las 

distintas esferas de la realidad, por ello al combinarse, cruzarse o ponerse en 

relación los resultados de las técnicas y herramientas utilizadas se incrementa 

la calidad de los resultados obtenidos en el estudio.  

 

A tales efectos, se combinaron la observación, la entrevista 

semiestructurada y la revisión bibliográfica, lo cual permitió elaborar los 

conceptos sustantivos y explicativos de la realidad estudiada.  

 

Unidad de Análisis 

 

Para esta investigación, el tamaño de la unidad de análisis es el 

gobierno municipal. Así mismo, se evaluará la naturaleza del proceso de 

gestión de los programas/proyectos socioproductivos de impacto en la 

administración local. La selección fue del tipo no probabilística, fue realizada a 

criterio del investigador, tomando en consideración los objetivos del estudio y 

la contribución que se espera que esa muestre proporcione.  

 

Fuentes para la Recolección de Información  

 

Fuentes primarias 

 

En la presente investigación fue necesario recoger información en forma 

directa, en virtud de lo innovador del tema. Aun cuando existe información 

sobre el tema, son pocos los trabajos similares que sirven de mayor base para 

el desarrollo del mismo. En tal sentido, se debe acudir a las técnicas de 

recolección de información que se describen a continuación, aplicados a las 
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fuentes involucradas: a) Directivos de los institutos adscritos a los gobiernos 

municipales que impulsan programas/proyectos socioproductivos; b)  

Responsables de la planificación, gestión y evaluación de los programas y 

proyectos; c) Actores relacionados con la gestión de los proyectos; d) 

Beneficiarios del impacto de los programas/proyectos.  

 

Fuentes secundarias 
 

En la presente investigación fue necesario acudir a la búsqueda de 

información en fuentes bibliográficas, documentos relacionados con los 

programas/proyectos socioproductivos desarrollados por los gobiernos 

municipales del Estado Yaracuy, así como, trabajos de grado relacionados con 

el tema, revistas especializadas, todo ello acorde con el nivel o profundidad de 

la investigación combinando la investigación entre el tipo documental y de 

campo. 

 

Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Información  

 

Dentro del proceso investigativo fue necesario la recolección de 

información, que permitió al autor acercarse de manera directa con el objeto 

de estudio e involucrarse directamente con el proceso de construcción y des-

construcción del mismo. A tales efectos, se utilizó la técnica de la entrevista y 

la revisión documental y los grupos focales. Todo ello con la finalidad de 

diagnosticar la situación actual del contexto, y facilitar el acercamiento al objeto 

de estudio. Para Yuni y Urbano (2005:183) esta técnica consiste en: “… es una 

metodología de observación en donde el observador elabora descripciones de 

las acciones, los discursos y la vida cotidiana de un grupo social.”   

 

De igual forma Yuni y Urbano (ob. Cit) clasifican estas técnicas como 

técnicas de registro mecánico en virtud que las mismas se apoyan en un 
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soporte que de una manera es externo y puede ser manipulado varias veces 

por parte del investigador (p. 174). En relación a la técnica de la entrevista, 

estos autores Yuni y Urbano (ob. Cit) citando a Fairchild señalan: “la entrevista 

se trata de la obtención de información mediante una conversación de 

naturaleza profesional” (p. 227).  

 

En este mismo orden de ideas, los autores clasifican esta técnica de 

acuerdo a su número de participantes en individual (la lleva a cabo un solo 

entrevistador con un solo actor) y en grupo (un grupo de candidatos es 

entrevistado simultáneamente por un entrevistador, quien a partir de una 

pregunta generadora toma en consideración las opiniones de todos los 

entrevistados). Para el presente caso se utilizaron ambas. Las de tipo 

individual fue aplicada a los Directores de los Institutos en estudio, a quienes 

se le presentó un guión de entrevista con ocho (08) ítems (Anexo A) y a los 

Técnicos cuyo formulario estuvo organizado con siete (07) ítems (Anexo B).  

 

De igual forma, se aplicó la entrevista de tipo grupal, también llamada 

técnica de los grupos focales, dicha técnica fue desarrollada con fin de conocer 

de boca de los actores (personal de los institutos responsables del control y 

seguimiento y emprendedores o beneficiarios socioproductivos) como eran 

gestionados dichos programas/proyectos. A tales efectos, se desarrolló una 

sesión de trabajo con los diferentes actores sociales, planteando como tema 

de conversación la gestión de los programas/proyectos socioproductivos y 

como pregunta generadora: ¿Cuál es la experiencia actual en cuanto a la 

gestión de los programas/proyectos socioproductivos impulsados por los 

gobiernos locales del Estado Yaracuy?  

 

Rigurosidad Científica: Credibilidad, Confirmabilidad y Triangulación   

 

Es conveniente dejar sentado que la aplicación de un método como el 
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aplicado en el presente estudio de investigación, confiere un cambio en la 

perspectiva metodológica tradicionalmente utilizada.  Sobre todo en el hecho 

inexorable de la credibilidad y confirmabilidad. Al respecto, Yuni y Urbano 

(2005:177) señalan que: “La credibilidad se refiere a la congruencia entre las 

observaciones realizadas en el trabajo de campo y la realidad tal como la 

perciben los sujetos.” Este proceso también es denominado validez interna.  

 

Se puede señalar entonces, que la credibilidad, alude al valor de la 

verdad en la investigación, se ha podido garantizar con: a) La revisión y el 

contraste de la información recopilada mediante la observación directa 

participante; b) El detalle del tipo de participación y la posición asumida por el 

investigador y los actores del estudio dentro de su contexto; y  c) La 

descripción exhaustiva del contexto físico e interpersonal, donde interactúan 

los sujetos en estudio, los cuales forman parte de la realidad.   

 

Por otro lado, es necesario referirse a la confirmabilidad del estudio, que 

para los autores Yuni y Urbano (2005:177) se trata de: “…la garantía de que 

descubrimientos de la investigación no están sesgados por diferentes 

aspectos derivados de la subjetividad del investigador.” 

 

A tales efectos, la confirmabilidad en el presente estudio guarda relación 

con el uso de la categorización descriptiva, así como, la preservación en vivo 

de la información por medio de la observación desarrollada para la recolección 

de los datos, las entrevistas efectuadas, y el registro fotográfico recopilado a 

lo largo del todo el proceso investigativo. 

 

Finalmente, y con la intención de verificar los datos, o el aseguramiento 

de la validez y la fiabilidad de los conocimientos obtenidos a lo largo del 

estudio, se procederá a utilizar la triangulación. En este contexto, Yuni y 

Urbano (2005), señalan que la triangulación “…consiste en combinar enfoques 
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teóricos, procedimientos y estrategias metodológicas, resultados obtenidos 

por diferentes instrumentos o interpretaciones efectuadas por distintos 

observadores o por varios de estos procedimientos utilizados 

simultáneamente.” (p. 177).  

 

En este contexto Yuni y Urbano (ob. Cit) citando a Denzin y Lincoln 

(1994) señalan además que la triangulación puede ser de cuatro tipos:   

  
La triangulación de datos: consistente en comparar datos 
provenientes de distintas fuentes y que se refieren a la 
misma acción o al mismo acontecimiento. Triangulación 
de investigadores: consiste en utilizar diferentes 
observadores en el análisis de la misma situación o 
contexto. Triangulación de teorías: consistente en aplicar 
diferentes modelos teóricos a un conjunto de datos o a 
un modelo conceptual. Triangulación metodológica: que 
puede implicar la triangulación dentro del mismo método 
o entre métodos. (p. 178)   
 

 

De las cuatro modalidades de triangulación antes señaladas, para el 

presente estudio se tomó la triangulación de datos, en virtud que permite 

reseñar dos ámbitos diferentes pero complementarios (datos y las fuentes de 

dónde provienen), todo ello con miras a contrarrestar la perspectiva del 

investigador, es decir, para neutralizar los efectos de la presencia del 

investigador sobre la naturaleza de los datos y las fuentes de donde son 

extraídos. Los resultados de dicho procedimiento son observables al final del 

siguiente capítulo, en virtud que en el mismo se presentan los hallazgos y 

análisis la información desde las diferentes fuentes de información utilizados.     

    

Análisis e Interpretación de Datos 

 

Una de las técnicas a aplicar en el estudio es el análisis e interpretación 

de los datos. No se usarán cuestionarios que requieran de algún tipo de 



55 
 

validación, como material de apoyo se usaron guiones de preguntas que 

permitieron orientar tanto las entrevistas así como los grupos focales. Una vez 

realizadas las entrevistas y desarrollado el grupo focal, se ordenaron las 

opiniones, datos y enfoques obtenidos para darle la valoración 

correspondiente y el orden de importancia con la finalidad de realizar un 

análisis e Interpretación de los mismos generando Información importante para 

obtener elementos de juicio y criterios válidos para concluir sobre la 

problemática en estudio relacionada con la gestión de programas/proyectos 

en el área socioproductiva para el desarrollo local del Estado Yaracuy.  

 

Fases de la Investigación 

 

Las fases de la presente investigación están ligadas íntimamente con los 

objetivos específicos de la misma y en la medida en que se ejecutaron las 

diferentes fases para ir logrando y cumpliendo los objetivos hasta lograr el 

objetivo general. Estas fases se describen con mayor detalle a continuación. 

 

Fase I: Diagnóstico de la situación actual en cuanto a la 

planificación, gestión y control de los programas / proyectos 

socioproductivos de impacto en la administración local ejecutados por 

los Gobiernos Municipales. En esta fase se realizó un diagnóstico general 

con la finalidad de conocer cómo se han venido ejecutando los 

programas/proyectos socio productivos impulsados por los Gobiernos 

Municipales, para ello se utilizó la revisión documental y las entrevistas.  

 

 Fase II: Descripción del modelo productivo socialista y su 

vinculación con el desarrollo endógeno y el desarrollo local. Se analizó la 

vinculación existente entre el modelo productivo socialista, el modelo de 

desarrollo endógeno y el desarrollo local y su incidencia en la formulación de 

los programas y proyectos, a través de la revisión teórica y la contrastación de 
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los documentos relacionados con los programas/proyectos socioproductivos 

analizados durante el proceso investigativo.   

 

Fase III: Análisis de las experiencias internacionales en cuanto a la 

gestión de programas y proyectos socioproductivos. Se analizó la 

experiencia internacional, en países que tienen trayectoria y donde se ha 

evidenciado éxito en la gestión de este tipo de programas y proyectos con la 

finalidad de tomar aportes para configurar una estrategia para la 

administración local. 

 

 Fase IV: Proponer estrategias para configurar la gestión de 

programas / proyectos socioproductivos desde  la administración local. 

En el marco de las recomendaciones propias del estudio, se establecieron 

algunas estrategias que permitirán mejorar la gestión de los 

programas/proyectos socioproductivos desde la administración local del 

Estado Yaracuy.  
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CAPÍTULO IV 

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN CUANTO A LA 

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL DE LOS PROGRAMAS / 

PROYECTOS SOCIOPRODUCTIVOS DE IMPACTO EN LA 

ADMINISTRACIÓN LOCAL EJECUTADOS POR LOS  

GOBIERNOS MUNICIPALES 

 

En este capítulo, se presentarán los resultados de la investigación 

realizada, conforme a los procedimientos y fases de la investigación, citados 

en el capítulo anterior, con el objeto de dar respuesta a las interrogantes. En 

este sentido se desplegaran los resultados obtenidos a través de las fuentes 

primarias de información como fueron las entrevistas y los grupos focales.  

 

Resultados de la recopilación de información a través de las fuentes 

primarias (Entrevistas/Grupos Focales)  

  

Entrevistas 

 

Las entrevistas se llevaron a cabo a los presidentes de los institutos y a 

personal técnico encargado de la planificación y control y seguimiento de los 

proyectos. Para el conjunto de preguntas formuladas no fue necesario el 

proceso de validación pues la idea era contar con una guía de entrevista que 

permitiera guiar dicho proceso. A continuación se presentan algunas 

respuestas que guardan relación directa con el tema en estudio, y que serán 

tomadas a los fines de realizar la triangulación de información correspondiente.  
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¿Me podría hablar brevemente sobre la Misión y Visión del Instituto? 

 

E = En líneas generales los entrevistados manifestaron que los institutos 

tienen como misión promover o impulsar el desarrollo endógeno o 

socioproductivo a escala municipal. 

 

¿Podría darme una síntesis de los Planes que ha venido desarrollando 

el instituto desde el 2009 hasta la actualidad? 

 

E = Los entrevistados manifestaron que durante el período 2009-2012 se 

han ejecutados 4 planes operativos anuales contentivos de programas y 

proyectos de los cuales se destaca: Programa de financiamiento a través de 

microcréditos, Proyecto de Ganadería doble propósito, proyecto para la 

creación de la empresa de insumos para la construcción, proyecto para la 

producción de plátanos y proyecto para la cría de cerdos en cama profunda. 

 

¿Los programas y proyectos están alineados al Plan de la Nación 2013-

2019, el Plan municipal de Desarrollo y a la misión y visión del Gobierno 

Municipal? 

 

E = Los entrevistados manifestaron que los programas y proyectos se 

encuentran concatenados con el Proyecto Nacional Simón Bolívar, Primer 

Plan Socialista para la Nación Período 2007-2013.  

 

 ¿Cuáles son los impactos de los programas y/o proyectos una 

ejecutados desde el año 2009 hasta la actualidad? 

 

E = Al preguntar en relación al impacto que han tenido los programas y 

proyectos, destacaron las comunidades y ciudadanos que han sido 
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beneficiados a través de la otorgación de recursos así como la producción de 

productos y prestación de servicios  en primera instancia para el mercado local.  

 

¿Cómo se seleccionan las comunidades donde serán ejecutados los 

programas y/o proyectos socioproductivos? 

 

E = Referente al método que consideran para la selección de las 

comunidades para la ejecución de un proyecto o un programa manifestaron 

que consideran el nivel socioeconómico, la densidad poblacional y el potencial 

del área. 

 

¿Los beneficiario de los programas y/o proyecto se encuentran 

organizado para la administración de los proyectos? ¿La comunidad se 

interesa en los resultados que generan los programas y/o proyectos? 

 

E = En los encuestados coinciden en señalar, que ciertamente los 

beneficiaros se encuentran organizados y si la comunidad se interesa por el 

resultado de los programas y proyectos, afirmaron que presentan debilidades 

en cuanto a la organización pero que la comunidad si está interesada en los 

mismos.  

 

¿Los organismos y demás actores que intervienen en el ámbito local 

muestran interés en los resultados que generan los programas y/o proyectos? 

 

E = Manifestaron los entrevistados que para el desarrollo de los 

programas y proyectos si vienen articulando con los demás actores del 

desarrollo local, tales como: Gobierno Regional, Organismos nacionales, 

sector privado, Universidades entre otros.   
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¿El gobierno municipal recibe apoyo de algún organismo internacional 

para la gestión de los programas y proyectos socioproductivos?  

 

E = Finalmente, los encuestados manifestaron que no han recibido apoyo 

de organismos internacionales.   

 

Se desprende de las respuestas emitidas por los Directores de los 

Institutos: Instituto para el Fortalecimiento Socioeconómico del Municipio 

Manuel Monge e Instituto para el Desarrollo Endógeno del Municipio Veores, 

que ciertamente el desarrollo y ejecución de proyectos socioproductivos por 

parte de los gobiernos locales del Estado Yaracuy es llevado a cabo de 

acuerdo a la normativa legal vigente, y que los mismos cuentan con el apoyo 

de los actores locales de las comunidades donde estos se desarrollan, 

contribuyendo con ello al beneficio de las comunidades y ciudadanos en 

general, cumpliéndose con el objetivo del desarrollo endógeno.  

 

Seguidamente se procedió a realizar las entrevistas al Personal Técnico 

de los institutos participantes en el estudio obteniéndose los siguientes 

resultados:  

 

¿Cuántos planes y proyectos en el área socioproductiva se han 

ejecutado entre los años 2009-2012? 

 

E = Los entrevistados manifestaron que durante el período 2009-2012 se 

han ejecutados 4 planes operativos anuales contentivos de programas y 

proyectos de los cuales se destaca: “Programa de Financiamiento a través de 

Microcréditos”, “Proyecto de Ganadería Doble Propósito”, “Proyecto para la 

Creación de la Empresa de Insumos para la Construcción”, “Proyecto para la 

Producción de Plátanos” y “Proyecto para la Cría de Cerdos en Cama 

Profunda”. 
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¿Quiénes son los responsables y cuál es el perfil profesional de los 

responsables de formular los planes y proyectos en el área socioproductiva? 

 

E = Los entrevistados manifestaron que los responsables de la 

formulación de los programas y proyectos son los técnicos de cada 

departamento con apoyo en ocasiones de técnicos de otras instancias. En 

cuanto al perfil, los departamentos están constituidos por Ingenieros 

Agrónomos, Técnicos Superior en Recursos Renovables, Licenciados, 

Técnicos Superior en Pecuaria, entre otros. 

 

¿Cuánto recurso se ha destinado anualmente entre el período 2009-2012 

para la gestión de los programas y proyectos socioproductivos? 

 

E = En cuanto a los recursos que son destinados para la gestión de los 

programas y proyectos para el período 2009-2012, los entrevistados 

manifestaron que es de aproximadamente un 8% del total de recursos 

manejados para la inversión. 

 

¿Cuándo se formulan los programas y proyectos se consideran hechos 

y elementos que estén fuera de la gestión de los mismos pero pueden incidir 

en su ejecución? 

 

E = Los entrevistados afirmaron que si son considerados elementos de 

otra índole,  tales como condiciones climáticas, problemas comunitarios que 

inciden en la gestión de los mismos. 

 

¿Tiene conocimiento si se han cumplido los objetivos y metas 

establecidos en los programas y proyectos? 

 

E = Con respecto al cumplimiento de los objetivos y metas, los 



62 
 

entrevistados manifestaron que si se cumplen los objetivos, sin embargo, al 

cuantificar las metas éstas promedian un 80% de lo planificado. 

 

¿Se gestionan los programas y proyectos con los recursos y dentro de 

los tiempos planificados? 

 

E = En relación al cumplimiento de los tiempos y el empleo de los 

recursos asignados a los programas y proyectos, no llevan un control exacto 

del tiempo de ejecución, sin embargo, su ejecución responde a los recursos 

que le son asignados.   

 

¿Cuentan con un sistema de control y gestión de los programas y 

proyectos en el área socioproductiva? 

 

E = Los entrevistados afirmaron que no cuentan con un sistema para el 

control de la gestión de los programas y proyectos.   

 

En líneas generales los técnicos entrevistados señalan que de manera 

positiva se han ejecutados los planes operativos anuales y en los cuales se 

plantean el desarrollo de los planes y proyectos socioproductivos, 

desarrollados y ejecutados en ambos municipios. Adicionalmente, se 

desprende de las entrevistas que los responsables de la formulación de dichos 

programas y proyectos responden a un perfil adecuado para tales fines. Estos 

toman en cuenta elementos indirectos para el programa o proyecto pero que 

puede afectar su ejecución. Para los entrevistados son cumplidos los objetivos 

en el tiempo y con los recursos estipulados, pero contrariamente las metas no 

son alcanzadas. Adicionalmente, señalan no contar con un sistema que les 

permita llevar el control de gestión de los programas y proyectos.  
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Grupo Focal  

 

Posteriormente se procedió a desarrollar el Grupo Focal, el cual tuvo 

como propósito registrar como los participantes elaboran grupalmente su 

realidad y experiencia entorno a la gestión de los programas / proyectos en el 

área socioproductiva para el desarrollo local a través de los gobiernos 

municipales del Estado Yaracuy, de manera específica los relacionados con 

los Municipios Manuel Monge y Municipio José Joaquín Veroes. Como en todo 

acto comunicativo, debe existir un contexto, en este caso el contexto socio-

económico, de allí que el investigador le dio prioridad a la comprensión de los 

elementos que componen este contexto.  

 

A los fines de cumplir con la metodología propia de este tipo de método 

para la recolección de datos se procedió a tomar como base las entrevistas 

realizadas a los Directores y Técnicos de los institutos en estudio. 

Seguidamente se procedió a verificar que las personas participantes tenían 

conocimiento de la temática a ser desarrollada y para esto se verificó su 

participación en la formulación de los programas/proyectos; en la ejecución de 

los mismos o como beneficiarios de éstos. Cinco (5) de los seis (6) 

participantes estaban vinculados en las actividades de ejecución y como 

beneficiarios de los programas/proyectos, solo uno estaba relacionado con la 

formulación de dichos programas.   

 

Se dio inicio a la sesión de grupo focal, el día 22 de noviembre de 2013, 

a las 8:30 p.m.; en la oficina de capacitación del Instituto para el 

Fortalecimiento Socioeconómico del Municipio Manuel Monge. Teniendo como 

objeto: ¿Conocer cuál es la experiencia actual en cuanto a la gestión de los 

programas/proyectos socioproductivos impulsados por los gobiernos locales 

del Estado Yaracuy?.  
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Es de resaltar que a los integrantes del grupo focal, se les invitó de 

manera interpersonal, además se le hizo un recordatorio vía mensaje de texto 

el día antes de la fecha fijada para el encuentro.    

 

Instalados los participantes, se procedió a la presentación del moderador 

(en este caso el Ingeniero Giménez, autor del presente trabajo), en términos 

generales se le pidió a las personas presentes, su cooperación y la mayor 

seriedad y respeto posible en cuanto a la discusión de las opiniones emitidas 

por cada uno de los participantes, haciendo hincapié que expusieran y de ser 

necesario complementaran con sus vivencias propias en el marco del 

desarrollo, ejecución y gestión de los programas/proyectos socioproductivos. 

Posteriormente se pidió a cada uno de los participantes se presentaran 

señalando su nombre y apellido y cuál era su posición dentro del escenario de 

los programas/proyectos socioproductivos, así mismo, se les pidió informaran 

si presentaban alguna duda o requerían información adicional en torno a la 

metodología del grupo focal.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 1: Sesión de Grupo Focal. Fuente: Giménez (2013) 
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Se dio inicio al grupo focal, con los diferentes actores sociales, 

planteando como tema de conversación la gestión de los programas/proyectos 

socioproductivos y como pregunta generadora: ¿Cuál es la experiencia actual 

en cuanto a la gestión de los programas/proyectos socioproductivos 

impulsados por los gobiernos locales del Estado Yaracuy?.  

 

 Es de resaltar, que a partir de la interrogante generadora surgieron otras 

tantas que en líneas generales tocaron el tema de desarrollo, ejecución y 

gestión de los programa/proyectos socioproductivos.   

 

Al final de la sesión se realizó una síntesis de los puntos más destacados 

en la discusión como fueron:  

 

1. En líneas generales: ¿Cómo ha sido el impacto de los programas y 

proyectos en el área socioproductiva ejecutados en la localidad? Es decir, 

¿Cómo ha contribuido a mejorar la calidad de vida en el municipio?  

 

E = Los participantes afirmaron que el impacto se evidencia a través del 

incremento de la producción, de igual manera en  la mejora de los procesos 

productivos. 

 

2. Para la gestión de los programas y proyectos: ¿Los involucrados tuvieron 

que capacitarse para el uso de una tecnología en específico? Por ejemplo 

¿Manejo de maquinarias y equipos?   

 

E = Los participantes expresaron que  se capacitaron para el uso de 

tecnologías enfocadas a mejorar los procesos productivos. De igual forma, 

recalcaron que el aspecto tecnológico fue enfocado hacia mejorar las 

condiciones sanitarias en la unidad productiva y por tanto en el proceso 

productivo. 
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Figura 2: Desarrollo de la sesión de Grupo Focal. Fuente: Giménez 

(2013) 

 

3. ¿Los involucrados en la gestión de los  programas y proyectos en el área 

socioproductiva contribuyeron a la creación de nuevas tecnologías? 

 

E = Las intervenciones estuvieron enfocadas  en que  mejoraron sus 

procesos artesanales producto del ingenio popular. De la misma manera,  

expresaron que se  han elaborado herramientas y equipos de tipo artesanal 

dado su requerimiento. 

 

4. ¿Tienen conocimiento sobre a cuales mercados va la producción 

obtenida como consecuencia de la gestión de los programas y proyectos en el 

área socioproductiva?  

 

E = Los participantes expresan que la producción va dirigida al mercado 

local, el resto a los municipios vecinos.  

 

5. En general, ¿Los proyectos han generado actividades conexas? Por 
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ejemplo: ¿Un proyecto de ganadería de doble propósito (carne y leche) puede 

contribuir al establecimiento de carnicerías así mismo; a la instalación de 

unidades de producción de queso artesanal?   

 

E = Los participantes afirmaron que desconocen si han contribuido a la 

generación de actividades conexas, sin embargo, afirmaron que si se ha 

impulsado la venta de  venta de productos cárnicos. 

 

6. ¿Tiene conocimiento de cuántos miembros de la comunidad se han 

incorporado a trabajar en las unidades productivas impulsadas a través de la 

gestión de los programas y proyectos en el área socioproductiva? 

 

E = Con respecto a esta pregunta, los participantes afirmaron que  se 

generan de 2 a 3 empleos por unidades productivas, de 2 a 3 empleos 

indirectos que varían según la naturaleza del proyecto. Destacan, que en 

alguno casos solo logra auto-emplear a quien recibe el microcrédito. 

 

7. ¿Tiene conocimiento de cuantas unidades en el área socioproductiva 

impulsadas por el gobierno municipal se encuentran operativas? 

 

E = Según el criterio de los participantes afirmaron que aproximadamente 

un 40% de las unidades que recibieron financiamiento se encuentran 

operativas mientras que el resto del 60% no lo están.   

 

Finalmente, con el propósito de reconocer la importancia que estos 

actores poseen para el desarrollo y ejecución de los programas y proyectos 

socioproductivos en los municipios en estudio, así como, para la investigación 

en sí se procedió a la entrega de unos certificados que les avalan como 

participantes en la sesión de Grupo Focal de la presente investigación.     
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Figura 3: Entrega de certificados como aval de participación en la sesión de 

Grupo Focal. Fuente: Giménez (2013) 

 

Resultados de la recopilación de información a través de las fuentes 

secundarias (Revisión Documental)  

 

 Posteriormente, y a fin de complementar la información de las fuentes 

primarias (entrevistas y grupos focales) se procedió a la revisión documental 

relativa a los programas/proyectos desarrollados y ejecutados en los 

municipios escogidos para el estudio.  Todo ello permitió contar con una 

referencia acerca de cómo se gestionan los programas/proyectos en el área 

socioproductiva impulsados por los gobiernos municipales del estado Yaracuy.   

 

Posteriormente, y a fin de complementar la información de las fuentes 

primarias (entrevistas y grupos focales) se procedió a la revisión documental 

relativa a los programas/proyectos desarrollados y ejecutados en los 

municipios escogidos para el estudio.  Todo ello permitió contar con una 

referencia acerca de cómo se gestionan los programas/proyectos en el área 

socioproductiva impulsados por los gobiernos municipales del estado Yaracuy.   

 

Para el cumplimiento de este objetivo se llevaron a cabo visitas a los 14 

municipios del estado Yaracuy con la finalidad recabar información sobre los 
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municipios que han venido gestionando, programas y/o proyectos en el área 

socioproductiva desde la administración local.  

 

En el marco de estos recorridos, se pudo constatar, que solamente en 

dos (2) de los municipios se han gestionado programas/proyectos que de 

acuerdo a sus características, alcances y objetivos pueden ser tomados como 

casos de estudio. Estos municipios son: Manuel Monge y José Joaquin 

Veroes. A tales efectos se verificaron ambos municipios de dos puntos de 

vista: el primero relacionado con las características generales del caso y en 

segundo lugar con la gestión de los proyectos.  

 

Características Generales de los Casos   

 

 Municipios donde son planificados, desarrollados y ejecutados 

programas / proyectos socioproductivos  

 

El municipio Manuel Monge se encuentra geográficamente ubicado al 

norte del estado Yaracuy, ocupa una superficie de 474 km2, cuya capital es 

“Yumare”, se destaca por poseer una economía basada en la agricultura y es 

un productor de naranja, caña de azúcar, maíz y plátanos, de la misma manera 

es un municipio con tradición para la cría de ganado doble propósito. Por su 

parte, el Municipio José Joaquín Veroes, ubicado al noroeste del estado 

Yaracuy, ocupa una superficie de 1059 km2 compuesto por dos parroquias 

“Farriar” su capital y “El Guayabo”. Es un municipio productor de caña de 

azúcar, es el principal productor de plátanos según datos suministrados por la 

Gobernación del Estado así mismo, es el principal productor de insumos para 

la construcción en el estado. 

 

En los 2 municipios se realizaron entrevistas, Grupos Focales y revisión 

documental e inspecciones in situ. Las entrevistas, estuvieron dirigidas a 
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actores en la materia con la finalidad de recabar información importante 

adquirida por sus experiencias, estudios y cualquier otro medio a través del 

cual obtuvieron la experticia y conocimiento sobre esa área. 

 

Mientras que los Grupos Focales, estuvieron dirigidos a propiciar la   

participación de protagonistas, responsable de control y seguimiento y 

beneficiarios de los programas y proyectos  con la finalidad de indagar sobre 

enfoques, experiencias y conocimientos en el área de gestión y el impacto de 

los mismos a nivel de la administración local. 

 

Por su parte, la revisión documental, se enfocó en analizar los informes 

de gestión de los gobiernos municipales de los municipios seleccionados 

durante el período 2009-2012 con el objeto de conocer el cómo ha sido el 

proceso de planificación, el recurso humano empleado, los recursos 

destinados y el impacto obtenido a través de la gestión de los programas y 

proyectos en el área socioproductiva. 

 

Es pertinente señalar, que a través de la revisión documental se pudo 

recabar la siguiente información, según los datos suministrados por los 

gobiernos municipales que tanto los programas y proyectos están orientados 

a darle cumplimiento la IV directriz estratégica del Proyecto Nacional Simón 

Bolívar Primer Plan Socialista para la Nación período 2007-2013 y por tanto 

promover el desarrollo socioproductivo a nivel municipal.  

 

No obstante, los gobiernos municipales consideran que para la 

planificación de los programas y proyectos en el área socioproductiva, es 

necesario que estén enfocados en: Impulsar la producción local, promover la 

participación de la comunidad organizada en función de la producción, 

garantizar que se dé la transferencia tecnológica y que se incorporen a 

miembros de la comunidad al trabajo productivo. 
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Desde el punto de vista de herramientas para la planificación de los 

programas y proyectos, los gobiernos municipales consideran las establecidas 

en el Manual para la Metodología Marco Lógico, desarrollado por Instituto 

Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) de 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2005) en el 

cual se establecen herramientas para la Planificación, el Seguimiento y la 

Evaluación de programas y proyectos. De la misma manera, es considerado 

para la formulación de algunos proyectos la metodología establecida por el 

Consejo Federal de Gobierno (CFG). 

 

En cuanto a la planificación de los recursos, establecido por los gobiernos 

municipales para la gestión de los programas/proyectos, según datos 

suministrados es de aproximadamente un 8% aproximadamente con respecto 

al 100% destinado para la inversión local. Dichos recursos, son recursos 

provenientes del situado constitucional, mientras que la otra fuente de recursos 

se obtiene a través del financiamiento es recibido a través del Consejo Federal 

de Gobierno (CFG). La siguiente tabla muestra los programas/proyectos 

desarrollados en los municipios en estudio. 

 

Tabla 1: Programas/Proyectos desarrollados en los Municipios 

Manuel Monge y José Joaquín Veroes del Estado Yaracuy  

Municipios 

Manuel Monge José Joaquín Veroes 

Programas 

1. Microcréditos dirigido a 

emprendedores 

1. Beneficio del colectivo veroense 

2. Consolidación de emprendedores de 

Veroes  

3. Micro financiero para el desarrollo de 

las comunidades del Municipio 

Veroes 
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Municipios 

Manuel Monge José Joaquín Veroes 

4. Financiamiento especial a 

cooperativas del Municipio Veroes  

Proyectos 

a. Mejoramiento integral para la 

ganadería de doble propósito en el 

Municipio Manuel Monge   

a. Creación de la empresa de 

producción social (EPS) para la 

producción de insumos de la 

construcción del Municipio Veroes  

b. Producción de plátanos  

c. Cerdo en cama profunda  

 Fuente: Giménez (2015)  

 

La tabla anterior permite señalar que los entre ambos municipios son 

desarrollados cinco (5) programas y cuatro (4) proyectos, destacando el 

Municipio José Joaquín Veroes en cuanto a la cantidad tanto de programas 

como de proyectos, lo que permite inferir que este último municipio beneficia 

a un número mayor de ciudadanos y su contribución a la economía y 

productividad al país es mayor. Finalmente, y a fin de constatar la situación 

real en cuanto a la ejecución de los programas/proyectos se realizaron 

Inspecciones in situ a las unidades socioproductivas con la finalidad de 

evidenciar y confirmar que se encontraban operativas y productivas. El 

diagnóstico estuvo enfocado en analizar tres dimensiones o categorías de 

programas y proyectos en el área socioproductiva impulsados por los 

gobiernos municipales: Planificación, gestión, control y seguimiento. 
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Descripción de los programas y proyectos desarrollados en el 

Municipio Manuel Monge y José Joaquín Veroes 

 

Los cinco (5) programas desarrollados en los Municipios Manuel Monge 

y José Joaquín Veroes fueron financiados por un monto de un millardo 

trescientos quince mil doscientos noventa y tres bolívares con ochenta y cuatro 

céntimos (Bs. 1.315.293,84). Estos programas están orientados a:  

 

Programa de Microcrédito dirigido a emprendedores de Manuel 

Monge: Es un programa de financiamiento y apoyo técnico dirigidos a todos 

habitantes del municipio Manuel Monge que deseen desarrollar una actividad 

económica enmarcado dentro de las áreas de inversión establecidas por el 

Instituto para el Fortalecimiento Socioeconómico del municipio Prestación de 

Servicios, Manufactura,  Agrícola vegetal, Agrícola Animal, Comercio. 

 

Beneficio del colectivo veroense: Es un programa de financiamiento y 

apoyo técnico dirigidos a todos aquellos colectivos del Municipio Veroes  que 

deseen desarrollar una actividad económica enmarcado dentro de las áreas 

de inversión establecidas por el Instituto para el Desarrollo Endógeno del 

municipio. Prestación de Servicios, Manufactura,  Agrícola vegetal, Agrícola 

Animal, Comercio. 

 

Consolidación de Emprendedores de Veroes:  Es un programa de 

financiamiento y apoyo técnico dirigidos a todos habitantes del municipio 

Veroes  que deseen desarrollar una actividad económica enmarcado dentro 

de las áreas de inversión establecidas por el Instituto para el Desarrollo 

Endógeno del municipio. Prestación de Servicios, Manufactura,  Agrícola 

vegetal, Agrícola Animal, Comercio. 
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Micro financiero para el desarrollo de las comunidades del 

municipio Veroes: Es un programa de financiamiento y apoyo técnico 

dirigidos a comunidades  del Municipio José Joaquín Veroes  que deseen 

desarrollar una actividad económica enmarcado dentro de las áreas de 

inversión establecidas por el Instituto para el Desarrollo Endógeno del 

municipio. Prestación de Servicios, Manufactura,  Agrícola vegetal, Agrícola 

Animal, Comercio. 

 

Financiamiento Especial a Cooperativas del Municipio Veroes: Es un 

programa de financiamiento y apoyo técnico dirigidos a Cooperativas 

consolidadas del Municipio Veroes  que desarrollan una actividad económica 

enmarcado dentro de las áreas de inversión establecidas por el Instituto para 

el Desarrollo Endógeno del municipio. Prestación de Servicios, Manufactura, 

Agrícola vegetal, Agrícola Animal, Comercio. Mientras que los proyectos 

relacionados fueron los siguientes:  

 

 Proyecto de mejoramiento integral para la ganadería de doble 

propósito en el municipio Manuel Monge. 

 

 Proyecto para la creación de la empresa de producción social (EPS) 

para la producción de insumos de la construcción del municipio 

Veroes. 

 

 Proyecto para la producción de musáceas (plátanos) en el municipio 

Veroes. 

 

 Proyecto para la cría de cerdos en cama profunda. 

 

Adicionalmente, se verificó la gestión de estos programas/proyectos 

mediante la revisión documental, que durante 2009-2012 los gobiernos 
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municipales otorgaron financiamiento a través de microcréditos y apoyo 

técnico al desarrollo de los siguientes micros negocios y/o unidades 

productivas:  

 

 Mantenimiento de siembra  Venta de verduras y hortalizas 

 Bisutería   Papelería  

 Venta de ropa   Reparación de motos y vehículos 

 Peluquería   Venta de bicicletas 

 Instalación de bodega  Venta de sábanas  

 Cría de gallinas y venta de huevos  Elaboración de productos 

(limpieza) 

 

Ahora bien, el municipio Manuel Monge, durante el período 2009-2012 

otorgó 281 créditos por un monto de quinientos ochenta nueve mil bolívares 

(Bs. 589.000,00) de los cuales sólo recuperó ciento sesenta y cuatro mil 

novecientos veintinueve bolívares con veinticuatro céntimos (Bs. 164.929,24); 

este monto representa un tan solo un 28% del total invertido.  A través del 

siguiente gráfico se puede apreciar dicha situación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Asignación de Recursos a microcréditos en Manuel Monge 2009-
2012. Fuente: Giménez (2014) 
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Gráfico 2. Asignación de Recursos a microcréditos en Veroes 2009-2012. 
Fuente: Giménez (2014) 

 

Mientras, el municipio Veroes, durante el mismo período 2009-2012 

otorgó 235 créditos por un monto de setecientos veintiséis mil doscientos 

noventa y tres bolívares con ochenta y cuatro céntimos (Bs. 726.293,84) de 

los cuales sólo se recuperó doscientos diez y siete mil ochocientos ochenta y 

ocho bolívares con quince céntimos (Bs. 217.888,15) representado un 30% del 

total invertido, estos resultados se evidencian en el gráfico N° 2.   

 

Los resultados anteriores, permiten señalar que la gestión para la 

recuperación de la inversión de proyectos, en ambos municipios no fue 

efectiva. Es de resaltar que la baja recuperación de la inversión no permite no 

permite la reutilización de los recursos en nuevos proyectos, limitando con esto 

el número de beneficiarios y en consecuencia el desarrollo productivo de la 

región.  
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Evaluación de los proyectos socioproductivos desarrollados y 

ejecutados en el Municipio Manuel Monge   

 

Es de resaltar, que en el Municipio Manuel Monge, sólo se desarrolló un 

proyecto socioproductivo denominado: “Proyecto de Mejoramiento Integral 

para la Ganadería de Doble Propósito en el Municipio Manuel Monge”, el cual 

mediante la revisión documental realizada se evidenció lo siguiente:  

 

Este proyecto se inició en el año  2010, el mismo fue elaborado por 

personal del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícola (INIA) del Estado  

Yaracuy,  posteriormente presentando ante el Instituto para el Fortalecimiento 

Socioeconómico de Manuel Monge del estado Yaracuy dado la importancia 

que tiene esta actividad para la economía del municipio. En el marco del 

mismo, han venido participando de manera activa docentes investigadores y 

estudiantes de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA), 

así como, el personal técnico y operativo de la “Corporación Inlaca” y la 

Fundación Centro de Investigación del Estado para la Producción 

Experimental Agroindustrial (Fundación CIEPE). Es de resaltar que este 

proyecto ha sido financiado con recursos del sector privado como del sector 

público.  

 

El objetivo del proyecto, está orientado a: Contribuir al mejoramiento 

integral y sistemático de pequeñas y medianas explotaciones vacunas de 

doble propósito bajo un esquema sustentable y sostenible desde el punto de 

vista biológico y social.  

 

Teniendo como visión: Crear un grupo de productores eficientes y 

sostenibles en el tiempo, capaces de contribuir de forma significativa en el 

suministro de alimentos básicos, tales como la carne y la leche, contribuyendo 

de esta manera con el abastecimiento y la seguridad Agroalimentaria Nacional, 
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estimulando a su vez la superación socio-económica de las comunidades 

presentes en el área de influencia. 

 

Siendo su misión: Mejorar los niveles de productividad en las unidades 

de producción e impactar en el sistema agroalimentario nacional. Se espera 

que mediante el impacto de este proyecto se logre:  

 

 Transferir a los pequeños y medianos productores tecnologías 

sostenibles de producción de carne, partiendo de las experiencias 

nacionales e internacionales probadas como adecuadas para este 

sistema en medio tropical. 

 

 Capacitar a los actores del proceso en las tecnologías y 

procedimientos identificados como potencial de éxito para las 

regiones de impacto del proyecto. 

 

 Inculcar principios de sustentabilidad, sostenibilidad y gestión 

ambiental que respondan a necesidades del mercado en el área de 

influencia del proyecto. 

 

 Integración de productores e industria en la búsqueda de una 

distribución justa de la riqueza entre los actores principales de la 

producción. 

 

 Mejorar el nivel de vida del productor como las comunidades en que 

su grupo familiar se desempeña. 

 

Durante el período 2010-2012 le fue asignado al proyecto en cuestión, 

un monto de un millardo ochenta y siete mil setecientos sesenta y dos 

bolívares con cincuenta y seis céntimos (BS. 1.087.762,56), de los cuales 
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setecientos sesenta y un mil cuatrocientos treinta y tres bolívares con setenta 

y nueve céntimos (Bs. 761.433,79) es decir el 70% corresponden a aportes del 

sector privado, esto puede apreciarse a través del siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Asignación de Recursos Proyecto Ganadería doble propósito 2010-

2012. Fuente: Giménez (2014) 

 

En cuanto a la producción, en la actualidad son veintidós (22) fundos que 

constituyen el proyecto, y la producción promedio anual por cada fundo es de: 

9.000 kilogramo de carne por año; 54.750 litros de leche por año.  

 

Para el año 2012, el total de producción anual aportado por estas 

unidades productivas es el siguiente: 198.000 Kilogramos de carne por año 

aproximadamente (400 animales) considerando que en promedio el peso de 

cada animal es de 450 kilogramos, así como, 1.204.500 litros de leche al año. 

El comportamiento de la producción de carne en kilogramos puede apreciarse 

a través del siguiente gráfico:  
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Gráfico 4. Producción de Carne Kg, por fundos durante año 2010-2012. 
Proyecto: Ganadería doble propósito. Fuente: Giménez (2014) 
 

En cuanto a la producción de leche, se inicia con 821.250 lts en el año 

2010, aumentando de manera progresiva y alcanzado la cifra de 1.204.500 lts 

para el año 2012, es decir, un 47% de incremento desde el inicio del proyecto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Producción de Leche Lts, por fundos durante año 2010-2012.  
Proyecto: Ganadería doble propósito. Fuente: Giménez (2014) 
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Los mercados en el que están siendo colocados los productos, son en 

primera instancia: las comunidades del municipio Manuel Monge aledañas a 

los fundos, y el municipio vecino San Felipe.  El número de beneficiarios por 

año según datos suministrados por el gobierno de Manuel Monge es 

aproximadamente de 3.000. Los empleos directos que han sido generados son 

aproximadamente  80 a razón de 4 empleos por fundo. Desde el punto de vista 

de la tecnología, los productores han sido capacitados para la aplicación de 

técnicas  orientadas a mejorar la producción de carne y leche y minimizar el 

brote de enfermedades del ganado vacuno. Así mismo, han ido 

perfeccionando, producto de la inventiva, los  métodos artesanales para la cría 

y producción de leche considerando que esa es una de las líneas del proyecto 

respetar los métodos artesanales ideados por los pequeños productores.  

 

Finalmente, como limitantes se identificó lo siguiente: aun cuando el 

proyecto está técnicamente muy bien formulado por universidades e 

instituciones especialistas en la materia,  durante del proceso formulación  del 

mismo se consideraron pocas herramientas relacionadas con herramientas 

para el proceso de gestión,  tales como: control de costos, el tipo de recurso 

humano, las actividades con sus tiempos y precedencias, de la misma forma,  

no se establecieron indicadores de gestión que permitiesen evaluar el buen o 

no desempeño de la fase de ejecución del mismo. 

 

Evaluación de los proyectos socioproductivos desarrollados y 

ejecutados en el Municipio José Joaquín Veroes 

 

Para este Municipio se desarrollaron y ejecutaron cuatro (4) proyectos, 

con objetivos y direccionalidad totalmente diferentes, pero todos ellos con la 

visión de coadyuvar a la producción de insumos locales, así como, beneficiar 

a los sectores más necesitados. Estos proyectos son:   
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Proyecto para la Creación de la Empresa de Producción Social (EPS) 

para la Producción de Insumos de la Construcción del Municipio Veroes 

 

Este proyecto se inició en el año 2009, con una  inversión Bs. 70.000 la 

planta se encuentra ubicada en la autopista cimarrón Andresote, sector lo 

cañizos.  La empresa cuenta con dos unidades de producción, la primera es 

la unidad de recuperación de minerales no metálicos la cual genera dos 

productos: a) Arena Lavada y b) Granzón. La segunda unidad de producción 

está orientada a la fabricación de bloques y los productos son los siguientes: 

a) Bloques de Concreto N° 15; b) Bloques de Concreto N° 10; y c) Cemento 

en Sacos.  

 

Al estar establecida en la autopista Cimarrón Andresote la principal 

arteria vial del Estado, le otorga una serie de ventajas para el desarrollo de 

actividades.  A quince minutos de la Ciudad de San Felipe, capital del Estado, 

se encuentran ubicados clientes importantes entre ellos el Instituto de Hábitat 

y Vivienda del Estado Yaracuy adscrito a la Gobernación del Estado. Hacia el 

Este de la autopista, la misma se comunica con el Estado Carabobo, más allá 

al centro se encuentra el Estado Aragua y la Región Capital donde se 

encuentran ubicados clientes importantes.  

 

Asimismo hacia el Oeste de la Autopista se comunica con estado Lara 

principal centro económico de la Región Centro Occidental donde también se 

localizan otros destacados clientes, por lo que la localización la convierte en 

una suplidora confiable de arena lavada, granzón, bloques de concreto Nº15 y 

Nº10, principales productos de la misma. 

 

Es importante destacar, que tanto en el Estado Lara como en el Estado 

Carabobo se encuentran dos de las principales plantas de Cementos 
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Venezuela por tanto el suministro de cemento para la fabricación de los 

Bloques se realiza de manera confiable a través de la principal arteria vial.  

 

En otro orden de ideas, hacia las afueras de la planta se cuenta con 

importantes servicios como electrificación, servicios de agua, servicio de 

teléfono. Otro punto importante a destacar, es  que la zona se caracteriza por 

poseer importantes yacimientos de minerales no metálicos así como 

importantes ríos con material granular factible para su explotación lo que 

representa una gran oportunidad para futuras ampliaciones de la planta o el 

establecimientos de otras que vendrían a contribuir con la gran demanda de 

insumos para la construcción que comienza incrementarse de manera 

vertiginosa en la región y en el país en general. 

 

En cuanto al proceso productivo, según datos recabados, en lo que 

respecta al  Material Granular. (Extracción en Lecho de Rio). Se extraen en 

lecho de río un promedio por día de 350 m3   en un turno de 8 horas, lo que da 

un promedio de 1400 m3  por semana, 5600 m3/mes entendiendo que el horario 

de operaciones de la empresa es de lunes a jueves, en virtud que los viernes 

son dedicados al mantenimiento de la maquinaria y  equipos, es decir, las 

operaciones corresponden a cuatro (4) días semanales para un total de 

dieciséis (16) días al mes.  

 

Posteriormente, en el patio de cernido se obtiene la Arena Lavada, a 

razón de 245 m3 /día, correspondiendo al 70% del material granular. Esto 

representa 980m3/semana para un total de 3920m3/mes. Por otro lado, se 

extraen 70m3/día de granzón, equivalentes al 30% del material granular, para 

de 280m3/semana y 1120 m3/mes. En lo que respecta a la producción de 

bloques, la producción actual tanto de Bloques de Nº 15 y de Nº 10 se ubica 

en 3.500 unid/día; para 14.000 unid/semana, y 56.000 unid/mes en turnos de 

8 horas.  
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La producción promedio anual de este proyecto se encuentra en 47.040 

m3 de arena lavada; 20.160 m3 de granzón, así como, un total de 672.000 

unidades de bloques entre ambos tamaños producidos (Bloques N° 15 y N° 

10). Los promedios producción anual para los productos explotados por este 

proyecto se observan en los gráficos 6 y 7.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Producción anual promedio de arena lavada y granzón. Fuente: 
Giménez (2014).  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Producción anual promedio de Bloques Nº 16 y 10. Fuente: 
Giménez (2014) 
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En cuanto al Mercado a cual van dirigido los productos se tiene: 

comunidades aledañas, Gran Misión Vivienda Venezuela estado Yaracuy. Se 

calcula un número de beneficiarios promedio igual a 3.000 ciudadanos 

(incluyendo los  empleos directos); en cuanto a la tecnología, es pertinente 

señalar, que solo se han enfocado en conocer el manejo de la maquina 

productora de bloques y a la elaboración de la mezcla para la fabricación del 

producto. 

 

Es importante señalar, que el proyecto: “Creación de la Empresa de 

Producción Social (EPS) para la Producción de Insumos de la Construcción 

del Municipio Veroes” ha tenido algunas limitaciones como son:   

 

 La mayoría de los ingresos de venta de estos productos son 

destinados al pago de nómina y mantenimiento de la maquinaria.  

 

 La unidad no posee planes de producción basado en pronósticos, así 

mismo no se consideran las normas de control de calidad por lo que 

se debe dar conocer los beneficios de los mismos. 

 

 No cuentan con planes de producción. En cuanto a la unidad de 

producción de bloques de concreto nº 15 y nº 10, presenta limitaciones 

parecidas, la unidad no posee planes de producción basada en 

pronósticos. 

 

 Desde el punto de vista gerencial, las limitaciones que ha presentado 

este proyecto guardan relación, con la planificación y el control de la 

producción, así como, en el manejo de materiales y la distribución de 

la planta. No obstante, una propuesta de intervención para estas áreas 

permitirían mejoras y la optimización de la planta y por ende de la 

producción.  
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Proyecto de Producción de Plátanos 

 

Se inició en el año 2011 con una inversión de novecientos mil bolívares 

(Bs. 900.000,00) en un área de 7.500 mts2 se cosecharon más de 10.500 kg 

para el primer año y 13.650 kg para el segundo año. El mercado al cual van 

dirigidos los plátanos, en primera instancia han sido los trabajadores de la 

alcaldía y de los institutos adscritos a la misma. (Ver gráfico 8).  

 

Así mismo, se obtuvo información que parte de esa producción fue 

colocada en la comunidad del guayabo para sus habitantes, según datos 

suministrados por el instituto de desarrollo endógeno de Veroes, los mismos 

son vendidos a un precio de 3 bs/kg obteniendo unos ingresos de Bs 31.500.   

 

Un elemento a destacar de este proyecto es el aspecto tecnológico, el 

cual estuvo orientado a capacitar en cuanto a la optimización de la producción 

del plátano y la prevención de las plagas y enfermedades a las que pueden 

estar sometidos. 

 

 

Gráfico 8: Producción de plátanos 2011-2012. Fuente: Giménez (2014) 
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Así mismo, se obtuvo información  que parte de esa producción es  

colocada  en la comunidad del guayabo para sus habitantes, según datos 

suministrados por el instituto de desarrollo endógeno de Veroes, los mismos 

son vendidos a un precio de  3bs/kg obteniendo unos ingresos de Bs 31500.  

Un elemento a destacar de este proyecto es  al aspecto tecnológico, el cual  

estuvo orientado a capacitar en cuanto a la optimización de la producción del 

plátano y la prevención de las plagas y enfermedades a las que pueden estar 

sometidos. 

  

Finalmente, como limitantes se identificó lo siguiente: aun cuando el 

proyecto está técnicamente muy bien fundamentado, durante del proceso 

formulación  de proyectos se consideraron pocas herramientas relacionadas 

con herramientas para la  gestión del mismo, tales como: control de costos, el 

tipo de recurso humano, las actividades con sus tiempos y precedencias, de 

la misma forma,  no se establecieron indicadores de gestión que permitiesen 

evaluar el buen o no desempeño de la fase de ejecución del mismo. 

 

Proyecto de Cerdo en Cama Profunda  

 

Se inició noviembre de 2011 la primera fase consistió en construir la 

vitrina de 3 cubículos, cada uno con 21 mts2 en ya a principio del segundo 

trimestre de 2012, se introdujo la primera camada de 30 lechones, solo 

poniendo en función un cubículo. 

 

Se vendieron aproximadamente 2.100 kg de carne a treinta bolívares (30 

bs), lo que representó ingresos anuales de sesenta y tres mil bolívares (Bs. 

63.000,00) mientras que para el año 2012 aproximadamente 2.730 kg. Como 

limitante se identificó lo siguiente: aun cuando el proyecto está técnicamente 

muy bien fundamentado, durante del proceso formulación de proyectos se 

consideraron pocas herramientas relacionadas con herramientas para la 
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gestión del mismo, tales como: control de costos, el tipo de recurso humano, 

las actividades con sus tiempos y precedencias, de la misma forma, no se 

establecieron indicadores de gestión que permitiesen evaluar el buen o no 

desempeño de la fase de ejecución del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Producción de carne 2011-2012. Fuente: Giménez (2014) 

 

Gestión, Control y Seguimiento de los Proyectos  

 

A través de la revisión documental, se pudo evidenciar que el proceso de 

control y seguimiento tiene una serie de limitaciones que afectan la eficacia del 

mismo. En primer término, para el caso de los programas los gobiernos 

municipales consideran  pocos indicadores para  el control y seguimiento,  

básicamente hace énfasis en el indicador financiero es decir; en relacionar  la 

cantidad de recursos financieros otorgados mediante micro créditos y el 

indicador de eficacia para mostrar la cantidad de ciudadanos, cooperativas, 
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empresas  y/o  comunidades que han sido beneficiadas con el programa, sin 

embargo aspectos como el cumplimiento de los objetivos y metas del 

programa, los tiempos de ejecución de las actividades, el personal involucrado 

y el producto obtenido del programa no se les hace el control y seguimiento 

respectivo. 

 

En cuanto a los proyectos la situación es similar, no elaboran informes 

donde se especifique si las actividades o recursos se han gestionado de 

conformidad con lo programado. Aun cuando, se especifican la producción que 

generan los proyectos, no se establecen indicadores relacionados con 

aspectos que reflejen si se está impulsando el desarrollo socio productivo a 

través de los proyectos entre ellos se tienen: organización de miembros de la 

comunidad, capacitación tecnológica e inventiva popular, cadenas de 

suministros, entre otros. 

 

Adicionalmente a ello, los gobiernos municipales cuentan con poco 

personal para las labores de control y seguimiento así mismo con las unidades 

de transporte parar el desarrollo de las inspecciones lo cual afecta aún más el 

proceso de control y seguimiento.   

 

Triangulación. Disminución del sesgo investigativo  

 

Toda vez recogidos los datos y obtenida la información correspondiente, 

es pertinente relacionar sus hallazgos mediante el procedimiento de 

triangulación. El mismo tiene como objetivo permitir la disminución del sesgo 

investigativo, es decir, ampliar la visión del investigador tomando en 

consideración la información obtenida mediante las diferentes técnicas de 

recolección de datos y la de resumir los hallazgos propios de las investigación. 

En este sentido se utilizó la triangulación de datos, y se tomaron diferentes 



90 
 

unidades de observación las cuales fueron evaluadas desde los atributos de 

coincidencia o divergencia, entendiéndose por coincidencia aquellos rasgos 

de la unidad que coinciden o concuerdan; y por divergencia o discrepancia los 

que son contrarios, todo ello bajo la óptica de las diferentes fuentes de 

recolección de datos.  El detalle de éstos se observa en la siguiente figura.  

 

 

 

 

Figura 4: Fuentes de información de la triangulación. Fuente: Giménez (2015) 

 

La triangulación se realizó tomando en consideración las fuentes de 

recogida de datos y/o información. Para una visualización más precisa de los 

tópicos analizados desde esta perspectiva se presenta la siguiente matriz, que 

permitirá dar cuenta de los resultados arrojados a la luz de estas 

técnicas/instrumentos y cómo se vinculan estos con el objeto de la 

investigación.  
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UNIDAD DE 
OBSERVACION / 

ASPECTO / TÓPICO  

FUENTE DE INFORMACIÓN / DATO RESULTADOS  

(Convergencias / 
Divergencias)  

Focus Group / 

Grupo Focal 
Entrevistas 

Revisión 

Documental 

GENERALIDADES 

Proceso de 

Conformación de los 

programas/proyectos 

Intereses comunes 
tanto de la 
comunidad 

organizada como 
del gobierno local 

Señala que la 
conformación de un 
programa / proyecto 

responde a la 
densidad 

poblacional, nivel 
socioeconómico y 
potencial del área 

Responde a la 
necesidades de la 

población 

En líneas generales existen 
convergencias por cuanto la 

información recogida apunta que 
los mismos responden a intereses 

de la población local. 

Proyectos formulados 

y/o ejecutados 

Los participantes 
forman parte de la 

formulación, 
ejecución y 

beneficiario de los 
programas / 

proyectos dando fe 
de la formulación y 

ejecución de los 
mismos 

Los programas / 
proyectos son 
formulados y 

ejecutados a través 
delos planes 

operativos anuales 
de cada Municipio 

La revisión 
documental señala 

que ambos 
municipios en 

estudios cuentan 
con la formulación, 

desarrollo y 
ejecución de 
programas y 

proyectos 

Los resultados obtenidos dan 
cuenta de que ciertamente existe 
convergencias, esto en virtud de 

que existe vinculación del 
gobierno local con la comunidad 

para la formulación y ejecución de 
programas / proyectos 

socioproductivos enmarcados en 
los planes operativos anuales 

llevados por los gobiernos 
municipales en estudio. 

PROCESO DE LA GESTIÓN DE PROGRAMAS / PROYECTOS 

Responsables de la 

Planificación   

No se hizo 
mención a este 

tópico. 

La responsabilidad 
de la planificación 
de los programas / 

proyectos recae 
sobre técnicos de 

La planificación es 
responsabilidad de 

los gobiernos 
locales.  

De acuerdo a los resultados 
existen divergencias en las 

apreciaciones en cuanto a la 
responsabilidad de la 

planificación de los programas / 
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UNIDAD DE 
OBSERVACION / 

ASPECTO / TÓPICO  

FUENTE DE INFORMACIÓN / DATO RESULTADOS  

(Convergencias / 
Divergencias)  

Focus Group / 

Grupo Focal 
Entrevistas 

Revisión 

Documental 

los departamentos 
de apoyo de los 

diferentes institutos, 
y en ocasiones de 
técnicos de otras 
instancias, que 

conforman equipos 
multidisciplinarios 

(agrónomos, 
ingenieros, entre 

otros).  

proyectos. Sin embargo, es 
importante aclarar que los 

institutos y/o entes donde se 
encuentran adscritos los técnicos 

o grupos multidisciplinarios 
encargados de la planificación de 
los programas/proyectos forman 

parte de la estructura de los 
gobiernos locales, con los cuales 

articulan y coadyuvan en la 
planificación, desarrollo y 

ejecución de dichos 
programas/proyectos. 

Organización   No se hizo 
mención al tópico. 

Los entrevistados 
señalan que existen 

dificultades en 
cuanto a la 

organización de los 
programas / 
proyectos 

Los gobiernos 
municipales cuentan 
con poco personal 
para las labores de 

control y 
seguimiento así 

mismo, no cuentan 
con las unidades de 
transporte para el 
desarrollo de las 

inspecciones lo cual 
afecta aún más el 

proceso de control y 
seguimiento. 

Las respuestas obtenidas son 
convergentes, en virtud que tanto 

los entrevistados (Directores y 
Técnicos de los institutos) así 
como, lo evidenciado a nivel 
documental da cuenta que la 

organización de los programas / 
proyectos no es la más eficiente y 
eficaz, debiendo tomar correctivos 
en esta fase tan importante de los 

mismos. 
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UNIDAD DE 
OBSERVACION / 

ASPECTO / TÓPICO  

FUENTE DE INFORMACIÓN / DATO RESULTADOS  

(Convergencias / 
Divergencias)  

Focus Group / 

Grupo Focal 
Entrevistas 

Revisión 

Documental 

Integración   

Los participantes 
afirmaron que se 
generan de 2 a 3 

empleos por 
unidades 

productivas, de 2 a 
3 empleos 

indirectos que 
varían según la 
naturaleza del 

proyecto. 
Destacan, que en 
alguno casos solo 
logra auto-emplear 
a quien recibe el 

microcrédito. 

Señalan que la 
comunidad se 
integra y está 

interesada en los 
mismos. Además 
estos programas / 

proyectos son 
articulados con el 

Gobierno Regional, 
organismos 

nacionales, sector 
privado, 

universidades entre 
otro. 

Se observa la 
integración de la 
comunidad en las 

diferentes reuniones 
convocadas por los 

gobiernos locales en 
relación a los 
programas / 
proyectos 

socioproductivos, 
evidenciadas 

mediante las listas 
de asistencia y 

material fotográfico.   

Los resultados convergen en 
cuanto a la integración de los 

diferentes actores de la 
comunidad, de acuerdo a lo 
señalado por los referentes 

teóricos y legales que sustentan 
los programas / proyectos 

socioproductivos. 

Asignación financiera   
No se deliberó en 

cuanto a este 
tópico. 

La asignación 
financiera es dada 

por el gobierno local 
a través del situado 

constitucional. 
Señalando además 
que no han recibido 
apoyo de organismo 

internacionales. 

Recursos 
provenientes del 

situado 
constitucional, 

mientras que la otra 
fuente de recursos 
se obtiene a través 
del financiamiento 

recibido del Consejo 
Federal de 

Gobierno. En pocos 
casos se observó la 

participación del 

Los resultados divergen, en virtud 
que en algunos casos se ha 

recibido asignación financiera 
tanto de los gobiernos locales a 
través de los diferentes entes 
locales y regionales como del 

sector privado que hace vida en 
las localidades donde se sitúan 

los casos. 
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UNIDAD DE 
OBSERVACION / 

ASPECTO / TÓPICO  

FUENTE DE INFORMACIÓN / DATO RESULTADOS  

(Convergencias / 
Divergencias)  

Focus Group / 

Grupo Focal 
Entrevistas 

Revisión 

Documental 

sector privado en 
cuanto al 

otorgamiento de 
recursos. 

CONTROL  

Medios de verificación  
No se hizo 

mención a este 
tópico. 

No se cuentan con 
un sistema para el 

seguimiento y 
control de los 

proyectos. 

No elaboran 
informes donde se 
especifique si las 

actividades o 
recursos que se han 
venido gestionando 

están de 
conformidad con lo 

programado. 

Existe convergencia en cuanto a 
este tópico, dado que, ni los 

institutos, ni los gobiernos locales 
a través de las oficinas de 

planificación y presupuesto, o 
cualquier otra que pudiera estar 

involucrada con los 
programas/proyectos cuentan con 

las herramientas y/o recursos 
tecnológicos para la verificación 
del desarrollo y avance de los 
programas/proyectos de esta 

índole. 

Uso de indicadores  

No se hizo 
mención a la 

medición de los 
programas / 

proyectos. No 
obstante, los 
participantes 

afirmaron que el 
impacto se 

Manifiestan que se 
cumplen los 

objetivos de los 
programas / 

proyectos. Pero que 
en muchos casos 
no se cumplen las 

metas. Sin 
embargo, no 

A nivel documental 
se observa que 

existen una serie de 
indicadores definidos 
como son: número 
de microcréditos 

otorgados por año; 
capital recuperado; 

% de capital 

Hay convergencia en cuanto a la 
no utilización de indicadores. Esto 
se traduce en una gran debilidad 

en virtud que el uso de 
indicadores permitiría reflejar el 

comportamiento de las 
actividades y procesos 

relacionados a los 
programas/proyectos, dicho 
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UNIDAD DE 
OBSERVACION / 

ASPECTO / TÓPICO  

FUENTE DE INFORMACIÓN / DATO RESULTADOS  

(Convergencias / 
Divergencias)  

Focus Group / 

Grupo Focal 
Entrevistas 

Revisión 

Documental 

evidencia a través 
del incremento de 
la producción, de 

igual manera en la 
mejora de los 

procesos 
productivos. Sin 

embargo, no 
especifican como 

son medidos estos 
alcances. 

 

señalan como son 
medidos estos 

logros. 

recuperado y 
adeudado; cantidad 

de comunidades 
beneficiadas, entre 

otros. 

Sin embargo, en la 
mayoría de los 
casos no fueron 

utilizados 
indicadores que 

permitieran controlar 
la ejecución de los 

programas / 
proyectos. En casos 
muy puntuales solo 

se utilizaron 
indicadores de tipo 

financiero y de 
eficacia. 

No se establecen 
indicadores 

relacionados con 
aspectos que 

reflejen si se está 
impulsando el 

desarrollo socio 
productivo a través 

de los proyectos 
entre ellos se tienen: 

análisis es de vital importancia ya 
que permitiría modificar, 

redimensionar o alinear la 
programación, es decir, detectar y 
preveer las desviaciones a fin de 
obtener los resultados esperados. 
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UNIDAD DE 
OBSERVACION / 

ASPECTO / TÓPICO  

FUENTE DE INFORMACIÓN / DATO RESULTADOS  

(Convergencias / 
Divergencias)  

Focus Group / 

Grupo Focal 
Entrevistas 

Revisión 

Documental 

organización de 
miembros de la 

comunidad, 
capacitación 
tecnológica e 

inventiva popular, 
cadenas de 

suministros, entre 
otros. 

Retorno de  inversión  
No se hizo 

mención a este 
tópico. 

Los entrevistados 
señalan que el 
retorno de la 

inversión no es del 
100%, pero no dan 
detalles acerca de 

este tópico. 

Aproximadamente 
un 30% del monto 

otorgado. 

Existe convergencia en las 
respuestas, permitiendo presumir 

que no se hace seguimiento al 
retorno de la inversión. 

DESARROLLO LOCAL  

Desarrollo endógeno  

Los participantes 
expresan que la 
producción va 

dirigida al mercado 
local,  y el resto  a 

los municipios 
vecinos. 

Los entrevistados 
señalan que la 

comunidad ha sido 
beneficiada a través 
del otorgamiento de 
recursos así como 
la producción de 

productos y 
servicios dentro y 

La revisión 
documental deja en 
evidencia que los 

beneficiarios de las 
unidades 

productivas son los 
habitantes de las 

comunidades donde 
se desarrollan o en 

todo caso, 

Los elementos analizados 
convergen en su totalidad. No 

obstante, es importante señalar 
que el desarrollo endógeno surge 
como un modelo socioeconómico 

en que las comunidades 
desarrollan sus propias 

propuestas, teniendo como 
objetivo la satisfacción de las 
necesidades básicas con la 



97 
 

UNIDAD DE 
OBSERVACION / 

ASPECTO / TÓPICO  

FUENTE DE INFORMACIÓN / DATO RESULTADOS  

(Convergencias / 
Divergencias)  

Focus Group / 

Grupo Focal 
Entrevistas 

Revisión 

Documental 

para el mercado 
local. 

comunidades 
vecinas. 

participación de la comunidad 
teniendo especial cuidado con la 

protección del ambiente. 

Sustentabilidad  

Los participantes 
no hicieron 

mención a este 
tópico. 

Señalan los 
entrevistados que 
son tomados en 

cuenta problemas 
como por ejemplo 
de tipo comunitario 
que pueden incidir 
en el desarrollo y 
ejecución de los 

programas / 
proyectos. 

Se desprende de la 
revisión que no 

existe seguimiento y 
control en cuanto a 

la sustentabilidad de 
los programas / 

proyectos se refiere, 
incluso existe 

evidencia que en 
algunos casos se 
incurren en delitos 
de tipo ambiental. 

Existen divergencias en relación a 
este tópico, en virtud, que tanto 
los referentes teóricos como los 

legales, dan cuenta de la 
importancia que tiene la 

sustentabilidad en el marco de la 
planificación, desarrollo y 
ejecución de proyectos de 
carácter socioproductivos. 

Adicionalmente, es importante 
señalar que tanto la comunidad 

como los gobiernos locales deben 
velar por el equilibrio entre los 

recursos y su entorno. 

Aplicación de 

innovación y/o 

tecnología  

Los participantes 
expresaron que se 
capacitaron para el 
uso de tecnologías 

enfocadas a 
mejorar los 
procesos 

productivos. De 
igual forma, 

recalcaron que el 
aspecto 

No se indagó en 
relación a este 

aspecto. 

Desde el aspecto 
teórico/legal se exige 
que los programas / 

proyectos 
socioproductivos 

deben permitir tanto 
el uso de tecnología 
como la apropiación 
de ésta por parte de 
los actores locales. 

En este caso, los resultados 
permiten señalar que existen 
divergencias, por cuanto la 

aplicación de innovación y/o 
tecnología es limitada, asociada 

sólo a la mecanización en 
procesos productivos. 
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UNIDAD DE 
OBSERVACION / 

ASPECTO / TÓPICO  

FUENTE DE INFORMACIÓN / DATO RESULTADOS  

(Convergencias / 
Divergencias)  

Focus Group / 

Grupo Focal 
Entrevistas 

Revisión 

Documental 

tecnológico fue 
enfocado hacia 

mejorar las 
condiciones 

sanitarias en la 
unidad productiva y 

por tanto en el 
proceso 

productivo. 

Adicionalmente, 
señalan que   

mejoraron sus 
procesos 

artesanales 
producto del 

ingenio popular. 

Fuente: Giménez (2015)  
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Para el proceso de triangulación se tomaron en cuenta aspectos 

relacionados las generalidades; el proceso de gestión; control y desarrollo 

local de los programas / proyectos. A partir de estos, se generaron una serie 

de tópicos o unidad de observación, evaluadas desde la perspectiva de 

convergencia o divergencia en relación a las fuentes de información o dato. 

Del análisis realizado se desprende que solo cuatro (4) de los tópicos o 

unidades de observación revisadas presentan divergencia entre las fuentes de 

información; mientras las doce (12) restante convergen en su totalidad, esto 

permite inferir que existe validez en la información recabada.  

 

Por otro lado, es importante señalar que los resultados de estos análisis 

son vinculantes solamente con los casos analizados en torno a la gestión de 

los programas / proyectos socioproductivos impulsados por los gobiernos 

locales del Estado Yaracuy, sin ser posible hacer generalizaciones.   
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CAPÍTULO IV 

 

DESCRIBIR EL MODELO PRODUCTIVO SOCIALISTA Y SU 

VINCULACIÓN CON EL DESARROLLO ENDÓGENO Y 

EL DESARROLLO LOCAL 

 

Fue necesario describir el  Modelo Productivo socialista y su vinculación 

con el desarrollo endógeno y el desarrollo local con la finalidad de tener una 

visión general del objeto y alcance y de este, y de esta manera conocer el 

fundamento bajo el cual deberían planificarse los programas y proyectos en el 

área socioproductiva a nivel de gobiernos municipales. 

 

En primera instancia se procedió a describir el modelo productivo, 

considerando los siguientes indicadores: postulados, directrices, objetivos, 

estrategias, generación tecnológica y participación comunitaria. 

 

Modelo Productivo Socialista: IV Directriz Estratégica Plan de 

Desarrollo Social y Económico de la Nación 2007-2013 

 

El  Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Finanzas (MPPPF, 

2007),  define la IV Directriz estratégica del Modelo Productivo Socialista, que 

constituye el Primer Plan Socialista de la Nación como el modelo productivo 

que responderá primordialmente a las necesidades humanas y estará menos 

subordinada a la reproducción del capital, se plantea que la creación de 

riqueza se destinará a satisfacer las necesidades básicas de toda la población 

de manera sustentable y en consonancia con las propias exigencias de la 

naturaleza en cada lugar específico. 
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Para el MPPPF (ob. Cit), uno de los grandes objetivos de esta directriz 

es avanzar sustancialmente en la consolidación del carácter endógeno de la 

economía, mediante la utilización progresiva de los recursos del país, con 

visión de futuro y respeto a las generaciones por venir, y dando prioridad a la 

satisfacción de las necesidades del país. De allí que, la directriz, haga mención 

a un conjunto de estrategias y políticas que se establecen para consolidar el 

carácter endógeno de la economía entre ellas se tienen: Coordinar la acción 

del Estado para el desarrollo regional y local, promover el desarrollo del tejido 

industrial y aplicar una política comercial exterior e interior consistentes con el 

desarrollo endógeno. A criterio de MPPPF (ob. Cit)  el  Modelo Productivo 

Socialista, estará conformado básicamente por las Empresas de Producción 

Social, que constituyen el germen y el camino hacia el Socialismo del Siglo 

XXI, aunque se aclara que  persistirán empresas del Estado y empresas 

capitalistas privadas.  

 

Al respecto sobre las características del  modelo productivo socialista 

Álvarez y Rodríguez (2008) plantean que cuenta con un ámbito económico, 

político, social, territorial, ambiental e internacional. 

 

En el ámbito económico, Álvarez y Rodríguez (ob. Cit)  establecen que 

este modelo productivo buscará el desarrollo endógeno a través de las 

capacidades tecnológicas para aprovechar las ventajas comparativas del 

territorio, agregando valor a las materias primas, sustituir importaciones y 

aumentar la oferta exportable. Es necesario destacar, que desde el punto de 

vista económico se le da un peso a importante al desarrollo de las capacidades 

tecnológicas indispensable para el desarrollo integral. 

 

En cuanto al ámbito político, Álvarez y Rodríguez (ob. Cit) destacan que 

es necesario un cambio en las relaciones de poder a través de la organización 
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popular en nuevas estructuras de participación ciudadana y control de los 

procesos de generación y distribución de la riqueza.  

 

En lo que respecta al ámbito social,  Álvarez y Rodríguez (ob. Cit), 

plantean que es necesario nuevas relaciones de producción para conformar 

una nueva estructura social que permita liberar el trabajo asalariado de la 

explotación del capital y derrotar la pobreza, la miseria y la exclusión social.  

 

Un análisis de lo establecido por los autores en el tema social es que 

para lograr lo planteado es necesario promover la participación de la sociedad 

en las actividades para la producción de bienes y prestación  servicios, de la 

misma forma resaltar que esa nueva estructura social no solo estaría en las 

relaciones de producción sino que depende de múltiples variables y desde el 

ámbito productivo tan solo sería una contribución para construirla.  

 

En cuanto a ámbito ambiental, Álvarez .y Rodríguez (ob. Cit)  destacan 

que es necesario corregir el impacto ambiental, para proteger la salud de los 

trabajadores y de los ciudadanos y garantizar la sustentabilidad del territorio 

para las generaciones futuras.   

 

Finalmente, Álvarez y Rodríguez (ob. Cit) concluyen con el ámbito 

internacional en el marco de los principios del ALBA (Alianza Bolivariana para 

la Américas) diversificar las relaciones económicas, priorizando la integración 

latinoamericana y la cooperación Sur-Sur. Se agregaría, de conformidad con 

lo expresado por los autores  que primero es necesario desarrollar una 

poderosa fuerza productiva interna para poder desarrollar la capacidad 

exportadora del país. 

 

De lo anterior expuesto por Álvarez y Rodríguez (ob. Cit), se puede 

concluir que tanto los programas y proyectos socioproductivos deben contar 
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con ámbito económico, político, social, territorial, ambiental e internacional. 

Los autores que han sido citados  plantean que  los programas y  proyectos 

socioproductivos  promoverán el desarrollo endógeno y el desarrollo local.   

 

En cuanto a los objetivos que definen la IV Directriz estratégica del 

Modelo Productivo Socialista, que constituye el Primer Plan Socialista de la 

Nación El  Ministerio del Poder Popular para la Planificación (2007),  estableció 

los siguientes:  

 

 Desarrollar el nuevo modelo productivo endógeno como base 

económica del Socialismo del Siglo XXI y alcanzar un crecimiento 

sostenido. 

  

 Incrementar la soberanía alimentaria y consolidar la seguridad 

alimentaria. 

  

 Fomentar la ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo nacional y 

reducir diferencias en el acceso al conocimiento. 

  

 Desarrollar la industria básica no energética, la manufactura y los 

servicios básicos. 

 

El primer Plan Socialista de la Nación, se encuentra resumido en doce 

(12) estrategias, contentiva de políticas fijadas por el MPPPF (ob. Cit), a saber:   

 

Estrategia 1: Mejorar sustancialmente la distribución de la riqueza y 

el ingreso: Mejorar el poder adquisitivo y el nivel económico de las familias de 

ingresos bajos y medios; Abatir la inflación de manera consistente; Reducir el 

desempleo y la informalidad; y Promover el ahorro interno con equidad.  
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Estrategia 2: Expandir la Economía Social cambiando el modelo de 

apropiación y distribución de excedentes: Fortalecer los mecanismos de 

creación y desarrollo de EPS y de redes en la Economía Social; Fortalecer la 

sostenibilidad de la Economía Social; Estimular diferentes formas de 

propiedad social; y Transformar empresas del Estado en EPS.   

 

Estrategia 3: Fortalecer los sectores nacionales de manufactura y 

otros servicios: Aplicar estímulos financieros y fiscales diferenciados; 

Estimular la utilización del capital privado internamente; Concentrar esfuerzos 

en las cadenas productivas con ventajas comparativas; y Promover el aumento 

de la productividad.   

 

Estrategia 4: Asegurar una participación eficiente del Estado en la 

economía: Promover la estabilidad y sostenibilidad del gasto; Reordenar el 

sistema tributario; y Aumentar la inversión en actividades estratégicas.   

 

Estrategia 5: Consolidar el carácter endógeno de la economía: 

Coordinar la acción del Estado para el desarrollo regional y local; Promover el 

desarrollo del tejido industrial; y Aplicar una política comercial exterior e interior 

consistentes con el desarrollo endógeno.   

 

Estrategia 6: Incrementar la participación de los productores y 

concertar la acción del Estado para la agricultura: Focalizar la acción 

sectorial del Estado; y Establecer espacios de concertación.  

 

Estrategia 7: Consolidar la revolución agraria y eliminar el 

latifundio: Culminar el catastro de tierras; Expropiar y rescatar tierras ociosas 

o sin propiedad  fundamentada; Incorporar tierras a la producción y orientar su 

uso; y Aplicar el impuesto predial.   
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Estrategia 8: Mejorar y ampliar el marco de acción, los servicios y la 

dotación para la producción agrícola: Financiar en condiciones 

preferenciales la inversión y la producción; Promover un intercambio comercial 

acorde con el desarrollo agrícola endógeno; Capacitar y apoyar a los 

productores para la agricultura sustentable y el desarrollo endógeno; Dotar de 

maquinarias, insumos y servicios para la producción; Mejorar los servicios de 

sanidad agropecuaria y de los alimentos; y Rescatar, ampliar y desarrollar el 

riego y saneamiento. 

 

Estrategia 9: Rescatar y ampliar la infraestructura para el medio 

rural y la producción: Apoyar a la pequeña y mediana industria y las 

cooperativas; Propiciar la diversificación productiva en la actividad 

manufacturera, minera y forestal; Consolidar la capacidad del Estado en 

procesamiento y servicios y transformarla en Economía Social; y Desarrollar 

los centros poblados.   

 

Estrategia 10: Incrementar la producción nacional de ciencia, 

tecnología e innovación hacia necesidades y potencialidades del país: 

Fomentar la investigación y desarrollo para la soberanía alimentaria; 

Incrementar la infraestructura tecnológica; y Resguardar el conocimiento 

colectivo de los pueblos.  

 

Estrategia 11: Rediseñar y estructurar el Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI): Fortalecer centros de 

investigación y desarrollo en las regiones; Apoyar y fortalecer la prosecución 

de carreras científicas y postrados y garantizar el mejoramiento de los 

docentes; Apoyar la conformación de redes científicas nacionales, regionales 

e internacionales privilegiando las prioridades del país; Generar vínculos entre 

los investigadores universitarios y las unidades de investigación de las 

empresas productivas; Identificar los retornos de los resultados de las 
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investigaciones, a través de indicadores que consideren el impacto en la 

solución de problemas; y Crear y aplicar contenidos programáticos para el uso 

de tecnologías de información y comunicación.  

 

Estrategia 12: Incrementar la cultura científica: Programar y aplicar 

incentivos hacia las propuestas innovadoras de los grupos excluidos; Crear 

seguridad social y estímulo para los jóvenes que se dediquen a la 

investigación; Crear sistemas de sistemas de evaluación, certificación, 

promoción y divulgación de los hallazgos e innovaciones; Potenciar redes de 

conocimiento y de capacitación para el trabajo en todo los niveles  educativos, 

identificar y utilizar las fortalezas del talento humano nacional; y  Crear 

plataformas tecnológicas para el acceso  del ciudadano común  

 

Desarrollo Endógeno 

 

Para  el MPPP (2004), el desarrollo endógeno significa desarrollo desde 

dentro. Está catalogado como un modelo socioeconómico en el que las 

comunidades desarrollan sus propias propuestas, siendo impulsado por el 

liderazgo de los miembros de la comunidad, y las decisiones parten desde 

adentro de la comunidad misma. El ministerio en comento, establece que el 

desarrollo endógeno busca la satisfacción de las necesidades básicas, la 

participación de la comunidad, la protección del ambiente y la localización de 

la comunidad en un espacio determinado. Busca que los procesos locales y 

globales se complementen.  

 

También el MPPP (ob. Cit) hace referencia, en que el desarrollo 

endógeno se basa en el cambio del sistema productivo del país, para que cada 

región sea capaz de transformar sus recursos naturales en bienes y servicios 

que multipliquen el empleo y el bienestar social, lo que garantiza la calidad de 

vida para las personas y el medio ambiente. Uno de los elementos importante 
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a destacar por el MPPPF (ob. Cit) es que los aspectos que intervienen en el 

desarrollo endógeno son: La transformación de los recursos naturales; La 

construcción de cadenas productivas que enlacen producción-distribución y 

consumo; El aprovechamiento eficiente de la infraestructura; La incorporación 

de la población excluida; Adopción de nuevos estilos de vida y consumo; El 

desarrollo de nuevas formas de organización, tanto productiva como social; 

Construcción de microempresas y cooperativas; El respeto de las 

particularidades regionales y nacionales potenciando sus propias fuerzas; El 

desarrollo de tecnologías alternativas; La transformación de recursos sin 

comprometer las generaciones futuras;  y finalmente, elevar la calidad de vida. 

 

Ahora bien, para  MPPP (op, cit) el Desarrollo Endógeno busca incorporar 

a la población excluida adoptar nuevos estilos de vida y de consumo. El 

Desarrollo Endógeno, por tanto, a criterio del autor impulsa una economía 

social, fundamentada en valores cooperativos y solidarios. En la economía 

social, el centro no es la ganancia, sino los hombres y las mujeres que la 

conforman. La economía social se basa en el desarrollo humano. No obstante, 

el desarrollo endógeno tiene tres tipos de integración entre ellas se tiene: 

 

 La integración económica: en donde un sistema de producción 

específico permite a los agentes locales (la comunidad) usar, 

eficientemente, los factores productivos y alcanzar los niveles de 

productividad que les permiten ser competitivos.  

 

 La integración sociocultural: de los actores económicos y sociales 

(comunidad que produce) con las instituciones locales, formando un 

sistema de relaciones que incorporan los valores de la sociedad al 

proceso de desarrollo.  
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 La integración política: que se logra mediante iniciativas de la 

comunidad y permite crear un entorno local que estimula la 

producción y favorece el desarrollo sostenible. 

 

Finalmente para MPPP (ob. Cit) el desarrollo endógeno, humano y 

sostenible, comprende los derechos humanos fundamentales como principal 

objetivo, de manera que se tome al ser humano en su totalidad. Pero, además, 

busca que los seres humanos se capaciten para: Alcanzar el desarrollo 

personal y comunitario; Transformar sus propios recursos para producir 

nuevas fuentes de empleo; Interactuar con la naturaleza y la tecnología; 

Preservar el medio ambiente y aprovecharlo correctamente; Desarrollar sus 

regiones. En este contexto, Álvarez y Rodríguez (2008), El Desarrollo 

Endógeno se basa en la construcción redes productivas que promueven la 

participación activa y protagónica del pueblo, facilitándose el acceso a la 

información, la tecnología y el conocimiento para que se incorporen 

masivamente a los procesos de generación y distribución de la riqueza.  

 

También destacan Álvarez y Rodríguez, (ob. Cit) que el desarrollo 

endógeno otorga poder al pueblo organizado para que desarrollen las 

potencialidades agrícolas, industriales y turísticas de cada región, estado, 

municipio o comunidad. 

 

Pero Mas (2005) plantea un concepto más amplio e interesante  sobre el 

desarrollo endógeno, lo define  como fin y como estrategia. Como fin, el 

Desarrollo Endógeno es concebido como una imagen objetivo susceptible de 

ser construida y alcanzada por una comunidad, en un tiempo determinado y a 

través de la mejor forma de utilización de todos los medios existentes. Mientras 

que como estrategia, el desarrollo Endógeno se trata de una acción sostenida 

desde y por una comunidad a través del tiempo para mejorar sus condiciones 

en términos de existencia.  Mas (ob. Cit) plantea que las dimensiones que a 
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su criterio constituyen el desarrollo endógeno son: social, ética, cultural, 

tecnológica, económica, político gubernamental y organizacional y gerencial.  

 

Para el autor antes señalado, desde un punto de vista de la dimensión 

social, el Desarrollo Endógeno es en sociedad, y sus logros y propósitos así 

como los recursos con que cuenta, tiene por escenario y teología lo social. En 

cuanto a la dimensión ética, plantea que esta afecta las valoraciones en cuanto 

a que y como producir los procesos empresariales  y en última instancia define 

un tipo de convivencia en la sociedad, la moral se desempeña 

trascendentalmente en el desarrollo endógeno pues determina el marco 

valorativo social individual donde se propone el futuro y se preparan las 

condiciones necesarias para la consecución definitiva.  

 

La dimensión cultural Mas (ob. Cit), la enfoca al comportamiento humano, 

destaca que la cultura es abarcante y envolvente, dada una cultura, las 

personas exigen y producen medios económicos y se crean empresas y 

organizaciones para estos fines.  Continuando con las dimensiones, Mas (ob. 

Cit), enfoca la dimensión tecnológica que como la palanca clave para el 

desempeño de los procesos productivos para el ejercicio organizacional y para 

la economía en general. De la misma manera, enfoca  la dimensión económica  

sobre un  conjunto de relaciones de producción, transformación, distribución 

de medios materiales y económicos a partir de la acción de personas.  

 

 Es oportuno el siguiente comentario, se pudiera decir que el la dimensión 

económica del desarrollo endógeno tiene mucha similitud con el desarrollo 

socio productivo que cuanto al objetivo lo es garantiza de este es el proceso 

de producción, transformación y distribución de medios materiales y 

económicos o también se pudiera decir que la dimensión económica del 

desarrollo endógeno es el desarrollo socio productivo. Posteriormente, Mas 

(ob. Cit) define la dimensión político gubernamental en las relaciones, 
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concepciones y estilos de comportamientos de los entes gubernamentales 

para apoyar y consolidar la estrategia para el desarrollo endógeno, es decir; 

es el ejecutivo en sus distintas escalas quienes deben promover el desarrollo 

endógeno.  

 

Finalmente, la dimensión organizacional y gerencial   que tiene que ver 

con la existencia de organizaciones eficientes que se dediquen a la producción 

de bienes y servicios. 

 

Otro autor que da un enfoque interesante sobre el desarrollo endógeno 

es Vázquez (1993) quien plantea que este se basa en el cambio del  sistema 

productivo del país, para que cada región sea capaz de transformar sus 

recursos naturales en bienes y servicios que multipliquen el empleo y el 

bienestar social, lo que garantiza la calidad de vida para las personas y el 

medio ambiente. Posteriormente el autor citado en el (2007) describe el 

desarrollo endógeno como  una interpretación en la que confluyen diferentes 

visiones del desarrollo que comparten una misma lógica teórica y un mismo 

enfoque de las políticas de desarrollo.  

 

Para Vásquez (ob. Cit)  el núcleo de esta interpretación reside en el 

carácter territorial de los procesos de crecimiento y cambio estructural que 

depende de los factores y mecanismos territoriales en que se basa el 

desarrollo, de un lado, y en las leyes que regulan y gobiernan los procesos de 

crecimiento y de distribución de la renta, de otro, es decir;  los diferentes 

enfoques del desarrollo endógeno son compatibles entre sí, y de hecho tienen 

un carácter complementario.  

 

Vásquez (ob. Cit) concluye que una  visión populista sobre el desarrollo 

endógeno es la  cobra mayor sentido dentro de una interpretación más amplia 

del desarrollo, la cual  considera que la capacidad emprendedora y la 
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creatividad de la población son los mecanismos que impulsan el cambio y la 

transformación de la economía y la sociedad de lugares y territorios a través 

de las iniciativas que favorecen los procesos de acumulación de capital. Un 

importante aporte de Vásquez (ob. Cit),  es que cualquiera que sea el enfoque 

que se adopte, las políticas de desarrollo tienen que construirse a partir de 

factores económicos, sociales, ambientales, institucionales, políticos y 

culturales que se combinan de forma única en cada localidad, en cada 

territorio.  

 

Por su parte, Lanz (2004), señala que el Desarrollo Endógeno parte de 

otros valores, de otra concepción de la economía, de lo social de lo político. 

De alianzas estratégica entre la propiedad estatal y la forma asociativa de 

producción, con formas de apropiación colectivas que implique alianzas de 

clases. Destaca  Lanz (ob. Cit) que   los proyectos de desarrollo endógeno 

deben  ser  sostenibles y sustentables  que preserven el ambiente, la 

biodiversidad, que también sean sustentables en lo económico, cultural y 

político. También, plantea Lanz (ob. Cit) como claves para el desarrollo 

endógeno lo siguiente:  

 

 Impulsar la transformación de los recursos naturales, construyendo 

cadenas productivas, eslabonando la producción-distribución y 

consumo. 

 

 Aprovechamiento eficiente de la infraestructura y capacidad 

instalada. 

 

 Incorporación de la población excluida. 

 

 Adopción de nuevo estilo de vida y consumo. 
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 Desarrollo de nuevas formas de organización tanto productiva como 

social. 

 

 Construcción de redes productivas de diversos tamaños y 

estructuras tecnológicas, como pueden ser las microempresas y 

cooperativas.   

 

Otro autor que hace un enfoque interesante es Castellano (2005) quien 

afirma que el desarrollo endógeno es un fenómeno de grado, es decir, una 

región o ciudad, tiene mayor o menor potencial para el desarrollo endógeno 

de acuerdo a ciertos indicadores. Para Castellano (ob. Cit) los indicadores 

sobre potencial para el desarrollo endógeno son los siguientes: Disponibilidad 

de recursos naturales, financieros y humanos; Capital social: instituciones 

eficientes y valores proactivos; Gobernabilidad garantizada por la existencia 

de honestidad, estabilidad política, claridad en las reglas de juego, liderazgos 

definidos y transparente participación; y Globalización en cuanto al acceso a 

tecnologías externas y a mercados externos. 

 

Agrega Castellano (ob. Cit) que si lo que desea calificar un proyecto 

según la medida en que se le puede considerar endógeno,  los criterios 

tendrían que ver con la participación relativa local en la decisión, el capital, la 

gerencia, la mano de obra y los insumos.  

 

Desarrollo local 

 

Para Martínez y Soriano (2003) El desarrollo local es una política activa 

liderada y gestionada por los diversos agentes que participan, actúan e 

intervienen de forma concertada en un territorio determinado; para crear unas 

bases sólidas, dinámicas y sostenibles de progreso y riqueza, a través de una 

adecuada y creativa movilización de los recursos existentes. 
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Martínez y Soriano, (ob. Cit) incorporan los términos económico, social y 

territorial, que hay que relacionar necesariamente con el ámbito de actuación 

de esa política activa, con los agentes que intervienen y con los recursos 

locales existentes. También,  hacen referencia a que es necesario el desarrollo  

instrumentos y políticas públicas de gestión dirigidas a estimular el 

aprovechamiento de los recursos locales endógenos para impulsar nuevos 

estilos de desarrollo basados en las potencialidades de las economías locales, 

como complemento indispensables de las políticas nacionales de desarrollo. 

 

Señalan además, los autores citados que los objetivos principales del 

desarrollo local son  la transformación de los sistemas productivos locales, el 

incremento de la producción, la generación de empleo y la mejora en la calidad 

de vida de la población. Se hace énfasis en un aspecto interesante, que para  

la búsqueda  de estos objetivos, es importante tener en cuenta las 

modalidades de diseño institucional y los estilos de gestión pública. 

 

Destacan Martínez y Soriano (op, cit), que, para alcanzar estos objetivos 

se requiere, entre otras cosas, una institucionalidad subnacional 

descentralizada y un proceso activo de planificación estratégica del desarrollo 

productivo territorial, que establezca prioridades y canalice hacia objetivos 

comunes los instrumentos de fomento existentes.  

 

Ahora lo expresado por esto autores en cuanto a la institucionalidad 

descentralizada podría tener algunos inconvenientes considerando que las 

políticas y estrategias en cuanto al desarrollo socioproductivo las establece el 

ejecutivo nacional a través del plan de la nación, sin embargo aspectos como 

el incremento de la producción a nivel local, el uso de la planificación 

estratégica son aspectos que pudieran considerarse. 

 

Mientras que para Alburquerque (2000),  el desarrollo local se refiere a la 
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capacidad de integrar el aprovechamiento sostenible de los recursos 

disponibles y potenciales, movilizándolos hacia la satisfacción de las 

necesidades y los problemas básicos de la población local. Nótese, que se 

resalta el aspecto local referente a lo territorial, es decir; al ámbito de acción. 

Resalta Alburquerque, (ob. Cit) que los  aspectos decisivos de la potencialidad 

de los recursos para el desarrollo económico local son: a) La estructura 

productiva local; b) El mercado de trabajo local; c) La capacidad empresarial y 

tecnológica existente; d) Los recursos naturales o ambientales; e) El sistema 

de crédito local; f) La estructura social y política; y g) El patrimonio histórico y 

la cultura local. 

 

Una vez establecidos los enfoques y por ende la descripción por parte de 

autores sobre el desarrollo socioproductivo, el modelo productivo socialista, el 

desarrollo endógeno y el desarrollo local, se concluyó que el Modelo 

productivo Socialista se vincula en los siguientes aspectos:  

 

1. Los Modelos buscan impulsar  el carácter endógeno de la economía 

es decir; el desarrollo de las fuerzas productivas internas. 

 

2. Están enfocado en Coordinar la acción del Estado para el desarrollo 

regional y local. 

 

3. Están enfocados en desarrollar  las capacidades tecnológicas de la 

localidad. 

 

4. Promueven el Cambio en las relaciones de poder a través de la 

organización popular en nuevas estructuras de participación 

ciudadana y control de los procesos de generación y distribución de la 

riqueza.  
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5. La construcción de cadenas productivas que enlacen producción-

distribución y consumo.  

 

6. El desarrollo de nuevas formas de organización, tanto productiva como 

social 

7. la capacidad emprendedora y la creatividad de la población. 

 

8. La cultura productiva. 

 

9. La gestión local como principal actor promotor de los procesos de 

impulso del modelo. 

 

10. La sustentabilidad y sostenibilidad de las unidades productivas para 

buscar el éxito del modelo. 

 

Los modelos revisados buscan la consolidación de las comunidades 

organizadas, la generación de empleos directos e indirectos que satisfagan las 

necesidades de los habitantes, así mismo, promueven la producción local y la  

generación de riquezas desde adentro, colocando los excedentes en los 

mercados y zonas aledañas, y de esta manera contribuir con la economía 

nacional.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

ANÁLISIS DE LAS EXPERIENCIAS INTERNACIONALES EN CUANTO  

A LA GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIOPRODUCTIVOS 

 
 

Para el cumplimiento de este objetivo se seleccionaron  experiencias 

internacionales de relevancia relacionadas con la gestión de programas y 

proyectos en el área socioproductiva. Los programas  relacionados fueron los 

siguientes: Programa de Desarrollo Agropecuario Sostenible (PROAGRO) en 

Bolivia impulsado por la La Deutsche Gesellschaft für Technische 

Zusammenarbeit (GTZ), el Programa de Proyectos Socio Productivos 

impulsados por el Ministerio de Desarrollo Social de la República Argentina 

(MDSRA) y del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(IICA) sobre Experiencias exitosas de agroindustria Rural en América Latina. 

 

GTZ Programa de Desarrollo Agropecuario Sostenible (PROAGRO) 

en Bolivia 

 

La GTZ (Cooperación técnica alemana) es una empresa de cooperación 

internacional para el desarrollo sostenible que opera en todo el mundo. Ofrece 

soluciones con proyección de futuro para el desarrollo político, económico, 

ecológico y social, en un mundo globalizado. En el caso de Bolivia  En los 

últimos cinco años, el apoyo decisivo de la Cooperación Alemana ha venido 

desarrollando  El Programa de Cooperación Sectorial Desarrollo Agropecuario 

Sostenible en Bolivia (PROAGRO). Para la GTZ (2009), este programa estuvo 

enfocado en apoyar tanto a la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza 

como al Plan Nacional de Desarrollo. Su objetivo general fue mejorar la 
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eficiencia, calidad y sinergias de los servicios de los programas nacionales 

para el fomento del desarrollo agropecuario sostenible. 

 

Según GTZ (ob. Cit)  PROAGRO tiene cinco (5) componentes: riego, 

manejo de cuencas hidrográficas, transferencia tecnológica y 

comercialización, desarrollo regional del Chaco, y acceso a servicios de 

energía. La transferencia tecnológica y el apoyo para la comercialización de 

los productos magropecuarios fueron  fundamentales para valorizar las áreas 

de riego. El manejo de las cuencas hidrográficas ha sido  una condición básica 

para que no falte el agua, se tenga suelos fértiles, y para que funcionen los 

sistemas de riego. El componente de energía complementa este vínculo 

mejorando las condiciones sociales y técnicas energéticas, sobre todo en el 

área rural. 

 

Aclara GTZ (ob. Cit) que el apoyo incluye asesoría a la política y 

estrategias sectoriales, fortalecimiento de instituciones descentralizadas, 

seguimiento y ampliación de la participación popular en los procesos de 

decisión, a través del desarrollo de las capacidades de sus organizaciones. El 

programa busca avances en la visión de desarrollo productivo, concertación y 

planificación compartida entre los sectores público y privado, tanto en 

municipios como en prefecturas. Por ello, según GTZ (ob. Cit)  entre 2005 y 

2006, la inversión pública en desarrollo productivo aumentó casi el doble en 

los 16 municipios del Chaco. También se fortaleció a las unidades municipales 

para Desarrollo Económico Local para que continúen elaborando e 

implementando estrategias. 

Programa de Desarrollo Agropecuario Sostenible 

En cuanto a la dimensión tecnológica, destaca GTZ (ob. Cit) que  

PROAGRO apoya al Sistema Boliviano de Tecnología Agropecuaria SIBTA, 

principalmente en el Chaco, a través de la Fundación de Desarrollo 

Tecnológico Agropecuario. En los últimos cuatro años, más del 40% de la 
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población rural chaqueña se benefició con servicios y proyectos del SIBTA. Se 

tuvo un aumento de la productividad en 16% y ahorro de costos en 25% por la 

aplicación de tecnologías adaptadas. 

 

Según GTZ (ob. Cit) el programa también acompaña a los Proyectos de 

Innovación Tecnológica Aplicada que ha tenido una inversión regional de más 

de cinco millones de dólares. Según datos,  en el  año 2006, de los 50 

proyectos en ejecución, el 12% fue demandado por mujeres y el 26% por 

indígenas; un tercio de esos proyectos ya tiene enfoque de comercialización.  

 

En cuanto al  ámbito de la economía de auto sustento, GTZ (ob. Cit) 

establece que  se construyen reservorios de agua (atajados) como una medida 

de respuesta a los efectos adversos de la desigual caída de lluvias, mejorando 

la seguridad alimentaria, por tanto  programa contribuye a que se dé mayor 

importancia en otorgar financiamiento a proyectos de protección y manejo 

sostenible de recursos naturales. Esto se refleja en el aumento de la inversión 

que casi se ha triplicado entre 2005 y 2006, en proyectos ambientales para el 

Chaco.  

 

De la misma manera, el Programa impulsado por GTZ (ob. Cit.) plantea 

una  temática ambiental bajo el enfoque de manejo de cuencas, el cual está 

incluida en el Plan Estratégico de Desarrollo de la Mancomunidad de 

Municipios del Norte de Potosí, a través de su inscripción en el Plan 

Departamental de Desarrollo.  

 

PROAGRO juega un rol importante al asesorar y facilitar la información 

necesaria para el acceso a financiamiento. En el Chaco, a través de la 

Fundación PUMA, se logró implementar 10 proyectos que benefician a 700 

familias, más de la mitad, indígenas. En el Norte de Potosí, a través de la 

política nacional de “tarjetas empresariales”, en seis municipios se firmaron 40 
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contratos para pequeñas y medianas empresas. Las tarjetas empresariales 

son las que reciben los microempresarios que están habilitados y calificados 

para brindar bienes o servicios demandados por los municipios. 

 

Programa de Proyectos Socio Productivos “Manos a la Obra 

impulsados por el Ministerio de Desarrollo Social de la República 

Argentina 

 

Para el Ministerio de Desarrollo Social de la Argentina (2013), esta 

herramienta promueve el desarrollo integral de las distintas localidades y 

regiones de Argentina a través del impulso de proyectos productivos 

personales, familiares o asociativos que fomentan el autoempleo e incorporan 

a la economía bienes y servicios de buena calidad a precios justos. 

 

El apoyo que ofrece esta iniciativa contempla dos posibilidades: por una 

parte, la financiación de maquinaria, herramientas e insumos para 

emprendimientos productivos, de servicios o comerciales y, por otra, la 

asistencia técnica permanente (capacitación, organización y seguimiento) 

para fortalecer y optimizar el funcionamiento de los proyectos. 

 

Uno de los aspectos interesantes a destacar por el MDSA (ob. Cit) es 

que, la implementación se realiza en conjunto con equipos municipales, 

gubernamentales y organizaciones sociales, quienes actúan como Entes 

Ejecutores. Es decir;  presentan al Ministerio las propuestas de intervención, 

que pueden incluir uno o más proyectos, reciben los subsidios, adquieren y 

entregan los insumos y herramientas, realizan el seguimiento y rinden los 

fondos al Ministerio. 

 

En cuanto a los  destinatarios reconocidos como titulares de derecho, son 

aquellas personas físicas o jurídicas que se presentan de modo individual o 
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asociado y necesitan apoyo con un proyecto productivo que están llevando 

adelante o que se proponen iniciar, en el marco de la Economía Social. 

 

En los casos en los que corresponda, entonces se promueve la 

inscripción de los emprendedores en el “Monotributo Social”, lo que les permite 

emitir facturas, mejorar sus ventas, acceder a una obra social y realizar aportes 

jubilatorios. Por otra parte, se fomenta la conformación de redes poniendo a 

los emprendedores en contacto con otras organizaciones de la Economía 

Social, para que puedan compartir sus experiencias y replicar sus logros. 

 

Según MDSA (ob. Cit) los proyectos socioproductivos pueden 

presentarse en el marco de distintas unidades económicas. Dependiendo de 

cuál de ellas se trate, variará el tipo de apoyo a recibir y los requisitos para su 

solicitud: 

 

Talleres Familiares: El apoyo está destinado a aquellos pequeños 

productores y/o emprendedores familiares que cuentan con los saberes 

necesarios para llevar adelante un emprendimiento productivo de forma 

responsable y sustentable pero que, luego de la crisis, quedaron desprovistos 

de insumos, herramientas o equipamiento para desarrollarlo. Los talleres 

familiares pueden ser centralizados (cuando reciben apoyo directo del 

Ministerio de Desarrollo Social) o descentralizados (en los casos en que el 

vínculo se establece con los Entes Ejecutores). En la mayoría de los casos, 

este instrumento funciona como puerta de acceso al abanico de herramientas 

de la Economía Social que el Ministerio propone a toda la comunidad. 

 

Asociativos, Pre-cooperativos, Comerciales y Productivos 

Comunitarios: Están dirigidos a grupos de hasta 5 integrantes que llevan 

adelante una actividad en conjunto y que requieren apoyo para la obtención 



121 
 

de materia prima, herramientas, máquinas y adecuación de instalaciones para 

el desarrollo de su capacidad productiva y comercial. 

 

Encadenamientos productivos: Se trata de un grupo de unidades 

económicas que constituyen los eslabones de una cadena productiva (vertical 

u horizontal) y que requieren apoyo para trabajar integradamente y potenciar 

esfuerzos, sumando así valor agregado a los productos. La articulación debe 

impactar sobre la calidad y/o cantidad de puestos de trabajo generados y sobre 

la sustentabilidad del proyecto. 

 

Servicios de apoyo a la producción: Consisten en emprendimientos 

complementarios que brindan servicios o proveen bienes a otros 

emprendimientos de la Economía Social y requieren apoyo para optimizar su 

capacidad productiva. 

 

Empresas autogestionadas: Se trata de empresas de bienes o 

servicios que han sido recuperadas o están en proceso de serlo y se 

encuentran bajo el control de sus trabajadores. Incluye también todo tipo de 

empresas cooperativas y mutuales. El apoyo consiste en acompañamiento, 

asistencia técnica legal y/o contable con el objetivo de aumentar los niveles de 

competitividad y de eficacia productiva. 

 

Para garantizar el éxito de los proyectos socioproductivos y del 

emprendimiento el Ministerio de Desarrollo Social del Argentina desarrolla dos 

programas adicionales: Microcréditos y Marca Colectiva. 

 

Microcréditos 

 

El microcrédito es una herramienta que brinda el programa nacional de 

Microcrédito para la Economía Social y Solidaria destinado a trabajadores y 
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trabajadoras que desarrollan emprendimientos productivos, comerciales o de 

servicios de manera asociativa y/o familiar y necesitan dinero para adquirir 

insumos, maquinaria o para hacer crecer su actividad. Está especialmente 

pensada para quienes no cuentan con garantías patrimoniales o no reúnen las 

condiciones para acceder a créditos bancarios tradicionales. Como parte de la 

política pública que se lleva a cabo desde Argentina Trabaja, el programa de 

microcrédito tiene entre sus objetivos la organización popular, el 

acompañamiento continuo y la construcción de lazos de confianza y 

solidaridad entre los emprendedores y las organizaciones sociales que 

trabajan en las distintas comunidades. 

 

De este modo, el microcrédito es mucho más que un préstamo pequeño 

con una baja tasa de interés. Es una oportunidad para que miles de argentinos 

y argentinas que desarrollan sus emprendimientos puedan: a) Organizarse y 

mejorar sus condiciones de trabajo junto con otros/as trabajadores/as y con 

las organizaciones sociales de microcrédito; b) Participar de espacios de 

construcción colectiva, fortalecimiento y acompañamiento mutuo; c) Recibir 

apoyo técnico y capacitación; d) Compartir e intercambiar experiencias y 

conocimientos; y e) Ser parte de un proyecto colectivo que genera cambios 

concretos en los emprendimientos, las familias y las comunidades. 

 

Marca Colectiva 

 

Según MDSA (ob. Cit)   La Marca Colectiva es un signo distintivo común 

para identificar productos elaborados y/o servicios prestados por 

agrupamientos de emprendedores de la Economía Social. Representa los 

valores del trabajo asociativo, identidades locales, métodos productivos 

comunes y estándares compartidos para cada uno de los productos. El 

objetivo principal de esta herramienta consiste en fortalecer la producción y la 

comercialización de los emprendimientos otorgándoles valor agregado y 
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mayor visibilidad, además de garantizar su calidad. Por otra parte, promueve 

el compromiso social, fomentando el comercio justo y el consumo responsable. 

 

Pueden acceder a una marca colectiva de  productores o prestadores de 

servicios que se encuentren desarrollando un emprendimiento asociativo de la 

Economía Social. Es decir, que sean efectores sociales. El Ministerio de 

Desarrollo Social apoya a los emprendedores en la consolidación de sus 

marcas, los acompaña en el diseño de su imagen y los asesora en lo referido 

a los trámites necesarios para su registro. La asistencia técnica apunta 

además a generar estrategias de valor agregado, de posicionamiento de la 

marca y de canales de comercialización.  

 

Con el objetivo de generar oportunidades de comercialización, promoción 

e intercambio para los emprendimientos, el Ministerio organiza diferentes 

Ferias para la Economía Social. De este modo, los productores cuentan con 

una herramienta de contacto directo con los consumidores y con otros 

emprendedores de todo el país. A su vez, el público que visita las ferias no 

sólo compra productos de calidad a precios justos; apoya además una forma 

distinta de producir, comprometida con la cultura de los productores, su 

historia, saberes y valores. 

 

Formulación, Control y Gestión de los Proyectos Socioproductivos 

Impulsados por el Ministerio de Desarrollo Social de Argentina  

 
El Ministerio  cuenta con una de Guías de Presentación de Proyectos 

Socio-productivos de la cual se destacan aspectos de importancia: 

 

 Diagnóstico: Delimitan el alcance territorial, es decir realizan la 

descripción geográfica, social, económico-productiva, demográfica (en las 

ciudades, pueblos y zonas rurales), y ambiental de la región donde se 
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ejecutará el Proyecto. De la misma manera, describen  los sectores 

económicos de la región,  sus principales característica, sectores y ramas de 

la producción (primario, secundario y/o terciario), sus debilidades y 

potencialidades, en función del contexto regional. 

 

Continuando con el diagnóstico, la guía del MDSA (ob. Cit)    identifica  la 

historia laboral y productiva de la/s localidad/es indicando los sectores que 

absorben la mayor cantidad de mano de obra, Identifican los actores 

intervinientes en el Proyecto Sectorial y/o Integral (Mapeo de Actores). 

Describir la vinculación de los sectores productivos en los que se solicita 

financiamiento con el mercado, los  principales problemas de la economía 

social y sus principales causas 

 

Así mismo, los antecedentes sobre diversas experiencias e 

intervenciones en lo local: Tipo de problemáticas abordadas; reconocimientos 

de demandas, articulaciones con otros actores para a resolución de las 

problemáticas atendidas. Breve descripción de los resultados obtenidos. 

 

Implementación: De esta fase se destaca lo siguiente: Objetivos, metas 

y acciones concretas para llevar adelante el proyecto socio-productivo, los 

principales logros que se busca obtener con el proyecto. De igual manera las 

estrategias básicas de acompañamiento y/o asistencia técnica las 

instituciones que las realizarán y como lo harán. Un aspecto de importancia es 

que hace referencia al cronograma de actividades del proyecto lo cual es 

fundamental para el control y seguimiento del mismo. 

 

Presupuesto: Rubros a financiar por el MDSA (ob. Cit)   y el cual estará 

destinado a la adquisición de  Materia Prima e Insumos, Máquinas y 

Herramientas Equipamiento Adecuación de instalaciones, mejora predial, 

estructuras móviles Gastos de gestión Asistencia Técnica, monitoreo 



125 
 

Capacitación, transferencia metodológica.  

 

Proyectos Exitosos Impulsados por el Ministerio de Desarrollo 

Social de Argentina  

 

Proyecto Socio Productivo ejecutado por la Cooperativa textil 403: 

El proyecto se llevó desde  2013 en Olavarría, República Argentina el cual 

estuvo enfocado en  la  elaboración de vestidos, guardapolvos escolares, 

bolsos, carteras, camisas y remeras, entre otros productos. 

 

El proyecto agrupó a mujeres con experiencia en la materia, las cuales 

se sometieron a un proceso de capacitación promovido por el Instituto 

Nacional de Asociativismo Social (INAES) del Ministerio de Desarrollo Social 

de Argentina el cual les brindó el asesoramiento para nuclearse y formar una 

cooperativa y se les otorgó apoyo para que emprendieran en el área en el 

marco de la economía social.   

 

Con el apoyo del INAES, el proyecto Manos a la Obra del Ministerio de 

Desarrollo Social, y la colaboración del Centro de Formación N° 403, les 

permitió a estas mujeres organizadas acondicionar un local y allí se instaló la 

nueva cooperativa. Hoy día, cuenta entre su variada producción, vestidos, 

guardapolvos escolares, bolsos, carteras, camisas y remeras. La Cooperativa 

textil 403 crece día a día gracias al trabajo asociativo. Asimismo, sus miembros 

pudieron desarrollar habilidades propias y ponerlas en juego. Esta relación 

doble es lo que le permite al emprendimiento asumir nuevos horizontes y 

desafíos. 

 

Proyecto Socio Productivo ejecutado por la Cooperativa de Calzado 

Pupore: El proyecto se viene llevando a cabo desde 2012 es un 

emprendimiento textil y de producción de calzado del barrio de Villa Devoto, 



126 
 

en la Ciudad de Buenos Aires, que se especializa en la confección de prendas 

de trabajo como camperas, chalecos, zapatos, borcegos, cascos y lentes.  

 

Un grupo de jóvenes comenzaron a organizarse incorporando la 

dinámica del trabajo en equipo, motor necesario para impulsar el crecimiento 

de la cooperativa. Actualmente continúan incorporándose jóvenes interesados 

en desempeñarse en el rubro textil industrial. El primer paso consiste en 

desempeñarse seis meses como aspirante a socio y luego se decide su 

inclusión definitiva como miembro de la cooperativa. 

 

A partir del apoyo del Ministerio de Desarrollo Social, mediante las 

políticas de generación de empleo “Argentina Trabaja”, la cooperativa de 

calzado Púporé recibió el impulso que necesitaba para crecer: un subsidio 

para adquirir materia prima y ampliar la producción. Así, de tener 19 socios, 

pasó a contar con 60 miembros. Como los cooperativistas de Püporé, más de 

1 millón 800 mil trabajadores se sumaron a la economía social. 

 

Experiencias exitosas de agroindustria Rural en América Latina del 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 

 

El Programa Hemisférico de Agroindustria Rural del (IICA) ha promovido 

el desarrollo y aplicación de mecanismos que hagan posible el intercambio 

directo de lecciones, vivencias y testimonios entre actores directamente 

vinculados con la agroindustria rural y el agroturismo en la América. Dentro de 

esa visión, ha implementado un concurso de documentación de experiencias 

del cual se han realizado hasta la fecha cuatro ediciones. Mecanismos como 

estos forman parte de la estrategia institucional del IICA sobre gestión del 

conocimiento y cooperación horizontal, por medio de la cual se procura 

recopilar, analizar y sistematizar los avances logrados en diversos territorios 

de la región respecto a procesos de desarrollo, para luego gestionar su 
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transferencia a actores que lo necesiten por medio de metodologías adaptadas 

y certificar su adecuada recepción, con beneficios para todas las partes. Con 

ello, el Instituto pretende facilitar la solución de problemas relacionados con el 

desarrollo rural que pueden ser similares en distintas regiones. 

 
Proyecto Exitoso: Los Productores Ovinos de la Pampa Argentina 

se Organizan y Mejoran su Producción 

 
Según Real (2009) este proyecto se ejecutó en el sudeste de la provincia 

de La Pampa, en Argentina. El sudeste de La Pampa posee condiciones agro-

climáticas de semiaridez con pronunciadas variaciones anuales de 

precipitación y temperatura, y un suelo de poca capacidad productiva. Los 

productores de este territorio eran, en su mayoría, micro y pequeños 

agricultores que al inicio del proyecto poseían pequeñas majadas ovinas para 

auto-consumo, sin planificación reproductiva ni comercial, con una escasa 

diversificación y una baja sustentabilidad económico-ambiental. 

 

Afirma Real (ob. Cit) que  el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria (INTA) contaba con una propuesta técnica para la producción 

ovina en zonas semiáridas, además de un sistema de extensión rural, y los 

municipios tendían a colaborar en todos los procesos que involucraban 

pequeños productores. En este contexto, el INTA buscó favorecer a los 

pequeños productores con limitaciones tecnológicas y contribuir al desarrollo 

regional por medio de un proyecto con énfasis en la producción ovina. El 

proyecto se desarrolló entre los años 2003 a 2008, en un área de 10.000 Km2 

que involucraba a cinco municipios. Se contaba de manera previa con un 

análisis socio-productivo de la región. Las estrategias de acción fueron: 

Capacitación; Asociativismo; Pequeños proyectos de investigación y 

experimentación adaptativa; Asistencia tecnológica y humana desde el INTA.  

 

Según Real (ob. Cit) Los ejes temáticos fueron: Aumento de la 
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producción ovina; Mejoramiento de la calidad de los productos finales; 

Desarrollo del asociativismo; Diversificación agropecuaria; Concientización 

sobre la fragilidad ambiental y la erosión; y Mejoramiento de las condiciones 

de comercialización. 

 

Las primeras etapas : 2003-2005. Conformación de grupos informales de 

asociativismo El proyecto se inicia con la convocatoria a productores que 

conformaron dos grupos para trabajar en equipo, convocar a otros 

productores, organizar reuniones, jornadas de campo y capacitaciones. Se 

comenzó a trabajar en la producción, pues se contaba con majadas ovinas de 

diferentes razas y grados de mejoramiento genético, y prácticas de manejo 

con baja producción y heterogénea calidad. Así mismo,  se propuso emplear 

una raza local de alto valor genético y multi-propósito; utilizar reproductores 

más productivos; y adoptar nuevas prácticas de manejo. Ello aumentó el 

número de cabezas de ganado, homogeneizó la calidad de los corderos y 

mejoró la comercialización. 

 

Por su parte, los productores propusieron realizar un encuentro regional 

llamado Expo Ovino donde se mostraron productos, se intercambiaron 

experiencias y se organizó una venta masiva de corderos. Decidieron además 

elegir una nueva figura legal que asegurara su representación pero que no 

implicara riesgo para el capital de los socios: un “consorcio de productores”.  

 

La segunda etapa: 2005-2007 según Real (ob. Cit) Formación del 

Consorcio. En 2005 se buscó una estructura con alta representatividad zonal 

pues se involucraba a productores de una extensa región. Gracias a 

capacitaciones, buenas prácticas y alianzas se mejoró la producción y su 

diversidad, y la gestión comercial e institucional del Consorcio. Se desarrolló 

una marca de calidad.  
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La tercera etapa: 2008. Formación de la Cooperativa, se caracterizó por 

la conformación de la Cooperativa Regional de Productores Ovinos “Los 

Pastores del Sur” (con 24 socios), por alcanzar una mayor interrelación 

institucional, la participación en un proyecto de investigación y desarrollo, el 

reconocimiento de la marca “Los Pastores del Sur”, y el desarrollo de una 

experiencia comercial con productos ovinos. No obstante, este 

emprendimiento dejó algunas lecciones aprendidas como fueron: Se deben 

respetar los tiempos de las personas cuando se promueve el asociativismo; 

Las instituciones locales tienen un rol clave para afianzar las nuevas formas 

de gestión; y los proyectos de desarrollo deben atender los temas 

agroclimáticos y socio culturales, para minimizar la posibilidad de imprevistos.  
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CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones 

 

Luego, de recolectar y analizar la información, resulta pertinente plasmar 

los las conclusiones y recomendaciones que permitirán de alguna u otra forma 

transformar las debilidades en fortalezas. De allí que oportuno señalar las 

conclusiones resultantes a partir de los objetivos específicos. En este contexto, 

al diagnosticar la situación actual en cuanto a la planificación, gestión y control 

de los programas/proyectos socioproductivos de impacto en la administración 

local ejecutados por los Gobiernos Municipales, se desprende:  

 

 A criterio de los gobiernos municipales el proceso de  planificación de los 

programas y proyectos debe está orientado en darle viabilidad a las 

directrices, estrategias y políticas establecidas en  el Modelo productivo 

socialista, sin embargo al contrastar con lo formulado y ejecutado se 

evidencia que son pocas las estrategias y políticas consideradas en los 

programas y proyectos gestionados. 

 

 Se pudo evidenciar que son pocas las herramientas e indicadores 

considerados durante el proceso de formulación de los programas y 

proyectos. 

 

 El proceso de gestión de los programas y proyectos impulsados por los 

gobiernos municipales del estado Yaracuy adolecen de esquemas de 
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control y seguimiento basados en indicadores asociados al impacto 

socioproductivo al cual deben responder por disposiciones legales.  

 

 El avance en la ejecución de los programas y proyectos están 

fundamentalmente asociados al volumen de recursos financieros 

otorgados y/o número de beneficiarios de los mismos, sin considerar el 

impacto real en materia de generación de empleos o en la penetración 

que tengas los productos en los mercados locales y regionales.   

 

 Se evidencia básicamente el fortalecimiento de procesos productivos 

artesanales, sin mayores avances en la incorporación de nuevas 

tecnologías productivas. 

 

En relación a objetivo específico vinculado con: Describir el modelo 

productivo socialista y su vinculación con el desarrollo endógeno y el desarrollo 

local, resultad oportuno señalar que ciertamente existe un modelo productivo 

socialista definidos a través de indicadores, postulados, directrices, objetivos, 

estrategias, generación tecnológica y participación ciudadana.  

 

En el marco de este modelo es promovido el desarrollo endógeno, el cual 

busca que las comunidades desarrollen sus propias propuestas a fin de 

satisfacer sus necesidades, tomando en consideración elementos como 

sustentabilidad y la apropiación de los espacios locales; así también, se 

promueve el desarrollo local como política activa de dinamización de la 

comunidad gestionada a través de los diferente agentes u actores que actúan 

en la comunidad y su entorno.  

 

En lo que respecta al análisis de las experiencias internacionales en 

cuanto a la gestión de programas y proyectos socioproductivos desarrollada 

mediante el objetivo específico número tres, es pertinente señalar que a nivel 
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Latinoamericano existen varias experiencias que por sus características 

instrumentales y prácticas, así como, el proceso divulgativo que han tenido las 

mismas fue oportuno revisar.  

 

Estas experiencias fueron desarrolladas en países como Bolivia y 

Argentina. En primero de los casos, se denominó Programa de Cooperación 

Sectorial Desarrollo Agropuecuario Sostenible en Bolivia, y se enmarcó en el 

Plan Nacional de Desarrollo, con miras a apoyar la estrategia boliviana de 

reducción de la pobreza. Su alcance estuvo orientado a cinco componentes 

que van desde el riego, manejo de cuencas hidrográficas, transferencia 

tecnológica, comercialización y desarrollo regional de chaco, hasta contribuir 

con el acceso a servicios de energía. El mismo fue implementado y 

desarrollado con apoyo y cooperación del gobierno de Alemania.  

 

En el segundo de los casos el programa se denominó Proyectos Socio 

Productivos Manos a la Obra, impulsados por el Ministerio de Desarrollo Social 

de la República de Argentina, el cual busca promover el desarrollo integral de 

las distintas localidad y regiones del país, mediante el impulso de proyectos 

productivos personales, familiares o asociativos que fomenten el autoempleo 

incorporando a la economía productos y servicios de buena calidad a precios 

justos. Este programa se ha desarrollado mediante dos tipos de propuestas: 

los microcréditos y la marca colectiva. Los microcréditos se orientan a apoyar 

los emprendimientos y la marca colectiva identifica productos y servicios 

desarrollados por emprendedores agrupados y que están definidos como la 

economía social, fomentando los valores del trabajo asociativo, identidades 

locales, entre otros.    

 

También, se revisó el Programa Hemisférico de Agroindustrial Rural del 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el cual ha 

promovido el desarrollo y aplicación de mecanismos que faciliten el 
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intercambio directo de lecciones, vivencias y testimonios entre actores 

directamente vinculados con la agroindustrial rural y el agroturismo en la 

América. Dicho programa ha tenido proyectos con gran éxito y proyección a 

nivel regional, siendo uno de los más destacados la producción de ovinos de 

la Pampa Argentina.   

 

Finalmente, para el objetivo específico número cuatro, se consideró 

pertinente proponer estrategias para configurar la gestión de 

programas/proyectos socioproductivos desde la administración local. Es de 

resaltar, que dicha propuesta fue entregada a los diferentes Directores y 

Técnicos de los institutos visitados en el marco de este estudio.   

 

En este sentido, el autor hace su propuesta partiendo de siete (7) 

dimensiones relacionadas entre sí como son: 1) Promover la cultura 

socioproductiva y organización de la población para la producción; 2) 

Capacitar técnica y administrativamente a los emprendedores; 3) Impulsar las 

cadenas productivas; 4) Mejorar los aspectos para la formulación, control y 

gestión de los proyectos socioproductivos; 5) Considerar las técnicas de 

formulación, planificación, control y gestión de programas / proyectos 

socioproductivos; 6) Definir e implementar el uso de indicadores de desarrollo 

socioproductivo y cumplimiento de metas y objetivos; y 7) Diseñar un manual 

para la formulación, evaluación, gestión y control de programas y proyectos 

socioproductivos. A continuación se detallaran cada una de estas.   

 

Promover la cultura socioproductiva y organización de la población 

para la producción 

 

En primera instancia para impulsar el desarrollo socioproductivo es 

fundamental promover la cultura productiva, concienciar a los habitantes de 

los municipios sobre la importancia que significa el  ser productivo para 
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impulsar las fuerzas productivas locales. Por ello, reafirmar que es necesario 

organizare para la producción. A los fines impulsar la cultura socioproductiva 

se plantea: 

 

 Difundir y promocionar en los distintos espacios de socialización como 

ha sido la historia local del municipio en cuanto a lo productivo. 

 

 Difundir y promocionar espacios de socialización el potencial 

socioproductivo del municipio. Es decir; cuales son los rubros 

estratégicos y factibles para producir a escala municipal. 

 

 Promover charlas, encuentros de saberes en los distintos espacios de 

socialización  sobre el Desarrollo socio productivo, Desarrollo 

Endógeno y Desarrollo local. 

 

 Concienciar sobre la necesidad de ser productivo desde lo local para 

impulsar el desarrollo socioproductivo de la nación.  

 

Mientras que para la organización se plantea: 

 

 Promover en los distintos espacios de socialización la importancia de 

organizarse para la producción. Destacar que la organización es un 

proceso asociativo  que nace poco a poco de la construcción colectiva, 

proceso que se recomienda sea llevado bajo la tutoría por Entes con 

competencia en la organización de la población. 

 

 Se plantea organizar a la población a través de Empresas de 

Producción Social (EPS), Cooperativas, Empresas mixtas, así mismo 

como incentivar el emprendimiento individual resaltando la 

responsabilidad social. 
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Capacitar técnica y administrativamente a los emprendedores  

 

Es necesario que todos aquellos que se organicen para la producción a 

través de las distintas formas de organización previamente descritas se les de 

apoyo para que reciban formación, técnica y administrativa que les garantice 

éxito en la formulación de los proyectos y por tanto en el proceso de ejecución 

de los mismos. De la misma forma   en el manejo de las unidades productivas. 

La capacita y/o formación estaría enfocada en: a) Criterios para la formulación 

de un proyecto socioproductivo; b) Planificación estratégica para la EPS; c) 

Como elaborar un buen Plan de Producción; d) Aspectos logísticos a 

considerar para el impulso de las unidades productivas; y e) Aspectos 

económicos y financieros del plan de producción.   

 

Impulsar las cadenas productivas 

 

 Se plantea impulsar la conformación de redes situando a los 

emprendedores y protagonistas de los proyectos productivos en contacto con 

otras organizaciones de la Economía Social, para que puedan compartir sus 

experiencias y replicar sus logros. Los esfuerzos deben estar orientados a 

conformar  los eslabones de una cadena productiva (vertical u horizontal) para 

trabajar integradamente y potenciar esfuerzos, sumando así valor agregado a 

los productos. La articulación debe impactar sobre la calidad y/o cantidad de 

puestos de trabajo generados y sobre la sustentabilidad del proyecto. 

 

Mejorar aspectos para la formulación, control y gestión de los 

proyectos socioproductivos 

 

Resulta oportuno plantear mejoras en aspectos relacionados con la 

formulación, control y gestión de los proyectos socioproductivos, y de manera 

imperiosa en fases como:   
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Diagnóstico: Delimitar el alcance territorial, es decir realizar la 

descripción geográfica, social, económico-productiva, demográfica (en la 

comunidad del municipio donde se ejecutará. De la misma manera, describir 

los sectores económicos sus principales característica, sectores y ramas de la 

producción (primario, secundario y/o terciario), sus debilidades y 

potencialidades. 

 

Implementación: De esta fase se destaca lo siguiente: Objetivos, metas 

y acciones concretas para llevar adelante el proyecto socio-productivo, los 

principales logros que se busca obtener con el proyecto. De igual manera las 

estrategias básicas de acompañamiento y/o asistencia técnica las  

instituciones que las realizarán y como lo harán. 

 

Considerar técnicas de formulación, planificación, control y gestión 

de programas y proyectos socioproductivos 

 

Es imprescindible considerar herramientas y técnicas recomendadas por 

autores e instituciones con experiencia en el ámbito socioproductivo, a los 

fines de mejorar los procesos de planificación, gestión y control de los 

programas y proyectos. Entre ellos se plantean: a) Enfocar la planificación de 

acuerdo a la concepción del Modelo productivo socialista, sus políticas y 

estrategias de forma de darle viabilidad a través de los planes, programas y 

proyectos; b) Considerar el uso del árbol del problema establecido en la 

técnica del marcó lógico; c) Mejorar el proceso de planificación de los 

programas y proyectos en cuanto: Costo, tiempo, recurso humano, procura, 

mercado; y d) Aplicar técnica para la gestión del tiempo, gestión de 

presupuesto. gestión del recurso humano, gerencia de procura. 
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Definir e implementar el uso de indicadores de desarrollo 

socioproductivo y cumplimiento de metas y objetivos  

 

Definir e implementar indicadores no solo para evaluar el cumplimiento 

de los objetivos y metas sino para poder evidenciar si exciten indicios de que 

con la gestión de los programas y proyectos se está promoviendo el desarrollo 

socioproductivo. En tal sentido, es necesario definir indicadores que estén 

orientados en medir lo siguiente: a) Cuantificar la producción de bienes o 

servicio prestado; b) Identificar la tecnología aplicada en las unidades 

productivas o verificar la tecnología generada desde las unidades productivas; 

c) Determinar el número de habitantes que se han organizado para la 

producción; d) Que cuantifiquen el número de habitantes que han sido 

empleados por las unidades productivas; e) Que ofrezcan información sobre 

las cadenas productivas que se han ido conformando desde lo local. 

 

Desde el punto de vista técnico, trascender el indicador de eficacia e 

indicador financiero y plantear indicadores que sean muchos más específicos 

en cuanto a: a) Cumplimiento de objetivos; Alcance de metas; c) Uso del 

recurso financiero; d) Empleo del tiempo; y e) Uso de insumos y recursos 

logísticos. 

 

Diseñar un manual para la formulación, evaluación, gestión y 

control de programas y proyectos socioproductivos. 

 

Los planteamientos anteriores, deberían ser agrupados en un documento 

que permita su visualización de manera integral, de allí que, se proponga el 

diseño de un manual de formulación, gestión y control de los proyectos que no 

solo establezca los postulados, enfoques o directrices que deban considerarse 

para la conceptualización de los mismos, sino que plantee herramientas para 

la formulación, gestión y control e indicadores de estos.  
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Recomendaciones 

 

A fin de convertir las debilidades en fortalezas es oportuno realizar 

algunas recomendaciones como son:  

 

 En primera instancia para impulsar el desarrollo socioproductivo es 

fundamental promover la cultura productiva, concienciar a los 

habitantes de los municipios sobre la importancia de ser productivo 

para impulsar las fuerzas productivas locales. 

 

 Considerar  herramientas y técnicas recomendadas por autores e  

instituciones con experiencia en el ámbito socioproductivo,  a los fines 

de mejorar los procesos de planificación, gestión y control de los 

programas y proyectos. 

 

 Definir y establecer indicadores no solo para evaluar el cumplimiento 

de los objetivos y metas sino para poder evidenciar si exciten indicios 

de que con la gestión de los programas y proyectos se está 

promoviendo el desarrollo socioproductivo. 

 

 Elaborar un manual de formulación, gestión y control de los proyectos 

que no solo establezca los postulados, enfoques o directrices que 

deban considerarse para la conceptualización   de los mismos, sino 

que plantee herramientas para la formulación, gestión y control e 

indicadores de estos.  
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ANEXO A 

Guión de Entrevista Aplicado a los Directores de los Institutos: Instituto 

para el Fortalecimiento Socioeconómico del Municipio Manuel Monge e 

Instituto para el Desarrollo Endógeno del Municipio Veroes   

 

1. ¿Me podría hablar brevemente sobre la Misión y Visión del Instituto? 

 

2. ¿Podría darme una síntesis de los Planes que ha venido desarrollando 

el instituto desde el 2009 hasta la actualidad? 

 

3. ¿Los programas y proyectos están alineados al Plan de la Nación 2013-

2019, el Plan municipal de Desarrollo y a la misión y visión del Gobierno 

Municipal? 

 

4. ¿Cuáles son los impactos de los programas y/o proyectos una ejecutados 

desde el año 2009 hasta la actualidad? 

 

5. ¿Cómo se seleccionan las comunidades donde serán ejecutados los 

programas y/o proyectos socioproductivos? 

 

6. ¿Los beneficiario de los programas y/o proyecto se encuentran 

organizado para la administración de los proyectos? ¿La comunidad se 

interesa en los resultados que generan los programas y/o proyectos? 

 

7. ¿Los organismos y demás actores que intervienen en el ámbito local 

muestran interés en los resultados que generan los programas y/o 

proyectos? 

 

8. ¿El gobierno municipal recibe apoyo de algún organismo internacional 

para la gestión de los programas y proyectos socioproductivos?  
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ANEXO B 

Guión de Entrevista Aplicado a los Técnicos de los Institutos:  

Instituto para el Fortalecimiento Socioeconómico del Municipio Manuel 

Monge e Instituto para el Desarrollo Endógeno del Municipio Veroes   

 

1. ¿Cuántos planes y proyectos en el área socioproductiva se han 

ejecutado entre los años 2009-2012? 

 

2. ¿Quiénes son los responsables y cuál es el perfil profesional de los 

responsables de formular los planes y proyectos en el área 

socioproductiva? 

 

3. ¿Cuánto recurso se ha destinado anualmente entre el período 2009-2012 

para la gestión de los programas y proyectos socioproductivos? 

 

4. ¿Cuándo se formulan los programas y proyectos se consideran hechos 

y elementos que estén fuera de la gestión de los mismos pero pueden 

incidir en su ejecución? 

 

5. ¿Tiene conocimiento si se han cumplido los objetivos y metas 

establecidos en los programas y proyectos? 

 

6. ¿Se gestionan los programas y proyectos con los recursos y dentro de 

los tiempos planificados? 

 

7. ¿Cuentan con un sistema de control y gestión de los programas y 

proyectos en el área socioproductiva? 

 


